广东省2019年水污染防治攻坚战工作方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实习近平生态文明思想、习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，全面落实省污染防治攻坚战指挥部2018年1号令，全力攻坚国考、省考断面水质达标，根据《水污染防治行动计划》《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》《广东省水污染防治行动计划实施方案》要求，制定本工作方案。

一、工作目标

2019年，全省地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到83.1%以上，劣Ⅴ类比例控制在4.2%以内，为2020年水质优良比例达84.5%、消除劣Ⅴ类断面打下坚实基础。各地级以上城市集中式饮用水水源地和县级集中式饮用水水源地水质保持100%达标。各地级以上市城市建成区黑臭水体消除比例达90%以上。各地级以上市水质控制目标详见附件1。

重点攻坚国考断面水质得到改善。茂名市鉴江江口门断面水质稳定达Ⅲ类。汕头市梅溪河升平、惠州市沙河河口、汕尾黄江河海丰西闸、江门市潭江牛湾、湛江市九洲江排里、东莞市东江南干流沙田泗盛、揭阳市榕江南河东湖等7个断面水质提升至Ⅲ类。广州市狮子洋莲花山、珠海市前山河石角咀水闸断面力争达到Ⅲ类。

广州市珠江西航道鸦岗、深圳市深圳河河口、惠州市淡水河紫溪、东莞市石马河旗岭和东莞运河樟村、茂名市小东江石碧、揭阳市榕江北河龙石等7个断面消除劣Ⅴ类。茅洲河共和村和练江海门湾桥闸断面年底前基本达到Ⅴ类。

二、工作思路

以改善水环境质量为核心，充分发挥河长制湖长制作用，聚焦劣Ⅴ类水体、优良水体、黑臭水体，围绕流域综合治理，突出控制单元防治，全力攻坚国考、省考断面水质达标，强化水污染源头治理，补齐水环境治理短板，加快推进截污纳管、工业整治、农业农村面源治理、入河排污口整治等重点工作，持续改善水环境质量。坚持系统治水，推进标本兼治、水岸共治、干支流同治、上下游联治、防治并重、城乡统筹，实施全体系治理、“一断面一策”；坚持挂图作战，深化水污染形势上图、治理工程列表（“一图一表”），时刻掌握重点断面和重要支流水质状况、重点工程项目进展情况；坚持科学治水，制定实施符合实际情况、客观规律、科学精神的政策措施，因地制宜、长短结合、点面结合，不好高骛远、不脱离实际。

三、主要任务

（一）全面攻坚劣Ⅴ类断面。全面落实省污染防治攻坚战指挥部2018年1号令，以劣Ⅴ类断面治理为重点，将劣Ⅴ类断面达标攻坚纳入各级“河长制”工作，统筹推进流域上下游、左右岸、干支流综合治理，抓好源头控制，着力减少各类污染源排放。深入实施挂图作战，细化工作措施、任务分工及进度安排，建立工作台账，实行清单管理，相关整治工程力争按计划时限完成。（省生态环境厅牵头，省住房城乡建设厅、水利厅等参与，各地级以上市政府负责落实。以下各项任务均需各地级以上市政府落实，不再一一列出）

（二）强化优良水体保护。对未达优良的国考断面加快推进各项措施，确保稳定达标，对已达优良的国考断面加强污染防治。按《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》要求重点推进东江、西江、北江、韩江、鉴江等大江大河重点区域水质保护工作。（省生态环境厅牵头，省住房城乡建设厅、水利厅等参与）

（三）保障饮用水源安全。依法依规科学优化调整饮用水水源保护区，按要求完成县级及以上地表水集中式饮用水水源保护区“划、立、治”工作，依时序依法清理整治饮用水水源一、二级保护区内排污口、违法建设项目、违法网箱养殖等问题。（省生态环境厅牵头，省住房城乡建设厅、水利厅等参与）

（四）全力消除黑臭水体。坚持“系统治理，有序推进；多元共治，形成合力；标本兼治，重在治本；群众满意，成效可靠”的基本原则，按照“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”，从生活源、工业源、农业源、排水设施隐患等方面着手，加快补齐污水收集处理设施短板，大力提升污水收集处理效能，强化提高排水日常管理水平，建立河涌管养长效机制。年底前，各地级以上市城市建成区黑臭水体消除比例达90%以上。（省住房城乡建设厅牵头，省生态环境厅、水利厅、农业农村厅等参与）
（五）着力提升生活污染治理效率。强化城镇污水截污纳管建设，着力推进雨污分流管网建设，加强城中村、城郊结合部、老旧小区、工业园区等盲点和薄弱地区配套污水管网及污染支流沿河截污管网建设，推动解决管网未到、污水直排等问题。加强老旧管网、“断头管网”排查，逐个修复连通，佛山、中山市要严格按照省级环境保护督察反馈意见加强整改。加快污水处理能力不足的重点区域流域、人口快速增加的城镇以及建制镇污水处理设施建设，采用分散式污水处理设施弥补部分区域污水集中处理能力不足的短板，广佛跨界区域（广州市白云区）、淡水河（惠州市惠阳区）、观澜河、小东江、练江、潭江、榕江流域尤其要加快污水处理设施建设。年底前完成敏感区域污水处理厂提标改造任务。2019年，全省至少新建污水处理设施（请省住房城乡建设厅补充）座，粤东西北地区乡镇污水处理设施全部建成；全省新增配套污水管网（请省住房城乡建设厅补充）公里。组织开展城镇污水处理设施运行情况检查，以污水处理量和进水污染物浓度提升检验管网建设成效，各地级以上市城镇污水处理设施年度目标见附件2。（省住房城乡建设厅牵头，省生态环境厅参与）
（六）着力提高工业污染治理和监管水平。强化工业企业达标治理，供水通道和水质未达标的控制单元禁止接受其他区域相关主要水污染物可替代总量指标，严禁在控制断面水质超标的控制单元内建设新增水污染物排放项目。严格实施排污许可制管理和工业污染源全面达标排放计划，严厉打击无证和不按证排污行为。全面清理整治“散乱污”工业企业，重点清理整治茅洲河、练江、广佛跨界河流、榕江等流域。集中整治工业集聚区水污染，每季度调度工业集聚区水环境管理信息，按要求加强工业集聚区监管，大力推进实施镇村级企业集聚区升级改造。（省生态环境厅牵头，省工业与信息化厅等参与）

依法依规加快推动涉水重污染行业落后产能退出，推进涉水重污染行业企业实施强制性清洁生产审核，支持企业实施自愿性清洁生产技术改造。练江和小东江流域，年底前分别完成普宁市、潮南区印染企业和石化企业入园，2020年6月底前完成潮阳区印染企业入园。（省工业与信息化厅牵头，省生态环境厅等参与）

（七）强化农业农村污染治理。加强养殖污染治理，大力推进畜牧业转型升级，科学引导、规范畜禽养殖，实行区域禁养控制，珠三角地区和茂名、云浮等养殖大市要逐步扩大劣Ⅴ类水体控制单元内的禁养区范围。严格执行禁养区制度，严防复养现象发生，建立畜禽养殖污染治理长效机制。加快推进规模化畜禽养殖场（小区）配套污水处理设施、无害化处理和综合利用设施。明确水产养殖空间区域，科学设置网箱网围，严格控制水库、湖泊网箱养殖规模，开展养殖尾水和废弃物治理，珠三角地区尤其是佛山、中山、江门市要大力发展生态健康的水产养殖业。全面整治农村生活污水，按照乡村振兴战略要求，自然村完成雨污分流设施建设，实现污水排放管道收集或暗渠化，推动城镇污水处理设施和服务向农村延伸，对城镇周边的村庄、渔村、渔港生活污水优先纳入城镇污水系统统一处理，人口规模较大的村庄优先建设集中式污水处理设施，人口规模较小、边远山区的村庄采用小型分散式污水处理设施，优先治理直接影响国考断面达标的农村区域，年底村庄生活污水处理率提高至40%以上。（省农业农村厅、生态环境厅牵头）

（八）完成《水污染防治行动计划》重点任务。加快实施加油站地下油罐更新改造，年底前加油站地下油罐全部更新为双层罐或完成防渗池设置。加强城镇节水，2019年全省节水型城市达到19个。加强近岸海域污染防治，加快实施《广东省近岸海域污染防治实施方案（2018—2020年）》，继续深入开展入海河流综合整治，惠州、中山市国考入海河流年底前消除劣Ⅴ类。加强船舶污染和港口码头污染防治。实施入河排污口排查整治，按照“查、测、溯、治”原则，全面查清入河排污口，加强入河排污口水质监测，厘清排污责任并分门别类明确管控要求。（省生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、广东海事局等按职责分工牵头，省工业与信息化厅、水利厅等参与）

四、保障措施

（一）加强组织领导。各地级以上市政府是水污染防治攻坚战的责任主体，也是实施本方案的责任主体，要切实加强领导、落实责任、完善措施，在本方案基础上结合实际抓紧制定实施年度达标攻坚方案，明确项目表、时间表、责任表，将责任细化落实到具体单位和个人，确保各项任务落实到位；强化上下联动和部门协作，定期会商分析研判、预警通报，协同推进水污染防治、水资源保护、黑臭水体整治、污水处理设施建设；进一步充分发挥河长制湖长制作用，细化“河长”水质监测断面，将监测断面和水质目标落实到市、县、镇三级“河长”，使各级河长做到治水有责、治水负责、治水尽责。充分发挥省级议事机构的统筹协调作用，全面推进全流域系统治污。省有关单位要各司其职、通力合作，在各自的职能范围内加强业务指导和支持。

（二）强化挂图作战。各地级以上市要在省的基础上加快完善本行政区域内达标攻坚断面的“一图一表”，通过“一图一表”，进一步明确时间表、完善责任链，实现工作项目化、项目目标化、目标责任化，进一步推动整治工作提速增效。建立重点工作管理台账，准确、完整记录进展情况。以信息化为抓手，推动互联网+、无人机和无人船、卫星遥感等技术应用，充分发挥“挂图作战”作用。

（三）强化信息调度。省将对省污染防治攻坚战指挥部2018年1号令提到的9个劣Ⅴ类断面实行半月一调度，各相关市应于当月18日前及次月5日前分别报送重点工作进展信息；水质需提升至Ⅲ类的重点国考断面实行一月一调度，各相关市应于次月5日前报送上月重点工作进展信息。省生态环境厅将结合调度情况，动态更新重点攻坚任务清单。各地级以上市和省有关部门在每月5日前按要求在国家水污染防治重点工作实施进展调度系统上填报工作进展情况。12月31日前将本年度实施水污染防治行动计划工作总结和下年度工作计划函送省生态环境厅。

（四）强化信息公开。各地级以上市要强化信息公开，将年度方案和进展情况主动向社会公开，接受人民群众监督。省将按照省污染防治攻坚战指挥部2018年1号令要求，每月公布劣Ⅴ类断面水质现状和水质综合污染指数变化及排名情况，每季度报道各地重点工作进展情况。

（五）强化工作保障。各地级以上市要切实加强资金、政策保障和科技支撑，优化项目审批流程，确保各类工程项目顺利建设；加强政策聚焦，在重点任务和资金安排上加大倾斜支持力度。省将充分发挥省环境咨询专家委员会专家团智囊作用，加大技术指导与服务，同时加强科技支撑，开展流域水体溶解氧影响因素和变化趋势分析，研究解决流域性溶解氧浓度偏低问题。

本方案自发布之日起实施，有效期至2019年12月31日。
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附件1
各地级以上市水质控制目标
	序号
	地市
	地级以上城市集中式饮用水水源地水质达标率
	地表水考核断面水质优良比例（≥）
	地表水劣Ⅴ类断面控制比例（≤）
	消除黑臭水体比例（≥）

	
	
	
	2019年
	2020年
	2019年
	2020年
	

	1
	广州市
	100%
	61.5%
	61.5%
	0
	0
	90%

	2
	深圳市
	100%
	28.6%
	28.6%
	14.3%
	0
	90%

	3
	珠海市
	100%
	66.7%
	66.7%
	0
	0
	90%

	4
	汕头市
	100%
	75.0%
	75.0%
	25.0%
	0
	90%

	5
	佛山市1
	100%
	84.6%
	75.0%
	0
	0
	90%

	6
	韶关市
	100%
	100.0%
	100.0%
	0
	0
	90%

	7
	河源市
	100%
	100.0%
	100.0%
	0
	0
	90%

	8
	梅州市
	100%
	100.0%
	100.0%
	0
	0
	90%

	9
	惠州市
	100%
	77.8%
	77.8%
	11.1%
	0
	90%

	10
	汕尾市
	100%
	100.0%
	100.0%
	0
	0
	90%

	11
	东莞市
	100%
	57.1%
	57.1%
	14.3%
	0
	90%

	12
	中山市
	100%
	66.7%
	66.7%
	0
	0
	90%

	13
	江门市
	100%
	77.8%
	77.8%
	0
	0
	90%

	14
	阳江市
	100%
	100.0%
	100.0%
	0
	0
	90%

	15
	湛江市
	100%
	100.0%
	100.0%
	0
	0
	90%

	16
	茂名市
	100%
	85.7%
	85.7%
	0
	0
	90%

	17
	肇庆市
	100%
	100.0%
	100.0%
	0
	0
	90%

	18
	清远市2
	100%
	92.9%
	92.9%
	0
	0
	90%

	19
	潮州市
	100%
	83.3%
	83.3%
	0
	0
	90%

	20
	揭阳市
	100%
	85.7%
	85.7%
	14.3%
	0
	90%

	21
	云浮市
	100%
	100.0%
	100.0%
	0
	0
	90%


注：1、漫水河噉咀断面水质目标为Ⅲ类；

2、黄坎桥断面水质目标为Ⅴ类。

附件2
各地级以上市镇级以上污水处理设施氨氮进水浓度年度目标
	序号
	地市
	2018年氨氮平均进水浓度（mg/L）
	2019年1-2月氨氮平均进水浓度（mg/L）
	氨氮进水浓度考核目标（mg/L）

	1
	广州市
	18.48
	21.89
	21.70

	2
	深圳市
	24.30
	28.41
	26.30

	3
	珠海市
	15.82
	18.97
	17.82

	4
	汕头市
	17.29
	18.99
	19.29

	5
	佛山市
	16.58
	19.05
	18.58

	6
	韶关市
	12.57
	12.86
	14.57

	7
	河源市
	13.49
	15.64
	15.49

	8
	梅州市
	17.43
	18.76
	19.43

	9
	惠州市
	19.50
	20.64
	21.50

	10
	汕尾市
	14.84
	13.97
	16.84

	11
	东莞市
	15.14
	16.73
	17.14

	12
	中山市
	15.83
	20.08
	17.83

	13
	江门市
	15.83
	17.59
	17.83

	14
	阳江市
	17.50
	19.84
	19.50

	15
	湛江市
	19.97
	22.5
	21.97

	16
	茂名市
	20.58
	22.63
	22.58

	17
	肇庆市
	12.16
	14.43
	14.16

	18
	清远市
	15.62
	17.52
	17.62

	19
	潮州市
	9.81
	9.66
	11.81

	20
	揭阳市
	14.67
	14.62
	16.67

	21
	云浮市
	12.87
	14.47
	14.87


注：2018年及2019年1-2月数据来源于住房和城乡建设部全国城镇污水处理管理信息系统。

附件3  
重点攻坚国考断面水质目标

	序号
	断面名称
	所在河段
	责任地市
	2018年水质
	2019年目标
	2020年目标

	1
	鸦岗
	珠江西航道
	广州、佛山市
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	2
	深圳河口
	深圳河
	深圳市
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类
	Ⅴ类

	3
	共和村
	茅洲河
	深圳、东莞市
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类
	Ⅴ类

	4
	石角咀水闸
	前山河
	珠海、中山市
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类

	5
	海门湾桥闸
	练江
	汕头、揭阳市
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类
	Ⅴ类

	6
	升平
	梅溪河
	汕头、潮州市
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	7
	沙河河口
	沙河
	惠州市
	Ⅴ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	8
	紫溪
	淡水河
	惠州、深圳市
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类
	Ⅴ类

	9
	海丰西闸
	黄江河
	汕尾市
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	10
	沙田泗盛
	东江南支流
	东莞市
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	11
	旗岭
	石马河
	东莞、深圳市
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类
	Ⅴ类

	12
	樟村（家乐福）
	东莞运河
	东莞、惠州市
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	13
	牛湾
	潭江
	江门市
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	Ⅱ类

	14
	排里
	九洲江
	湛江市
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	15
	石碧
	小东江
	茂名市
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类
	Ⅳ类

	16
	江口门
	鉴江
	茂名市
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	17
	龙石
	榕江北河
	揭阳市
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	18
	东湖
	榕江南河
	揭阳市
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类



附件4  
重点国考断面水质攻坚目标与任务清单

4-1 珠江西航道鸦岗国考断面水质攻坚目标与任务清单

附表4-1-1  珠江西航道鸦岗考核断面（河流）2019年水质攻坚目标表

	序号
	断面名称
	考核城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	鸦岗
	广州
	珠江西航道
	国考断面
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	2
	李溪坝
	广州
	流溪河
	省考断面
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	3
	大坳
	广州
	白坭河
	省考断面
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	4
	石井河口
	广州
	石井河
	省考断面
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	5
	和顺大桥
	佛山
	西南涌
	省考断面
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类


*附表4-1-2 干流及重要支流控制断面2019年水质控制目标表

	序号
	断面名称
	责任城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	流溪河口
	广州市
	流溪河
	干流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	2
	江村
	广州市
	流溪河
	干流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	3
	凤岗
	佛山市
	西南涌
	干流
	劣Ⅴ类
	V类

	4
	白坭河入境处
	佛山市
	西南涌
	干流市界
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	5
	西航道入境处
	佛山市
	西南涌
	干流市界
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	6
	黄岐
	佛山市
	水口水道
	干流市界
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	7
	西航道入境处
	佛山市
	水口水道
	干流市界
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	8
	七星桥
	清远市
	乐排河
	干流市界
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	9
	凤凰河
	广州市
	流溪河
	流溪河一级支流
	劣Ⅴ类
	氨氮≤3mg/L,总磷≤0.5mg/L，其余指标达V类

	10
	竹料圩一排渠
	广州市
	流溪河
	流溪河一级支流
	劣Ⅴ类
	氨氮≤3mg/L,总磷≤0.5mg/L，其余指标达V类

	11
	良田坑
	广州市
	良田坑
	流溪河一级支流
	劣Ⅴ类
	氨氮≤3mg/L,总磷≤0.5mg/L，其余指标达V类

	12
	泥坑
	广州市
	泥坑
	流溪河一级支流
	劣Ⅴ类
	氨氮≤3mg/L,总磷≤0.5mg/L，其余指标达V类

	13
	沙坑
	广州市
	沙坑涌
	流溪河一级支流
	劣Ⅴ类
	氨氮≤3mg/L,总磷≤0.5mg/L，其余指标达V类

	14
	白海面涌
	广州市
	白海面涌
	流溪河一级支流
	劣Ⅴ类
	氨氮≤3mg/L,总磷≤0.5mg/L，其余指标达V类

	15
	国泰水
	广州市
	白坭河
	白坭河干流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	16
	新街河（白云段）
	广州市
	白坭河
	白坭河一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	17
	跃进河
	广州市
	白坭河
	白坭河一级支流
	劣Ⅴ类
	氨氮≤3mg/L,总磷≤0.5mg/L，其余指标达V类

	18
	九曲河入境处
	广州市
	九曲河
	白坭河一级支流
	劣V类
	V类


	19
	芦苞涌河口
	佛山市
	芦苞涌
	西南涌一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	20
	塘西路 
	佛山市
	左岸涌
	西南涌一级支流
	劣Ⅴ类
	氨氮≤3mg/L,总磷≤0.5mg/L，其余指标达V类

	21
	海洲桥 
	佛山市
	乐平涌
	西南涌一级支流
	劣Ⅴ类
	氨氮≤3mg/L,总磷≤0.5mg/L，其余指标达V类

	22
	解放涌 
	佛山市
	解放涌
	西南涌一级支流
	劣Ⅴ类
	氨氮≤3mg/L,总磷≤0.5mg/L，其余指标达V类

	23
	大榄涌
	佛山市
	大榄涌
	西南涌一级支流
	劣Ⅴ类
	氨氮≤3mg/L,总磷≤0.5mg/L，其余指标达V类

	24
	雅瑶水道（雅瑶村） 
	佛山市
	鸦瑶水道
	水口水道一级支流
	劣Ⅴ类
	氨氮≤3mg/L,总磷≤0.5mg/L，其余指标达V类

	25
	里水河 
	佛山市
	里水河
	水口水道一级支流
	劣Ⅴ类
	氨氮≤3mg/L,总磷≤0.5mg/L，其余指标达V类

	26
	夏茅涌
	广州市
	夏茅涌
	石井河上游
	劣Ⅴ类
	氨氮≤3mg/L,总磷≤0.5mg/L，其余指标达V类

	27
	新市涌
	广州市
	新市涌
	石井河一级支流
	劣Ⅴ类
	氨氮≤3mg/L,总磷≤0.5mg/L，其余指标达V类

	28
	鸦岗涌
	广州市
	鸦岗涌
	西航道一级支流
	劣Ⅴ类
	V类

	29
	文笔涌
	广州市
	文笔涌
	西航道一级支流
	劣Ⅴ类
	V类

	30
	海口涌
	广州市
	海口涌
	西航道一级支流
	劣Ⅴ类
	V类

	31
	象拔咀涌
	广州市
	象拔咀涌
	西航道一级支流
	劣Ⅴ类
	V类

	32
	南围公路涌
	佛山市
	南围公路涌
	西航道一级支流
	劣Ⅴ类
	V类

	33
	大田涌
	广州市
	大田涌
	流溪河一级支流
	劣Ⅴ类
	V类

	34
	牛路涌
	广州市
	牛路涌
	流溪河一级支流
	劣Ⅴ类
	V类

	35
	兔岗坑涌
	广州市
	兔岗坑涌
	流溪河一级支流
	劣Ⅴ类
	V类

	36
	江高截洪渠
	广州市
	江高截洪渠
	流溪河一级支流
	劣Ⅴ类
	V类

	36
	象公安涌上游交界处
	广州市
	象公安涌
	西南涌一级支流
	劣Ⅴ类
	V类

	37
	象公安涌
	 佛山市
	象公安涌
	西南涌一级支流
	劣Ⅴ类
	V类

	38
	联合主涌
	佛山市
	联合主涌
	西南涌一级支流
	劣Ⅴ类
	V类


*注：部分数据来源《广佛跨界河流水污染防治攻坚战方案》

附表4-1-3  珠江西航道鸦岗断面2019年重点工程建设目标表

	  地市

任务
	广州市
	佛山市
	清远市

	城镇污水处理厂建设
	1、2019年底前，2座，总处理规模9.5万吨/日；

2、2020年3月底前，5座，总处理规模86万吨/日；

3、2020年6月底前，1座，处理规模5万吨/日；
	2019年底前，2座，总处理规模7.5万吨/日
	乐排河污水处理厂，2万吨/日

	污水收集管网建设
	1、2019年底前，新增污水处理厂配套管网857.19公里；

2、农村/城中村截污纳管项目，新增管网14821.82公里；
	2019年底前，新增污水处理厂配套管网300公里；
	乐排河污水处理厂配套管网，10公里

	工业污染源控制
	1402家“散乱污”工业企业清理整治；
	1、三水区1座民营工业园污水处理厂，处理规模0.8万吨/日；

2、587家“散乱污”工业企业清理整治；
	

	农村生活污水处理设施建设
	99个行政村生活污水处理设施查漏补缺工作（请补充规模）；
	116个分散式生活污水处理设施，总处理规模0.59万吨/日；
	

	养殖

污染整治
	1、花都区49家规模化畜禽养殖场/专业户整治；

2、从化区53家规模化畜禽养殖场/专业户整治；

3、白云区1家养殖场（广州市百兴畜牧饲料有限公司）关停；

4、447家水产养殖场/专业户（50亩以上）养殖水检测；
	1、三水区65家规模化畜禽养殖场/专业户整治；

2、38家水产养殖场/专业户（50亩以上）养殖水检测；
	清城区石角镇“散乱污”工业企业清理整治，8家

	垃圾（污泥）处理处置中心建设
	1、2019年底前，李坑综合处理厂，生化处理1000吨/日；

2、2020年底前，兴丰应急填埋场，填埋处理4469吨/日；
	
	

	重污染河道综合整治
	1、57条重污染支流（涌）综合整治（其中3条为广佛跨界）；

2、916个入河排污口整治；

3、河长制专项行动：流溪河水面漂浮物清理（请补充规模）；
	1、30条重污染支流（涌）综合整治（其中3条为广佛跨界）；

2、393个入河排污口整治；

3、河长制专项行动：疏浚清淤28.7公里；
	清城区白坭河流域：乐排河综合整治工程


附表4-1-4  珠江西航道鸦岗断面2019年城镇污水厂建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	西朗污水处理厂二期
	30万吨/日
	广州市荔湾区人民政府
	2020年3月

	2
	龙归污水处理厂三期
	15万吨/日
	广州市白云区人民政府
	2020年3月

	3
	江高净水厂
	16万吨/日
	广州市白云区人民政府
	2020年3月

	4
	广州市石井净水厂二期
	15万吨/日
	广州市白云区人民政府
	2020年3月

	5
	健康城净水厂
	10万吨/日
	广州市白云区人民政府
	2020年3月

	6
	花山净水厂
	7万吨/日
	广州市花都区人民政府
	2019年12月

	7
	大陵河三华净水厂
	5万吨/日
	广州市花都区人民政府
	2020年6月

	8
	九龙水质净化三厂
	2.5万吨/日
	广州市黄埔区人民政府
	2019年12月

	9
	平洲污水处理厂
	6万吨/日
	佛山市南海区人民政府
	2019年12月

	10
	乐平生活污水处理厂二厂
	1.5万吨/日
	佛山市三水区人民政府
	2019年12月

	11
	乐排河污水处理厂
	2万吨/日
	清城区人民政府
	2020年6月


附表4-1-5  珠江西航道鸦岗国考断面2019年污水收集管网建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	西朗污水处理厂配套管网
	183公里
	广州市荔湾区人民政府
	2019年12月

	2
	龙归污水处理厂（一、二、三期）配套管网
	30.25公里
	广州市白云区人民政府
	2019年12月

	3
	竹料污水处理厂配套管网
	16公里
	广州市白云区人民政府
	2019年12月

	4
	石井污水处理厂配套管网
	273.1公里
	广州市白云区人民政府
	2019年12月

	5
	广州市石井净水厂

配套管网
	180公里
	广州市白云区人民政府
	2019年12月

	6
	健康城净水厂配套管网
	6公里
	广州市白云区人民政府
	2019年12月

	7
	新华污水处理厂（一、二、三期）配套管网
	48公里
	广州市花都区人民政府
	2019年12月

	8
	花东污水处理厂（一期）配套管网
	8公里
	广州市花都区人民政府
	2019年12月

	9
	赤坭镇污水处理厂（一期）配套管网
	3公里
	广州市花都区人民政府
	2019年12月

	10
	狮岭污水处理厂（一、二期）配套管网
	10公里
	广州市花都区人民政府
	2019年12月

	11
	炭步镇污水处理厂（一期）配套管网
	12公里
	广州市花都区人民政府
	2019年12月

	12
	花山净水厂配套管网
	58.54公里
	广州市花都区人民政府
	2019年12月

	13
	广州开发区水质净化管理中心（九龙水质净化一厂）配套管网
	3.7公里
	广州市黄埔区人民政府
	2019年12月

	14
	九龙水质净化二厂

配套管网
	15.4公里
	广州市黄埔区人民政府
	2019年12月

	15
	九龙水质净化三厂

配套管网
	10.2公里
	广州市黄埔区人民政府
	2019年12月

	16
	佛山市东鄱污水处理厂（含二期）配套管网
	12.16公里
	佛山市禅城区人民政府
	2019年12月

	17
	佛山市沙岗污水处理厂

配套管网
	9.8公里
	佛山市禅城区人民政府
	2019年12月

	18
	镇安污水处理厂（一、二期）配套管网
	28.3公里
	佛山市禅城区人民政府
	2019年12月

	19
	狮山镇污水处理厂

配套管网
	86公里
	佛山市南海区人民政府
	2019年12月

	20
	大沥镇污水处理厂

配套管网
	29公里
	佛山市南海区人民政府
	2019年12月

	21
	桂城街道污水处理厂

配套管网
	26公里
	佛山市南海区人民政府
	2019年12月

	22
	里水镇污水处理厂

配套管网
	43公里
	佛山市南海区人民政府
	2019年12月

	23
	乐平镇污水处理厂

配套管网
	20.5公里
	佛山市三水区人民政府
	2019年12月

	24
	驿岗污水处理厂（一期、扩建）配套管网
	16.2公里
	佛山市三水区人民政府
	2019年12月

	25
	芦苞镇生活污水处理厂配套管网
	3.8公里
	佛山市三水区人民政府
	2019年12月

	26
	大塘镇大布沙生活污水处理配套管网
	5公里
	佛山市三水区人民政府
	2019年12月

	27
	广东商学院三水校区污水处理厂配套管网
	20公里
	佛山市三水区人民政府
	2019年12月

	28
	白云区城中村截污纳管
	59个村（第二批15个、第三批44个），13900公里
	广州市白云区人民政府
	2019年12月（第二批）

2020年12月（第三批）

	29
	荔湾区城中村截污纳管
	9个村，909.42公里
	广州市荔湾区人民政府
	2019年12月

	30
	黄埔区农村生活污水管网建设
	3个村，12.4公里
	广州市黄埔区人民政府
	2019年10月

	31
	乐排河污水处理厂
配套管网
	10公里
	2019年12月
	清城区人民

政府


附表4-1-6  珠江西航道鸦岗国考断面2019年工业源控制目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	民营工业园污水处理厂
	0.8万吨/日
	佛山市三水区人民政府
	2020年12月

	2
	白云区“散乱污”工业企业清理整治
	740家
	广州市白云区人民政府
	2019年6月

	3
	荔湾区“散乱污”工业企业清理整治
	39家
	广州市荔湾区人民政府
	2019年6月

	4
	花都区“散乱污”工业企业清理整治
	596家
	广州市花都区人民政府
	2019年6月

	5
	从化区“散乱污”工业企业清理整治
	27家
	广州市从化区人民政府
	2019年6月

	6
	石湾镇街道“散乱污”工业企业清理整治
	20家
	佛山市禅城区人民政府
	2019年9月

	7
	桂城街道“散乱污”工业企业清理整治
	151家
	佛山市南海区人民政府
	2019年9月

	8
	大沥镇“散乱污”工业企业清理整治
	103家
	佛山市南海区人民政府
	2019年9月

	9
	狮山镇“散乱污”工业企业清理整治
	173家
	佛山市南海区人民政府
	2019年9月

	10
	里水镇“散乱污”工业企业清理整治
	135家
	佛山市南海区人民政府
	2019年9月

	11
	云东海街道“散乱污”工业企业清理整治
	1家
	佛山市三水区人民政府
	2019年9月

	12
	芦苞镇“散乱污”工业企业清理整治
	3家
	佛山市三水区人民政府
	2019年9月

	13
	大塘镇“散乱污”工业企业清理整治
	1家
	佛山市三水区人民政府
	2019年9月

	14
	清城区石角镇“散乱污”工业企业清理整治
	8家
	清城区人民政府
	8家


附表4-1-7  珠江西航道鸦岗国考断面2019年农村生活污水处理设施建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	白云区农村生活污水治理设施查漏补缺
	34个行政村（请补充总规模）
	广州市白云区人民政府
	2019年10月

	2
	花都区农村生活污水治理设施查漏补缺
	52个行政村（请补充总规模）
	广州市花都区人民政府
	2019年12月

	3
	从化区农村生活污水治理设施查漏补缺
	13个行政村（请补充总规模）
	广州市从化区人民政府
	2019年12月

	4
	禅城区祖庙街道分散式污水处理设施建设
	1个，150吨/日
	佛山市禅城区人民政府
	2019年12月

	5
	南海区狮山镇分散式污水处理设施建设
	24个，3620吨/日
	佛山市南海区人民政府
	2019年12月

	6
	三水区西南街道分散式污水处理设施建设
	23个，490吨/日
	佛山市三水区人民政府
	2019年12月

	7
	三水区云东海街道分散式污水处理设施建设
	3个，65吨/日
	佛山市三水区人民政府
	2019年12月

	8
	三水区乐平镇分散式污水处理设施建设
	32个，975吨/日
	佛山市三水区人民政府
	2019年12月

	9
	三水区芦苞镇分散式污水处理设施建设
	9个，135吨/日
	佛山市三水区人民政府
	2019年12月

	10
	三水区大塘镇分散式污水处理设施建设
	24个，420吨/日
	佛山市三水区人民政府
	2019年12月


4-2  深圳河深圳河口断面水质攻坚目标与任务清单
附表4-2-1  深圳河口考核断面（河流）2019年水质攻坚目标表

	序号
	断面名称
	考核城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	径肚
	深圳
	深圳河
	省考断面
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	1
	深圳河口
	深圳
	深圳河
	国考断面
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类


附表4-2-2  干流及重要支流控制断面2019年水质控制目标表

	序号
	断面名称
	责任城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	砖码头
	深圳
	深圳河
	干流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	2
	福田河口
	深圳
	福田河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	3
	沙湾河口
	深圳
	沙湾河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	4
	皇岗河口
	深圳
	皇岗河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	5
	新洲河口
	深圳
	新洲河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类


附表4-2-3  深圳河深圳河口断面2019年重点工程建设目标表

	地市

任务
	深圳市

	城镇污水处理厂建设
	1、洪湖水质净化厂（一期），处理规模5万吨/日；

2、埔地吓水质净化厂（一期）提标改造，处理规模5万吨/日

	污水收集

管网建设
	1、福田区50个排水管网正本清源改造；

2、罗湖区410个小区或城中村正本清源/雨污分流改造

	工业污染源控制
	1、福田区153家“散乱污”企业专项整治；

2、罗湖区11家“散乱污”企业专项整治；

3、龙岗区522家“散乱污”企业专项整治

	重污染河道综合整治
	1、福田区凤塘河等五河暗涵清淤和截污工程：新建截污管30公里，清淤7万m3；

2、罗湖区大小坑水整治工程及排污口整治项目：截污、河道清淤、景观改造、防洪工程、排污口接驳；（请补充工程量）

3、罗湖区清水河及高涧水黑臭水体整治：排污口整治、清淤、消除黑臭；（请补充工程量）

4、龙岗区4个综合整治工程：布吉河（龙岗段）、简坑河、白泥坑水、白泥坑排水渠，河道总长度23.59公里；

5、沙湾河流域水环境综合整治工程：河道防洪、水质改善、生态景观修复；（请补充工程量）
6、2个河段清淤工程：深圳河文锦渡桥—罗湖桥和上步立交—上步码头，清淤49.76万m3


附表4-2-4  深圳河深圳河口断面2019年城镇污水厂建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	埔地吓水质净化厂一期

提标改造工程
	5万吨/日
	深圳市水务局
	2019年12月

	2
	洪湖水质净化厂一期工程
	5万吨/日
	深圳市水务集团
	2020年6月


附表4-2-5  深圳河深圳河口断面2019年污水收集管网建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	福田区排水管网正本清源工程
	50个
	深圳市福田区人民政府
	2019年12月

	2
	罗湖区正本清源改造工程
	红岭路箱涵、金塘街、笔架山河及罗雨干渠沿线小区、城中村正本清源改造,罗雨干渠黑臭水体整治，笔架山河下游段清污剥离。
	深圳市罗湖区人民政府
	2019年4月

	3
	罗湖区现状零散、独栋建筑物小区和城中村排水管网改造工程
	完成61个小区、13个城中村正本清源改造。
	深圳市罗湖区人民政府
	2019年4月

	4
	大望梧桐山环保水务工程
	大望片区城中村雨污分流改造。（请补充规模）
	深圳市罗湖区人民政府
	2019年6月


附表4-2-6  深圳河深圳河口断面2019年工业污染源控制目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	福田区“散乱污”企业

专项整治
	153家
	深圳市生态环境局

深圳市福田区

人民政府
	2019年6月

	2
	罗湖区“散乱污”企业

专项整治
	11家
	深圳市生态环境局

深圳市罗湖区

人民政府
	2019年6月

	3
	龙岗区“散乱污“”企业专项整治
	522家
	深圳市生态环境局

深圳市龙岗区

人民政府
	2019年6月


4-3  茅洲河共和村国考断面水质攻坚目标与任务清单

附表4-3-1  茅洲河共和村考核断面（河流）2019年水质攻坚目标表

	序号
	断面名称
	考核城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	共和村
	深圳、东莞
	茅洲河
	国考断面
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类


附表4-3-2 干流及重要支流控制断面2019年水质控制目标表

	序号
	断面名称
	责任城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	洋涌大桥
	深圳
	茅洲河
	干流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	2
	塘下涌河口
	东莞
	塘下涌
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	3
	涌头渠
	东莞
	涌头涌
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	4
	霄边排站
	东莞
	霄边排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	5
	新涌
	东莞
	新涌
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	6
	围仔涌
	东莞
	围仔涌
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	7
	锦厦长安排站
	东莞
	长青渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	8
	三八河口
	东莞
	三八河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	9
	人民涌
	东莞
	人民涌
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	10
	新民涌
	东莞
	新民排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	11
	沙浦西排洪渠水闸前
	深圳
	沙浦西排洪渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	12
	沙井河水闸前
	深圳
	沙井河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	13
	道生围涌水闸前
	深圳
	道生围涌
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	14
	共和村排洪渠排涝闸前
	深圳
	共和村排洪渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	15
	排涝河水闸前
	深圳
	排涝河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	16
	衙边涌水闸前
	深圳
	衙边涌
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	17
	沙浦西排洪渠水闸前
	深圳
	沙浦西排洪渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	18
	沙井河水闸前
	深圳
	沙井河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	19
	道生围涌水闸前
	深圳
	道生围涌
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	20
	共和村排洪渠排涝闸前
	深圳
	共和村排洪渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	21
	排涝河水闸前
	深圳
	排涝河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	22
	衙边涌水闸前
	深圳
	衙边涌
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	23
	新陂头水北支市界
	东莞
	新陂头水北支
	二级支流

市界
	-
	12月达Ⅴ类


附表4-3-3  茅洲河共和村断面2019年重点工程建设目标表

	地市

任务
	深圳市
	东莞市

	城镇污水处理厂建设
	4座水质净化厂提标改造，总处理规模75万吨/日
	长安镇1座水质净化厂提标改造，处理规模15万吨/日

	污水收集

管网建设
	光明区正本清源全覆盖工程共3.45平方公里（包括公明核心南片区、北片区，光明水质净化厂服务范围）
	1、长安镇、黄江镇排水管线摸查及整改、污水管接户工程共59.3平方公里；

2、长安镇、黄江镇管网建设，总长度255.9公里。

	工业污染源控制
	1、宝安区1座工业废水集中处理厂（宝安江碧环保科技创新产业园），处理规模1.5万吨/日（近期）和3.5万吨/日（远期）；

2、宝安区1868家“散乱污”企业专项整治；

3、光明区1767家“散乱污”企业专项整治
	长安镇茅洲河流域1757家“散乱污”企业整治。

	重污染河道综合整治
	1、12个综合整治工程，河道总长度53.14公里；

2、排涝河截污工程：初雨截流、补水、调蓄池、景观绿化等配套工程；

3、宝安区2019年全面消除劣Ⅴ类水体工程（茅洲河片区）：新建管道约2公里，管网拆除新建约140公里；老旧缺陷管修复约55公里；清淤、疏浚约780公里；污水提升泵站改造2座；142条小微水体整治，总长约97公里；46个小湖塘库整治；排涝泵站维修改造53座，水闸维修改造24座，44个拍门整治，泵站前池水体循环改造56处等。
	1、长安镇21条内河涌清淤45.1公里；2、长安镇茅洲河界河段环保清淤11.83公里，清淤109万立方米；

3、黄江镇生态补水工程：建2座提升泵，规模为13万吨/日；

4、1座应急污水处理站，处理规模1.5万吨/日；

5、河长制专项行动：清理排污口1663个，清漂25公里，清淤50.4公里，清障19.5公里


附表4-3-4  茅洲河共和村断面2019年城镇污水厂建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	光明水质净化厂一期提标改造工程
	15万吨/日
	深圳市光明区人民政府
	2019年9月

	2
	松岗水质净化厂一期提标改造工程
	15万吨/日
	深圳市水务局
	2019年6月

	3
	公明水质净化厂一期提标改造工程
	10万吨/日
	深圳市水务局
	2019年6月

	4
	沙井水质净化厂二期提标改造工程
	35万吨/日
	深圳市水务局
	2019年12月

	5
	东莞市长安镇三洲水质净化厂提标改造
	15万吨/日
	东莞市长安镇人民政府东莞市生态环境局
	2019年6月


附表4-3-5  茅洲河共和村断面2019年污水收集管网建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	茅洲河流域综合整治

截污管网建设

（长安镇、黄江镇）
	255.9公里
	东莞市长安镇人民政府

东莞市黄江镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年12月

	2
	长安镇茅洲河流域（沙涌以东区域）排水管线摸查及整改工程、污水管接户工程
	48.7平方公里
	东莞市长安镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年12月

	3
	黄江镇茅洲河流域排水管线摸查及整改工程、污水管接户工程
	10.6平方公里
	东莞市黄江镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年12月

	4
	公明核心南片区正本清源全覆盖工程
	1.62平方公里
	深圳市光明区人民政府
	2019年12月

	5
	公明核心北片区正本清源全覆盖工程
	0.04平方公里
	深圳市光明区人民政府
	2019年12月

	6
	光明水质净化厂服务范围正本清源全覆盖工程
	1.79平方公里
	深圳市光明区人民政府
	2019年12月


附表4-3-6  茅洲河共和村断面2019年工业污染源控制目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	宝安江碧环保科技创新产业园—工业废水集中处理厂新建工程
	近期1.5万吨/日；

远期3.5万吨/日
	深圳市宝安区环保

水务局

深圳市宝安湾环境科技发展有限公司
	2021年10月

	2
	宝安区散乱污企业专项整治
	1868家
	深圳市宝安区政府

深圳市生态环境局
	2019年6月

	3
	光明区散乱污企业专项整治
	1767家
	深圳市光明区政府

深圳市生态环境局
	2019年6月

	4
	茅洲河流域“散乱污”企业整治
	1757家
	东莞市长安镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月


4-4  前山河石角咀水闸国考断面水质攻坚目标与任务清单

附表4-4-1  前山河石角咀水闸考核断面（河流）2019年水质攻坚目标表

	序号
	断面名称
	考核城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	石角咀水闸
	珠海
	前山河水道
	国考断面
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	2
	南沙湾断面
	中山
	前山河水道
	省考断面
	Ⅳ类
	Ⅲ类


附表4-4-2 干流及重要支流控制断面2019年水质控制目标表

	序号
	断面名称
	责任城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	格力仓库珠中市界
	中山
	前山河水道
	干流

市界
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	2
	前山码头
	珠海
	前山河
	干流
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	3
	广昌涌
	珠海、中山
	广昌涌
	一级支流

市界
	-
	Ⅳ类

	4
	沙心涌
	珠海、中山
	沙心涌
	一级支流

市界
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	5
	造贝排洪渠排口
	珠海
	造贝排洪渠
	一级支流
	劣V类
	Ⅳ类

	6
	南屏东排洪渠排口
	珠海
	南屏东排洪渠
	一级支流
	劣V类
	Ⅳ类

	7
	桂花路排洪渠排口
	珠海
	桂花路排洪渠
	一级支流
	劣V类
	Ⅳ类

	8
	白石路排洪渠排口
	珠海
	白石路排洪渠
	一级支流
	劣V类
	Ⅳ类

	9
	东桥村排洪渠排口
	珠海
	东桥村排洪渠
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	10
	北山村排洪渠排口
	珠海
	北山村排洪渠
	一级支流
	劣V类
	Ⅳ类


	11
	中海滨河湾排洪渠排口
	珠海
	中海滨河湾排洪渠
	一级支流
	劣V类
	Ⅳ类

	12
	白石桥下排洪渠排口
	珠海
	白石桥下排洪渠
	一级支流
	劣V类
	Ⅳ类

	13
	南屏中排洪渠排口
	珠海
	南屏中排洪渠
	二级支流
	劣V类
	Ⅳ类

	14
	南屏西排洪渠排口
	珠海
	南屏西排洪渠
	二级支流
	劣V类
	Ⅳ类

	15
	珠武涌涌口
	珠海
	珠武涌
	二级支流
	-
	Ⅳ类

	16
	洪湾涌涌口
	珠海
	洪湾涌
	二级级支流
	V类
	Ⅳ类

	17
	鹅咀涌出河口
	珠海、中山
	鹅咀涌
	一级级支流
	劣V类
	Ⅳ类

	18
	金凤排洪渠
	珠海
	金凤排洪渠
	二级支流

市界
	劣V类
	V类

	19
	沥溪排洪渠
	珠海
	沥溪排洪渠
	二级支流

市界
	劣V类
	V类

	20
	下界涌排洪渠
	珠海
	下界涌排洪渠
	二级支流

市界
	劣V类
	V类

	21
	永二涌排洪渠
	珠海
	永二涌排洪渠
	二级支流

市界
	劣V类
	V类

	22
	中山桥(金斗大桥)
	中山
	前山河
	干流

市界
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	23
	安阜涌涌口
	中山
	安阜涌
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	24
	三合涌涌口
	中山
	三合涌
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	25
	东桓涌涌口
	中山
	东桓涌
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	26
	隆盛涌涌口
	中山
	隆盛涌
	一级支流
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	27
	坦洲涌涌口
	中山
	坦洲涌
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	28
	茅湾涌涌口
	中山
	茅湾涌
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	29
	永合滘仔涌涌口
	中山
	永合滘仔涌
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	30
	大涌涌口
	中山
	大涌
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	31
	大沾涌涌口
	中山
	大沾涌
	一级支流
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	32
	二沾涌涌口
	中山
	二沾涌
	一级支流
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	33
	三沾涌涌口
	中山
	三沾涌
	一级支流
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	34
	广德涌涌口
	中山
	广德涌
	一级支流
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	35
	联石湾涌涌口
	中山
	联石湾涌
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅳ类


附表4-4-3  前山河石角咀水闸断面2019年重点工程建设目标表
	地市

任务
	珠海市
	中山市

	城镇污水处理厂建设
	1、拱北水质净化厂三期提标改造，处理规模8万吨/日；

2、拱北水质净化厂改扩一期提标改造，处理规模5.5万吨/日
	坦洲镇污水处理厂一、二期提标改造，处理规模4万吨/日

	污水收集

管网建设
	1、污水管网单独建设5.14公里；

2、污水管网随道路建设5.768公里；

3、老旧小区室外污水管网新建改建5.472公里；

4、污水管网清淤修复14公里
	管网建设10.76公里

	工业污染源控制
	52家“散乱污”企业专项整治
	坦洲镇225家“散乱污”企业专项整治

	农村生活污水处理设施建设
	高新区那洲生活污水处理设施建设

工程（二期），处理规模1200吨/日，管网长度0.53公里
	（请补充农村生活污水处理设施）

	养殖

污染整治
	
	坦洲镇非禁养区161家养殖场（生猪）整治（请补充生态水产养殖措施）

	重污染河道综合整治
	1、前山河大型水浮莲拦污栅重建工程：建2座拦污浮桥；（请补充工程量）

2、前山河闸群智能联合调度与实时监控系统工程：优化7座水闸调度机制，改善水动力条件，充分发挥流域水闸调水能力；

3、2条黑臭水体（造贝排洪渠、南屏东排洪渠）生态修复日常养护；（请补充工程量）

4、5条排洪渠（银林、东桥、南屏西、南屏中、十二村）截污整治（请补充工程量）；

5、G105国道排洪渠和翠屏路排洪渠、造贝2台污水一体化设备，总处理规模3万吨/日；

6、河长制专项行动：清漂6.22公里
	1、生态补水工程；

2、东灌河珠海沥溪排污口整治项目：排污口处铺设排水管道、设立节制闸；（请补充工程量）

3、河长制专项行动：清淤5.6公里，清漂量（请补充工程量）


附表4-4-4  前山河石角咀水闸断面2019年污水处理厂建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	拱北水质净化厂三期提标改造
	8万吨/日
	珠海市水务局

珠海水控集团
	2019年12月

	2
	拱北水质净化厂改扩一期提标改造
	5.5万吨/日
	珠海市水务局

珠海水控集团
	2019年12月

	3
	坦洲镇污水处理厂一、二期提标改造
	4万吨/日
	中山市坦洲镇人民政府

中山市坦洲镇城乡建设服务中心
	2019年12月


附表4-4-5  前山河石角咀水闸断面2019年污水收集管网建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	北山排洪渠截污整治工程
	0.64公里
	香洲区公用事业管理中心
	2019年3月

	2
	前山水质净化厂回用水管改造工程
	4公里
	珠海市香洲区政府
	2020年6月

	3
	华宇路污水管网完善工程
	0.98公里
	香洲区公用事业管理中心
	2019年12月

	4
	翠珠路、翠珠二街污水管网完善工程
	1.147公里
	香洲区公用事业管理中心
	2019年12月

	5
	南屏科技园工业园生活雨水、污水管改造项目
	0.18公里
	香洲区南屏科技园
	2019年12月

	6
	湾二路污水管道改造工程
	0.08公里
	香洲区公用事业管理中心
	2019年12月

	7
	翠珠一街道路改造工程
	0.413公里
	香洲区公用事业管理中心
	2020年6月

	8
	立文街、翠景横二路污水管网

完善工程
	0.83公里
	香洲区公用事业管理中心
	2020年6月

	9
	濂泉路污水管网改造完善工程
	0.87公里
	香洲区公用事业管理中心
	2020年6月

	10
	洪涌湾西市政道路工程
	3.01公里
	珠海市公路局
	2019年12月

	11
	前山至南屏次干道
	0.75公里
	珠海市公路局
	2019年12月

	12
	金琴快线工程（造贝立交至珠海大道）
	1.71公里
	珠海市公路局
	2019年12月

	13
	金琴快线工程（珠海大道至北三路）
	0.298公里
	珠海市公路局
	2019年12月

	14
	2015年香洲区老旧社区环境整治提升工程南屏片区
	3.401公里
	香洲区建管中心
	2019年12月

	15
	2015年香洲区老旧社区环境整治提升工程拱北片区
	1.071公里
	香洲区建管中心
	2020年6月

	16
	北山社区旧村新建污水管网
	1公里
	香洲区南屏镇人民政府
	2020年6月

	17
	G105国道东侧辅道污水系统清淤修复
	4公里
	珠海市水控集团
	2019年12月

	18
	梅华西路清淤修复
	2公里
	珠海市水控集团
	2019年6月

	19
	东大渠截污干管清淤修复
	0.5公里
	珠海市水控集团
	2019年6月

	20
	岱山路清淤修复
	2公里
	珠海市水控集团
	2019年6月

	21
	桂花路清淤修复
	2.5公里
	珠海市水控集团
	2020年6月

	22
	粤华路清淤修复
	2公里
	珠海市水控集团
	2020年6月

	23
	前河东路清淤修复
	2公里
	珠海市水控集团
	2020年6月

	24
	坦洲镇东灌河果子围工程
	2.2公里
	中山市坦洲镇人民政府

中山市坦洲镇城乡建设服务中心
	2019年12月

	25
	坦洲镇永二村同丰新街一体化污水处理设施工程
	0.8公里
	中山市坦洲镇人民政府

中山市坦洲镇城乡建设服务中心
	2019年12月

	26
	坦洲镇新前进村月环、枝埔污水管网工程
	2.7公里
	中山市坦洲镇人民政府

中山市坦洲镇城乡建设服务中心
	2019年12月

	27
	坦洲镇第一工业区污水主管工程
	1公里
	中山市坦洲镇人民政府

中山市坦洲镇城乡建设服务中心
	2020年6月

	28
	坦洲镇阜华路污水主管工程
	0.9公里
	中山市坦洲镇人民政府

中山市坦洲镇城乡建设服务中心
	2020年6月

	29
	坦洲镇祯祥新街污水管工程
	2公里
	中山市坦洲镇人民政府

中山市坦洲镇城乡建设服务中心
	2019年12月

	30
	坦洲镇康明路污水管网工程
	0.72公里
	中山市坦洲镇人民政府

中山市坦洲镇城乡建设服务中心
	2019年3月

	31
	坦洲镇神农路（海伦春天段）污水管工程
	0.436公里
	中山市坦洲镇人民政府

中山市坦洲镇城乡建设服务中心
	2019年8月


附表4-4-6  前山河石角咀水闸断面2019年工业污染源控制目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	持续开展涉水“散乱污”企业排查与清理整治，

防止反弹
	52家
	珠海市生态环境局

珠海市香洲区人民政府

珠海市高新区管委会
	长期

	2
	坦洲镇“散乱污”企业专项整治
	225家
	中山市坦洲镇人民政府

中山市坦洲镇环保分局
	2019年9月


附表4-4-7  前山河石角咀水闸断面2019年农村生活污水处理设施建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	高新区那洲生活污水处理设施建设

工程（二期）
	1200吨/日

管网长度0.53公里
	珠海市高新区管委会
	2019年5月


4-5  练江海门湾桥闸国考断面水质攻坚目标与任务清单
附表4-5-1  练江海门湾桥闸考核断面（河流）2019年水质攻坚目标表

	序号
	断面名称
	考核城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	海门湾桥闸
	汕头
	练江
	国考断面
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	2
	青洋山桥
	揭阳
	练江
	省考断面
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类


附表4-5-2 干流及重要支流控制断面2019年水质控制目标表

	序号
	断面名称
	责任城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	晖晗桥
	揭阳市
	练江
	干流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	2
	下村大桥
	揭阳市
	练江
	干流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	3
	林八渡大桥
	汕头市
	练江
	干流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	4
	草尾桥
	汕头市
	练江
	干流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	5
	和平桥
	汕头市
	练江
	干流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	6
	天德桥
	揭阳市
	白坑湖水 
	一级支流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	7
	大扬美桥
	揭阳市
	流沙新河 
	一级支流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	8
	六斗埔水闸
	揭阳市
	流沙中河 
	一级支流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	9
	六营桥
	揭阳市
	白马河
	一级支流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	10
	北门大桥
	揭阳市
	水尾溪 
	一级支流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	11
	溪尖脚
	揭阳市
	西切流水
	一级支流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	12
	石桥头桥
	揭阳市
	汤坑溪
	一级支流
	Ⅳ
	12月达Ⅴ类

	13
	陈店电排
	汕头市
	陈店大溪
	一级支流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	14
	流仙学校
	汕头市
	金溪水截流
	一级支流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	15
	仙马闸
	汕头市
	贵屿镇排污渠
	一级支流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	16
	港洲桥
	汕头市
	司马浦镇排洪渠
	一级支流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	17
	北港河闸
	汕头市
	北港河
	一级支流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	18
	练北水闸
	汕头市
	练北水
	一级支流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	19
	峡山大溪
	汕头市
	峡山大溪
	一级支流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	20
	井仔湾闸
	汕头市
	和平河渠
	一级支流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	21
	太和坑闸
	汕头市
	太和坑
	一级支流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	22
	龟头海
	汕头市
	南中港
	一级支流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	23
	七里港闸
	汕头市
	七里港
	一级支流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	24
	井都湾
	汕头市
	成田河渠
	一级支流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	25
	护城河闸
	汕头市
	棉城护城河
	一级支流
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	26
	云陇
	揭阳市-汕头市
	北港河
	二级支流

市界
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类

	27
	新溪西村
	揭阳市-汕头市
	普宁树脚村溪
	二级支流

市界
	劣Ⅴ
	12月达Ⅴ类


附表4-5-3  练江海门湾桥闸断面2019年重点工程建设目标表

	  地市

任务
	汕头市
	揭阳市

	城镇污水厂建设
	1、潮阳区6座，总处理规模20.8万吨/日；

2、潮南区4座，总处理规模16万吨/日
	普宁市6座，总处理规模7.2万吨/日

	污水收集管网建设
	1、潮阳区5项，总建设规模380公里；

2、潮南区5项，总建设规模346.8公里
	污水厂新建管网7项，总建设规模137公里

	工业污染源控制
	1、潮阳区纺织印染环保综合处理中心，建设规模首期7.5万吨/日；

2、潮南区纺织印染环保综合处理中心，建设规模15.5万吨/日；

3、环境违法行为专项整治
	1、普宁市纺织印染环保综合处理中心建设工程，建设规模6万吨/日；

2、 普宁市528家“散乱污”清理整治

	农村生活污水处理设施建设
	潮南区农村分散村居生活污水处理项目，总处理规模9520吨/日
	普宁市1181个自然村雨污分流（含练江、龙江流域）（请补充污水处理厂）

	畜禽养殖污染控制
	1、潮南区畜禽养殖污染整治；（请补充整治工程量）

2、潮阳区畜禽养殖污染整治（请补充整治工程量）
	普宁市非禁养区规模化养殖场、养殖专业户整治工程（10规模化养殖场、8家养殖专业户）

	垃圾（污泥）处理处置

中心建设
	1、潮阳区生活垃圾焚烧发电厂二期工程，建设规模750吨/日；

2、潮阳区污泥处理处置中心，首期建设规模100吨/日；

3、潮南区生活垃圾焚烧发电厂扩建项目，建设规模750吨/日；

4、潮南区污泥处理处置中心，首期建设规模80吨/日
	普宁市垃圾焚烧发电厂，800吨/日。

	重污染河道综合整治
	1、干支流“五清”专项行动（清理非法排污口、水面漂浮物、底泥污染物、河湖障碍物、涉河湖违法违建行动）；

2、练江重要污染支流河道综合整治工程，（请补充名称、规模）
	1、普宁市普宁市流沙中河水环境综合整治工程；（请补充工程量）

2、水尾溪综合整治工程（占陇镇段、下架山镇段），流沙中河市区段整治工程，北港水整治工程，白坑湖下游整治工程，白马河整治工程，汤坑溪整治工程（请补充工程量）


附表4-5-4  练江海门湾桥闸断面2019年城镇污水厂建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	潮阳区污水处理厂一期升级改造及二期
	7.5万吨/日
	潮阳区人民政府
	2019年12月

	2
	潮阳区谷饶污水处理厂二期扩建及一期提标改造工程
	3.8万吨/日
	潮阳区人民政府
	2019年12月

	3
	潮阳区贵屿污水处理厂二期
	3万吨/日
	潮阳区人民政府
	2019年12月

	4
	潮阳区铜盂污水处理厂二期
	3万吨/日
	潮阳区人民政府
	2019年12月

	5
	潮阳区和平污水处理厂二厂
	2万吨/日
	潮阳区人民政府
	2019年12月

	6
	潮阳区和平污水处理厂三厂
	1.5万吨/日
	潮阳区人民政府
	2019年12月

	7
	潮南区峡山污水处理厂三期
	3.5万吨/日
	潮南区人民政府
	2019年12月


	8
	潮南区陈店污水处理厂二期
	3万吨/日
	潮南区人民政府
	2019年12月

	9
	潮南区陇田污水处理厂二期
	7.5万吨/日
	潮南区人民政府
	2019年12月

	10
	潮南区司马浦污水处理厂二期
	2万吨/日
	潮南区人民政府
	2019年12月

	11
	普宁市云落镇污水处理厂
	0.3万吨/日
	普宁市人民政府
	2019年9月

	12
	普宁市区污水处理厂三期
	5万吨/日
	普宁市人民政府
	2019年3月

	13
	普宁市麒麟镇污水处理厂
	0.2万吨/日
	普宁市人民政府
	2019年6月

	14
	普宁市南径镇污水处理厂
	0.25万吨/日
	普宁市人民政府
	2019年6月

	15
	英歌山(大坝)污水处理厂
	1.25万吨/日
	普宁市人民政府
	2019年6月

	16
	梅塘镇污水处理厂
	0.2万吨/日
	普宁市人民政府
	2019年9月


附表4-5-5  练江海门湾桥闸断面2019年污水收集管网建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	潮阳区污水处理厂二期管网
	46.9公里
	潮阳区人民政府
	2019年12月

	2
	谷饶污水处理厂二期管网
	35公里
	潮阳区人民政府
	2019年12月

	3
	贵屿污水处理厂二期管网
	94公里
	潮阳区人民政府
	2019年12月

	4
	和平污水处理厂二期管网
	133公里
	潮阳区人民政府
	2019年12月

	5
	铜盂污水处理厂二期管网
	71.1公里
	潮阳区人民政府
	2019年12月

	6
	潮南区峡山污水处理厂三期配套管网
	28.8公里
	潮南区人民政府
	2019年12月

	7
	潮南区两英污水处理厂扩增管网
	49公里
	潮南区人民政府
	2019年12月

	8
	潮南区陈店污水处理厂二期配套管网
	87公里
	潮南区人民政府
	2019年12月

	9
	潮南区陇田污水处理厂二期配套管网
	110公里
	潮南区人民政府
	2019年12月

	10
	潮南区司马浦污水处理厂二期配套管网
	72公里
	潮南区人民政府
	2019年12月

	11
	占陇污水处理厂配套管网
	24.95公里
	普宁市人民政府
	2019年6月

	12
	普宁市区污水处理厂三期配套管网
	50公里
	普宁市人民政府
	2019年6月

	13
	麒麟镇污水处理厂配套管网
	13.66公里
	普宁市人民政府
	2019年6月

	14
	南径镇污水处理厂配套管网
	9.87公里
	普宁市人民政府
	2019年6月

	15
	英歌山(大坝)污水处理厂配套管网
	11.05公里
	普宁市人民政府
	2019年9月

	16
	梅塘镇污水处理厂配套管网
	14.3公里
	普宁市人民政府
	2019年9月

	17
	云落镇污水处理厂配套管网
	13.5公里
	普宁市人民政府
	2019年9月


附表4-5-6  练江海门湾桥闸断面2019年工业污染源控制目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	潮阳区纺织印染环保综合处理中心
	首期7.5万吨/日
	潮阳区人民政府
	污水处理厂2019年12月底，园区整体2020年6月底。

	2
	潮南区纺织印染环保综合处理中心
	15.5万吨/日
	潮南区人民政府
	2019年12月

	3
	普宁市纺织印染环保综合处理中心
	6万吨/日
	普宁市人民政府
	2019年12月

	4
	普宁市“散乱污”清理整治
	528家
	普宁市人民政府
	2019年9月


附表4-5-7  练江海门湾桥闸断面2019年农村生活污水处理设施建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	潮南区农村分散村居生活污水处理项目
	9520吨/日
	潮南区人民政府
	2019年12月

	2
	普宁市雨污分流（含练江、龙江流域）项目
	1181个自然村
	普宁市人民政府
	2019年12月


4-6  梅溪河升平国考断面水质攻坚目标与任务清单
附表4-6-1  梅溪河升平考核断面（河流）2019年水质攻坚目标表

	序号
	断面名称
	考核城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	升平断面
	汕头
	梅溪河
	国考断面
	Ⅳ类
	Ⅲ类


附表4-6-2 干流及重要支流控制断面2019年水质控制目标表
	序号
	断面名称
	责任城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	杏花
	汕头
	梅溪河
	干流
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	2
	大港桥
	汕头
	大港河下游
	干流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	3
	西港桥
	汕头
	西港河下游
	干流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	4
	潮汕路桥
	汕头
	南干渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	5
	玉港河排口
	汕头
	玉港河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	6
	东墩沟排口
	汕头
	东墩沟
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	7
	金港路排洪沟排口
	汕头
	金港路排洪沟
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	8
	月浦大排渠排口
	汕头
	月浦大排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	9
	沟南围沟排口
	汕头
	沟南围沟
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	10
	沙北排渠排口
	汕头
	沙北排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	11
	南门排渠排口
	汕头
	南门排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	12
	二围排渠排口
	汕头
	二围排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	13
	西港主排渠排口
	汕头
	西港主排渠（月浦主排渠）
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	14
	焦山桥
	潮州
	内洋南总干
	一级支流

市界
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	15
	污水厂下游200米处
	潮州
	南总干渠
	干流

市界
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	16
	南一铁桥
	潮州
	南一支渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	17
	南二古井桥
	潮州
	南二支渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	18
	南三萌生桥
	潮州
	南三支渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	19
	南四金和路桥
	潮州
	南四支渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类



附表4-6-3  梅溪河升平断面2019年重点工程建设目标表

	地市任务
	潮州市
	汕头市

	城镇污水厂建设
	1、潮安区2座，总处理规模6.4万吨/日；

2、潮安区污水处理厂二期建设对原已建成的2万吨/日土建配套处理设施
	1、汕头市2座，总处理规模17万吨/日

	污水收集管网建设
	潮安区2项，总建设规模共8.79公里
	汕头市7项，总建设规模共43.09公里

	工业污染源控制
	潮安区302家“散乱污”企业专项整治
	1、金平区264家“散乱污”企业专项整治；

2、龙湖区7家“散乱污”企业专项整治

	农村生活污水处理设施建设
	（请补充措施）
	金平区涉农社区43处水体污水“末端处理”专项治理（其中池塘15处、河沟渠段28处）

	畜禽养殖污染控制
	（请补充措施）
	1、金平区32家非禁养区规模化养殖场、养殖专业户整治；

2、龙湖区鸥汀街道1家禁养区规模化养殖场、养殖专业户清理

	重污染河道综合整治
	1、潮安区53宗违法排污口清理专项行动；

2、潮安区40公里水面漂浮物清理；3. 潮安区15.435公里清淤；

4. 潮安区中离溪治理工程，总建设规模共30.88公里


	1、金平区入河排污口清理整治行动（18个）；韩江粤东续建配套与节水改造改造渠道14.229公里、重建引水闸；东墩沟应急治理工程2.256公里；水体整治工程，总建设规模共51.81公里。

2、龙湖区入河排污口清理整治行动（14个）；水体整治工程，总建设规模共17.3公里。

3、梅溪河、西港河、大港河水面漂浮物清理专项行动


附表4-6-4  梅溪河升平断面2019年城镇污水厂建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	潮安区污水处理厂二期
	对原已建成的2万吨/日土建配套处理设施
	潮州市潮安区人民政府

潮州市住建局
	2019年12月

	2
	东凤镇污水处理厂
	0.4万吨/日
	潮州市潮安区人民政府

潮州市住建局
	2019年12月

	3
	潮安区污水处理厂提标改造
	6万吨/日
	潮州市潮安区人民政府

潮州市住建局
	2019年8月

	4
	汕头市西区污水处理厂
	5万吨/日
	汕头市城管局
	2019年底前完成主体建设，2020年3月通水试行

	5
	汕头市北轴污水处理厂提标改造
	12万吨/日
	汕头市城管局
	2019年6月


附表4-6-5  梅溪河升平断面2019年污水收集管网建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	潮安区污水处理厂配套管网
	4.79公里
	潮州市潮安区人民政府

潮州市住建局
	2019年4月

	2
	潮安区城区污水管网
	4公里
	潮州市潮安区人民政府

潮州市住建局
	2019年7月

	3
	汕头市中心城区西片区截污管网完善工程
	8.22公里
	汕头市城管局
	2019年12月

	4
	汕头市西区污水处理厂配套管网
	13.62公里
	汕头市城管局
	2019年建设任务尚未明确

	5
	龙湖区万吉工业园区西北面截污管道工程
	0.72公里
	汕头市龙湖区人民政府
	2019年12月

	6
	月浦主排渠黑臭水体整治项目配套的截污工程
	4.63公里
	汕头市金平区人民政府
	2019年8月

	7
	鮀济河黑臭水体整治项目配套的截污工程
	13.5公里
	汕头市金平区人民政府
	2019年12月

	8
	韩提路（商平路-月眉路）截污管网工程
	1.348公里
	汕头市金平区人民政府
	2019年12月

	9
	金平区工业园区升平片区部分地段截污工程
	1.05公里
	汕头市金平区人民政府
	2019年12月


附表4-6-6  梅溪河升平断面2019年工业污染源控制目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	潮安区“散乱污”企业专项整治
	302家
	潮安区人民政府

潮州市生态环境局
	2019年6月

	2
	金平区“散乱污”企业专项整治
	264家
	金平区人民政府
	2019年8月

	3
	龙湖区“散乱污”企业专项整治
	7家
	龙湖区人民政府
	2019年8月


附表4-6-7  梅溪河升平断面2019年农村生活污水处理设施建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	金平区涉农社区污水“末端处理”专项治理
	43处水体

（其中池塘15处、河沟渠段28处）
	金平区人民政府
	2019年8月


4-7  沙河河口国考断面水质攻坚目标与任务清单
附表4-7-1  沙河河口考核断面（河流）2019年水质攻坚目标表

	序号
	断面名称
	考核城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	沙河河口
	惠州
	沙河
	国考断面
	Ⅲ类
	Ⅲ类


附表4-7-2 干流及重要支流控制断面2019年水质控制目标表
	序号
	断面名称
	责任城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	老办角
	惠州
	沙河
	干流
	-
	Ⅲ类

	1
	横河镇橡皮坝坝处
	惠州
	横河河
	一级支流
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	2
	横河镇罗塘桥下
	惠州
	罗塘河
	一级支流
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	3
	思源桥下
	惠州
	澜石河
	一级支流
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	4
	汇入沙河前约300米
	惠州
	响水河
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	5
	汇入沙河前约300米桥下
	惠州
	陈村河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	6
	S1244省道桥下（湖镇）
	惠州
	罗口顺排渠
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅴ类

	7
	汇入沙河前约100米桥下
	惠州
	青塘排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	8
	拱桥排闸下
	惠州
	龙华中心排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	9
	汇入沙河前约100米排闸下
	惠州
	鹤溪排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	10
	九潭沙头桥下
	惠州
	义合排渠（东博中心排渠）
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	11
	九潭墟镇桥下
	惠州
	马石岗排渠（长宁水）
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	12
	新村排闸下
	惠州
	新村排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	13
	禾安排闸下
	惠州
	园洲中心排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	14
	源头排闸下
	惠州
	铁场排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	15
	北冲口排闸下
	惠州
	北冲排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	16
	大牛垒排闸下
	惠州
	大牛垒排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	17
	茶亭排闸下
	惠州
	茶亭排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	18
	里波水排闸下
	惠州
	石湾镇中心排渠（里波水东站出口）
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	19
	黄家山排渠入沙河口
	东莞
	黄家山排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类


附表4-7-3  沙河河口断面2019年重点工程建设目标表
	   地市

任务
	惠州市

	城镇污水处理厂建设
	1、3座新建、扩建，总处理规模3万吨/日；

2、9座提标改造，总处理规模8.5万吨/日

	污水收集

管网建设
	1、新建管网56.6公里；

2、激活管网88.1公里；

3、清疏淤积管网5.54公里

	工业污染源控制
	沙河流域906家“散乱污”企业专项整治

	农村生活污水处理设施建设
	8个建设工程，共24座，总处理规模1200吨/日，配套管网15.8公里

	畜禽养殖污染控制
	博罗县粪污塘建设，面积为123亩

	垃圾（污泥）处理处置中心建设
	博罗县生活垃圾焚烧发电厂二期扩容工程，新增处理规模800吨/日

	重污染河道综合整治
	1、14个整治工程，河道总长度80.36公里；

2、沙河268个违法排污口清理专项行动；


附表4-7-4  沙河河口断面2019年城镇污水厂建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	园洲新村污水厂
	1万吨/日
	惠州市博罗县住建局

博罗县园洲镇人民政府
	2019年12月

	2
	园洲一期污水厂扩建
	1万吨/日
	惠州市博罗县住建局

博罗县园洲镇人民政府
	2019年12月

	3
	园洲深沥污水厂
	1万吨/日
	惠州市博罗县住建局

博罗县园洲镇人民政府
	2019年12月

	4
	园洲镇污水处理厂（园洲镇生活污水处理厂一期、园洲第三生活污水处理厂）提标改造
	9座，总处理规模8.5万吨/日
	惠州市博罗县住建局

博罗县园洲镇人民政府
	2019年12月

	5
	石湾镇污水处理厂（石湾镇大牛垒污水处理厂、石湾西基污水处理厂）提标改造
	
	惠州市博罗县住建局

博罗县石湾镇人民政府
	2019年12月

	6
	福田镇污水处理厂提标改造
	
	惠州市博罗县住建局

博罗县福田镇人民政府
	2019年12月

	7
	湖镇镇污水处理厂提标改造
	
	惠州市博罗县住建局

博罗县湖镇镇人民政府
	2019年6月

	8
	龙华镇污水处理厂提标改造
	
	惠州市博罗县住建局

博罗县龙华镇人民政府
	2019年12月

	9
	长宁镇污水处理厂提标改造
	
	惠州市博罗县住建局

博罗县长宁镇人民政府
	2019年6月

	10
	横河镇污水处理厂提标改造
	
	惠州市博罗县住建局

博罗县横河镇人民政府
	2019年6月


附表4-7-5  沙河河口断面2019年污水收集管网建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	园洲镇污水管网建设工程
	新建管网25公里，激活管网54公里，清疏淤积管网1.40公里
	惠州市博罗县住建局

博罗县园洲镇人民政府
	2019年12月

	2
	石湾镇污水管网建设工程
	新建管网12.5公里，激活管网12.8公里，清疏淤积管网1.83公里
	惠州市博罗县住建局

博罗县石湾镇人民政府
	2019年12月

	3
	福田镇污水管网建设工程
	新建管网2.8公里，激活管网6.5公里，清疏淤积管网0.91公里
	惠州市博罗县住建局

博罗县福田镇人民政府
	2019年12月

	4
	湖镇镇污水管网建设工程
	新建管网6公里，激活管网8.2公里，清疏淤积管网0.5公里
	惠州市博罗县住建局

博罗县湖镇镇人民政府
	2019年12月

	5
	龙华镇污水管网建设工程
	新建管网2.1公里，激活管网1.4公里
	惠州市博罗县住建局

博罗县龙华镇人民政府
	2019年12月

	6
	长宁镇污水管网建设工程
	新建管网7.2公里，激活管网3.9公里，清疏淤积管网0.40公里
	惠州市博罗县住建局

博罗县长宁镇人民政府
	2019年12月

	7
	横河镇污水管网建设工程
	新建管网1公里，激活管网1.3公里，清疏淤积管网0.50公里
	惠州市博罗县住建局

博罗县横河镇人民政府
	2019年12月


附表4-7-6  沙河河口断面2019年工业污染源控制目标明细表 

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	沙河流域“散乱污”企业专项整治
	906家
	惠州市博罗县环保局
	2019年6月


附表4-7-7  沙河河口断面2019年农村生活污水处理设施建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	湖镇镇农村污水处理设施建设工程
	24座，总处理规模1200吨/日，配套管网15.8公里
	惠州市博罗县住建局

博罗县湖镇镇人民政府
	2019年12月

	2
	龙华镇农村污水处理设施建设工程
	
	惠州市博罗县住建局

博罗县龙华镇人民政府
	2019年12月

	3
	长宁镇农村污水处理设施建设工程
	
	惠州市博罗县住建局

博罗县长宁镇人民政府
	2019年12月

	4
	横河镇农村污水处理设施建设工程
	
	惠州市博罗县住建局

博罗县横河镇人民政府
	2019年12月

	5
	园洲镇农村污水处理设施建设工程
	
	惠州市博罗县住建局

博罗县园洲镇人民政府
	2019年12月

	6
	石湾镇农村污水处理设施建设工程
	
	惠州市博罗县住建局

博罗县石湾镇人民政府
	2019年12月

	7
	罗浮山管委会农村污水处理设施建设工程
	
	惠州市博罗县住建局

博罗县罗浮山管委会
	2019年12月

	8
	福田镇农村污水处理设施建设工程
	
	惠州市博罗县住建局

博罗县福田镇人民政府
	2019年12月


4-8  淡水河紫溪国考断面水质攻坚目标与任务清单
附表4-8-1  淡水河紫溪考核断面（河流）2019年水质攻坚目标表

	序号
	断面名称
	考核地市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	紫溪
	惠州
	淡水河
	国考断面
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	2
	西湖村
	深圳
	龙岗河
	省考断面
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	3
	上垟
	深圳
	坪山河
	省考断面
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类


附表4-8-2 干流及重要支流控制断面2019年水质控制目标表

	序号
	断面名称
	责任城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	惠龙断面
	深圳
	龙岗河
	干流；市界
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	2
	白石桥
	惠州
	龙岗河
	干流；市界
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	3
	南坑东径桥
	惠州
	丁山河
	一级支流，市界
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	4
	黄沙河惠深交界处
	惠州
	黄沙河
	一级支流，市界
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	5
	杶梓河惠深交界处
	惠州
	屯梓河
	一级支流，市界
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	
	田坑水河口
	深圳
	田坑水
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	
	田脚水河口
	深圳
	田脚水
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	6
	马蹄沥深惠交接
	深圳
	马蹄沥
	一级支流，市界
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	7
	马蹄沥入淡水河口
	惠州
	马蹄沥
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	8
	张和沥深惠交接
	深圳
	张和沥
	一级支流，市界
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	9
	张和沥入淡水河口
	惠州
	张和沥
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	10
	坪山河金惠大道桥下断面
	惠州
	坪山河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	11
	横岭河汇入淡水河河口
	惠州
	横岭水
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	12
	古屋水汇入淡水河河口
	惠州
	古屋水
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	13
	洋纳河汇入淡水河河口
	惠州
	洋纳水
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	14
	入淡水河河口
	惠州
	石角河（双田水下游）
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	15
	石门潭入淡水河河口
	惠州
	鹊塘河（石门潭水）
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	16
	沙田河入淡水河河口
	惠州
	沙田河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	17
	麻溪河汇入淡水河河口
	惠州
	麻溪水
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	18
	大坑水入淡水河河口
	惠州
	大坑水
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	19
	永马路桥下
	惠州
	大沥河
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	20
	入淡水河口
	惠州
	木沥河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	21
	田坑水河口
	深圳
	田坑水
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类

	22
	田脚水河口
	深圳
	田脚水
	一级支流
	劣Ⅴ类
	12月达Ⅴ类


附表4-8-3  淡水河紫溪断面2019年重点工程建设目标表

	    地市

任务
	惠州市
	深圳市

	城镇污水处理厂建设
	1、8座提标（改造），总处理规模为13.2万吨/日；

2、1座扩建，总处理规模为7万吨/日
	待补充

	污水收集

管网建设
	建设总长度149.4公里
	待补充

	工业污染源控制
	1、惠阳区607家“散乱污”企业专项整治；

2、大亚湾区5家“散乱污”企业专项整治；

3、惠城区7家“散乱污”企业专项整治
	待补充

	农村生活污水处理设施建设
	1、 惠阳区1座，处理规模50吨/日；

2、 2、惠城区3座，（请补充处理规模）
	待补充

	垃圾（污泥）处理处置中心建设
	1、污泥无害化处理处置中心，处理规模为300吨/日，完成可行性研究；

2、榄子垅垃圾焚烧厂（二期），处理规模为1700吨/日，完成工程量29%。
	待补充

	重污染河道综合整治
	1、13条劣V类支流（丁山河、黄沙河、屯梓河、马蹄沥、白石洞水、张河沥、坪山河、横岭水、古屋水、洋纳水、沙田河、石角河、木沥河）治理：排污口通过管网收集进行纳污截污处理、截流一体化、排污口整治；

2、惠城区清理违章建筑13处；坪山河清淤1公里；

3、淡水河流域334个违法排污口清理专项行动，坪山河17个违法排污口清理专项行动；木沥河52个入河排污口专项整改行动；

4、淡水河（惠城段）水上漂浮物专项整治行动。
	待补充


附表4-8-4  淡水河紫溪断面2019年城镇污水厂建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	城区第二污水处理厂三期工程
	7万吨/日
	惠州市惠阳区住建局
	2019年12月

	2
	经济开发区（三和）污水处理厂提标改造
	2万吨/日
	惠州市三和街道办
	2019年4月

	3
	新圩长布污水处理厂扩建及提标
	2万吨/日
	惠州市新圩镇人民政府
	2019年6月

	4
	惠阳区永湖镇污水处理厂提标（一体化设施）
	0.1万吨/日
	惠州市永湖镇人民政府
	2019年4月

	5
	惠阳区新圩镇黄沙河污水处理提标改造工程
	1万吨/日
	惠州市新圩镇人民政府
	2019年12月

	6
	惠阳区新圩镇屯梓河污水处理厂提标改造工程
	2万吨/日
	惠州市新圩镇人民政府
	2019年12月

	7
	惠阳区新圩镇丁山河污水处理厂提标改造工程
	4万吨/日
	惠州市新圩镇人民政府
	2019年12月

	8
	惠阳区良井镇污水处理厂提标（一体化设施）
	0.1万吨/日
	惠州市良井镇人民政府
	2019年4月

	9
	大亚湾第二水质净化厂提标
	2万吨/日
	惠州市大亚湾区公用事业局
	2019年12月


附表4-8-5  淡水河紫溪断面2019年污水收集管网建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	惠阳区新圩镇长布污水处理厂

配套管网
	20公里
	惠州市新圩镇人民政府
	2019年12月

	2
	惠阳区新圩镇黄沙河污水处理厂配套管网
	5.8公里
	惠州市新圩镇人民政府
	2019年12月

	3
	惠阳区新圩镇屯梓污水处理厂

配套管网
	10.7公里
	惠州市新圩镇人民政府
	2019年12月

	4
	惠阳区新圩镇丁山河污水处理厂配套管网
	30公里
	惠州市新圩镇人民政府
	2019年12月

	5
	惠阳区经济开发区污水处理厂

配套管网
	5.7公里
	惠州市三和街道办
	2019年12月

	6
	惠阳区沙田镇污水处理厂

配套管网
	5.54公里
	惠州市沙田镇人民政府
	2019年12月

	7
	惠阳区永湖镇污水处理厂

配套管网
	7公里
	惠州市永湖镇人民政府
	2019年12月

	8
	惠阳区良井镇污水处理厂

配套管网
	11.66公里
	惠州市良井镇人民政府
	2019年12月

	9
	惠阳区城区一厂、二厂及淡水污水处理厂配套管网
	33.296公里
	惠州市惠阳区公用事业局、代建局、交通管理局、秋长街道办
	2019年12月

	10
	大亚湾第二水质净化厂配套管网
	15公里
	惠州市大亚湾区住建局
	2019年12月

	11
	三栋镇陶前村、木沥村和沙澳村污水收集管网
	约4.7公里
	惠州市三栋镇人民政府
	2019年12月


附表4-8-6  淡水河紫溪断面2019年工业污染源控制目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	惠阳区“散乱污”企业专项整治
	607家
	惠州市惠阳区环保局

惠州市惠阳区各镇街
	2019年6月

	2
	大亚湾区“散乱污”企业专项整治
	5家
	惠州市大亚湾区环保局、工贸局、市场监管局
	2019年6月

	3
	惠城区“散乱污”企业专项整治
	7家
	惠州市三栋镇人民政府

惠州市惠城区环保分局
	2019年6月


附表4-8-7  淡水河紫溪断面2019年农村生活污水处理设施建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	惠阳区秋长镇农村生活污水处理设施建设工程
	50吨/日（1座）
	惠州市秋长街道办
	2019年9月

	2
	惠城区PPP模式整区推进农村生活污水处理设施建设项目
	新建3座农村生活污水处理设施
	惠州市惠城区规划建设局
	2019年12月


4-9  黄江河海丰西闸国考断面水质攻坚目标与任务清单

附表4-9-1  黄江河海丰西闸考核断面（河流）2019年水质攻坚目标表

	序号
	断面名称
	考核城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	海丰西闸
	汕尾
	黄冈河
	国考断面
	Ⅳ类
	Ⅲ类


附表4-9-2 干流及重要支流控制断面2019年水质控制目标表
	序号
	断面名称
	责任城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	跃进桥
	汕尾
	黄江河
	干流
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	2
	赤岸桥
	汕尾
	黄江河
	干流
	Ⅴ类
	Ⅲ类

	3
	海丰中闸
	汕尾
	东溪
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	4
	杨尾村
	汕尾
	东溪
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	5
	仙亚村
	汕尾
	仙亚村
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	6
	后塘村
	汕尾
	平龙水
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	7
	后山村
	汕尾
	平龙水
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	8
	英豪学校桥
	汕尾
	日兴河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	9
	杨梅一桥
	汕尾
	六和溪
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	10
	杨梅二桥
	汕尾
	平岗河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	11
	下关后路桥
	汕尾
	黄江河支流
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	12
	台东村路桥
	汕尾
	黄江河支流
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	13
	丽江桥
	汕尾
	丽江
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	14
	渡仔桥头
	汕尾
	丽江
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类


附表4-9-3  黄江河海丰西闸断面2019年重点工程建设目标表

	     地市

任务
	汕尾市

	城镇污水厂

建设
	4座，总处理规模8.54万吨/日

	污水收集管网建设
	4项，总建设规模共83.60公里

	工业污染源控制
	海丰县“散乱污”企业专项整治（补充具体规模）

	农村生活污水处理设施建设
	海丰县85个自然村生活污水处理设施建设工程，设计规模共0.2535万吨/日

	畜禽养殖污染控制
	1、海丰县畜禽养殖禁养区划定；

2、海丰县5家（670头）禁养区规模化养殖场、养殖专业户清理；

3、9家非禁养区（3550头）规模化养殖场、养殖专业户整治

	农业面源污染控制
	城东镇片区高标准农田建设8011亩

	重污染河道综合整治
	1、黄江河水面漂浮物清理； 

2、黄江河违法排污口清理专项行动（雨污合流排污口12处，工业废水排污口4处，生活污水排放口8个）；

3、海丰县黄江河（河段）治理（包括公平河11.1公里治理、海丰县西溪水闸拆除重建、平岗河（杨梅段）11.7公里治理、平龙水（公平段）15.5公里治理、黄江（金锡陶河段）8.9公里治理）；

4、黄江河生态补水


附表4-9-4  黄江河海丰西闸断面2019年城镇污水厂建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	海丰县第二污水处理厂
	4万吨/日
	海丰县人民政府
	2019年12月

	2
	海丰县公平镇污水处理厂
	2万吨/日
	海丰县人民政府
	2019年12月

	3
	海丰县可塘镇污水处理厂
	2.5万吨/日
	海丰县人民政府
	2019年12月

	4
	海丰县陶河镇污水处理厂
	0.04万吨/日
	海丰县人民政府
	2019年12月


附表4-9-5  黄江河海丰西闸断面2019年污水收集管网建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	海丰县县城第一污水处理厂提标改造管网
	52.646公里
	海丰县人民政府
	2019年12月

	2
	海丰县县城第二污水处理厂配套管网
	9.5公里
	海丰县人民政府
	2019年12月

	3
	海丰县公平镇污水处理厂

配套管网
	10.46公里
	海丰县人民政府
	2019年6月

	4
	海丰县可塘镇污水处理厂

配套管网
	10.46公里
	海丰县人民政府
	2019年6月


附表4-9-6  黄江河海丰西闸断面2019年工业污染源控制目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	海丰县“散乱污”企业专项整治
	采用关停取缔、整合搬迁、升级改造的方式实施分类整治
	海丰县人民政府
	2019年9月

	2
	黄江河流域涉水工业源全面达标排放
	31家涉水工业企业,7家达标排放，24家工业企业已自行拆除
	海丰县人民政府
	2019年12月


附表4-9-7  黄江河海丰西闸断面2019年农村生活污水处理设施建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	海丰县生活污水处理设施建设工程
	85个自然村，设计规模共2535吨/天日
	海丰县人民政府
	2019年12月底


4-10  东江南支流沙田泗盛国考断面水质攻坚目标与任务清单
附表4-10-1  东江南支流沙田泗盛考核断面（河流）2019年水质攻坚目标表

	序号
	断面名称
	考核城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	沙田泗盛
	东莞
	东江南支流
	国考断面
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	2
	角尾村
	东莞
	淡水河
	省考断面
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	3
	石龙北河
	东莞
	东江北干流
	省考断面
	Ⅲ类
	Ⅱ类

	4
	石龙南河
	东莞
	东江南支流
	省考断面
	Ⅲ类
	Ⅱ类


附表4-10-2 干流及重要支流控制断面2019年水质控制目标表
	序号
	断面名称
	责任城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	4
	豆鼓洲水闸
	东莞
	北海仔河
	支涌
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	5
	潢涌大桥
	东莞
	潢涌河
	支涌
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	6
	高埗水闸
	东莞
	中心涌
	支涌
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	7
	南洲大桥
	东莞
	大汾河
	支涌
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	8
	新联大桥
	东莞
	洪屋涡水道
	主要水道
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	9
	麻涌大桥
	东莞
	麻涌河
	主要水道
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	10
	淡水河大桥
	东莞
	倒运海水道
	主要水道
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	11
	道滘大桥
	东莞
	东莞水道
	主要水道
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	12
	洪梅大桥
	东莞
	洪屋涡水道
	主要水道
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	13
	厚街水道大桥
	东莞
	厚街水道
	主要水道
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	14
	东洲头水闸
	东莞
	东洲头涌
	支涌
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	15
	石鼓
	东莞
	东引运河
	支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类


附表4-10-3  东江南支流沙田泗盛断面2019年重点工程建设目标表

	   地市

任务
	东莞市

	城镇污水处理厂建设
	1、1座扩建，处理规模5万吨/日；

2、11座提标改造，总处理规模96万吨/日

	污水收集

管网建设
	管网建设总长度99.88公里

	工业污染源控制
	道滘镇（484家）、高埗镇（538家）、莞城街道（65家）、洪梅镇（86家）、厚街镇（2902家）、麻涌镇（126家）、南城街道（528家）、沙田镇（481家）、石碣镇（822家）、石龙镇（257家）、万江街道（204家）、望牛墩镇（143家）、中堂镇（805家） “散乱污”企业专项整治

	农村生活污水处理设施建设
	13座，总处理规模14910吨/日

	垃圾（污泥）处理处置中心建设
	厚街环保热电厂一期技改增容项目，处理规模700吨/日

	重污染河道综合整治
	1、71条河流治理，整治2919个入河排污口；23条/段重点河流清淤；；

2、河长制专项行动：清理2972个排污口，清漂226.46公里；


附表4-10-4  东江南支流沙田泗盛断面2019年城镇污水厂建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	中堂污水处理厂二期工程
	5万吨/日
	东莞市中堂镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年6月

	2
	道滘污水处理厂一期提标工程
	4万吨/日
	东莞市道滘镇人民政府
东莞市水务集团
	2019年6月

	3
	高埗镇污水处理厂一期提标

工程
	5万吨/日
	东莞市高埗镇人民政府
东莞市水务集团
	2019年8月

	4
	厚街沙塘污水处理厂一期提标工程
	10万吨/日
	东莞市厚街镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年9月

	5
	市区污水处理厂提标工程
	40万吨/日
	东莞市东莞市人民政府

东莞市水务集团
	2019年12月

	6
	麻涌污水处理厂一期提标工程
	3万吨/日
	东莞市麻涌镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年6月

	7
	沙田福禄沙污水处理厂一期

提标工程
	4万吨/日
	东莞市沙田镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年9月

	8
	石碣沙腰污水处理厂提标工程
	16万吨/日
	东莞市石碣镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年6月

	9
	石龙镇新城污水处理厂提标

工程
	2万吨/日
	东莞市石龙镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年6月

	10
	万江污水处理厂一期提标工程
	5万吨/日
	东莞市万江街道

东莞市水务集团
	2019年6月

	11
	望洪污水处理厂一期提标工程
	4万吨/日
	东莞市望牛墩镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年10月

	12
	中堂污水处理厂一期提标工程
	3万吨/日
	东莞市中堂镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年6月


附表4-10-5  东江南支流沙田泗盛断面2019年污水收集管网建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	莞城街道污水收集管网建设
	0.26公里
	东莞市莞城街道

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	2
	万江街道污水收集管网建设
	3.66公里
	东莞市万江街道

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	3
	石碣镇污水收集管网建设
	13.22公里
	东莞市石碣镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	4
	石龙镇污水收集管网建设
	2.43公里
	东莞市石龙镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	5
	麻涌镇污水收集管网建设
	12.99公里
	东莞市麻涌镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	6
	高埗镇污水收集管网建设
	2.31公里
	东莞市高埗镇人民政府
东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	7
	望牛墩镇污水收集管网建设
	2.21公里
	东莞市望牛墩镇人民政府东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	8
	道滘镇污水收集管网建设
	13.53公里
	东莞市道滘镇人民政府
东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	9
	沙田镇污水收集管网建设
	4.51公里
	东莞市沙田镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	10
	厚街镇污水收集管网建设
	42.68公里
	东莞市厚街镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	11
	中堂镇污水收集管网建设
	1.80公里
	东莞市中堂镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	12
	洪梅镇污水收集管网建设
	0.19公里
	东莞市洪梅镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	13
	南城街道污水收集管网建设
	0.09公里
	东莞市南城街道

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月


附表4-10-6  东江南支流沙田泗盛断面2019年工业污染源控制目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	道滘镇散乱污企业综合整治
	484家
	东莞市道滘镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	2
	高埗镇散乱污企业综合整治
	538家
	东莞市高埗镇人民政府
东莞市生态环境局
	2019年9月

	3
	莞城街道散乱污企业综合整治
	65家
	东莞市莞城街道

东莞市生态环境局
	2019年9月

	4
	洪梅镇散乱污企业综合整治
	86家
	东莞市洪梅镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	5
	厚街镇散乱污企业综合整治
	2902家
	东莞市厚街镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	6
	麻涌镇散乱污企业综合整治
	126家
	东莞市麻涌镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	7
	南城街道散乱污企业综合整治
	528家
	东莞市南城街道

东莞市生态环境局
	2019年9月

	8
	沙田镇散乱污企业综合整治
	481家
	东莞市沙田镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	9
	石碣镇散乱污企业综合整治
	822家
	东莞市石碣镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	10
	石龙镇散乱污企业综合整治
	257家
	东莞市石龙镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	11
	万江街道散乱污企业综合整治
	204家
	东莞市万江街道

东莞市生态环境局
	2019年9月

	12
	望牛墩镇散乱污企业综合整治
	143家
	东莞市望牛墩镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	13
	中堂镇散乱污企业综合整治
	805家
	东莞市中堂镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月


附表4-10-7  东江南支流沙田泗盛断面2019年农村污水处理设施建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	道滘上口村处理站
	300吨/日
	东莞市道滘镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	2
	道滘昌平扶屋水村处理站
	200吨/日
	东莞市道滘镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	3
	道滘沉洲船厂处理站
	150吨/日
	东莞市道滘镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	4
	道滘九曲村水乡大道以南

处理站
	250吨/日
	东莞市道滘镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	5
	高埗保安围一村小组处理站
	100吨/日
	东莞市高埗镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	6
	厚街金泽路再生水站
	4500吨/日
	东莞市厚街镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	7
	麻涌华阳村处理站
	2000吨/日
	东莞市麻涌镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	8
	麻涌南洲村处理站
	2000吨/日
	东莞市麻涌镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	9
	麻涌大盛村处理站
	4000吨/日
	东莞市麻涌镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	10
	麻涌花枝围处理站
	50吨/日
	东莞市麻涌镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	11
	沙田杨公洲地埋式分散式污水处理设施
	300吨/日
	东莞市沙田镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	12
	石碣沙腰村檀香岛处理站
	60吨/日
	东莞市石碣镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	13
	中堂下马四处理站
	1000吨/日
	东莞市中堂镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月


4-11  石马河旗岭国考断面水质攻坚目标与任务清单

附表4-11-1  石马河旗岭考核断面（河流）2019年水质攻坚目标表

	序号
	断面名称
	考核城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	旗岭
	东莞
	石马河
	国考断面
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	2
	企坪
	深圳
	观澜河
	省考断面
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类


附表4-11-2 干流及重要支流控制断面2019年水质控制目标表
	序号
	断面名称
	责任地市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	石马河口
	东莞
	石马河
	干流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	2
	长山头
	东莞
	石马河
	干流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	3
	马滩
	东莞
	石马河
	干流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	4
	观澜河汇入前
	东莞
	东深河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	5
	牛湖水
	深圳
	牛湖水
	市界，一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	6
	水贝河
	深圳
	水贝河
	市界，二级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	7
	君布子河
	深圳
	君布子河
	市界，二级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	8
	鹅公岭河
	深圳
	鹅公岭河
	市界，二级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	9
	潼湖排污泵站
	东莞
	谢岗涌
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	10
	契爷石河
	东莞
	契爷石河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	11
	谢坑水
	东莞
	谢坑水
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类


附表4-11-3  石马河旗岭断面2019年重点工程建设目标表

	    地市

任务
	东莞市
	深圳市

	城镇污水处理厂建设
	1、1座扩建，处理规模4万吨/日；

2、11座提标改造，总处理规模57万吨/日
	待补充

	污水收集

管网建设
	1、7个镇截污次支管网工程，总长度470.79公里；

2、7个镇雨污分流改造工程，共立管2228.9公里，埋管1978.4公里；
	待补充

	工业污染源控制
	1、凤岗镇497家“散乱污”企业专项整治；

2、塘厦镇1625家“散乱污”企业专项整治；

3、清溪镇3378家“散乱污”企业专项整治；

4、樟木头镇678家“散乱污”企业专项整治；

5、常平镇2375家“散乱污”企业专项整治；

6、桥头镇517家“散乱污”企业专项整治；

7、谢岗镇252家“散乱污”企业专项整治；
	待补充

	农村污水处理设施建设
	待补充
	

	重污染河道综合整治
	1、1768个入河排污口整治工程（其中凤岗镇119个、塘厦镇314个、清溪镇204个、樟木头镇108个、谢岗镇171个、常平镇471个、桥头镇381个）；
2、河长制专项行动：石马河147.07公里水面漂浮物清理专项行动；
	待补充


附表4-11-4  石马河旗岭断面2019年城镇污水厂建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	樟木头污水处理厂三期

扩建工程
	4万吨/日
	东莞市樟木头镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年6月

	2
	凤岗雁田污水处理厂提标改造
	5万吨/日
	东莞市凤岗镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年6月

	3
	凤岗虾公潭污水处理厂

提标改造
	2万吨/日
	东莞市凤岗镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年6月

	4
	凤岗竹塘污水处理厂一期

提标改造
	4万吨/日
	东莞市凤岗镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年6月

	5
	塘厦石桥头污水处理厂

提标改造
	4万吨/日
	东莞市塘厦镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年6月

	6
	塘厦林村污水处理厂一期

提标改造
	12万吨/日
	东莞市塘厦镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年6月

	7
	清溪厦坭污水处理厂一期

提标改造
	5万吨/日
	东莞市清溪镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年6月

	8
	清溪长山头污水处理厂

一期提标改造
	5万吨/日
	东莞市清溪镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年6月

	9
	樟木头污水处理厂

提标改造
	6万吨/日
	东莞市樟木头镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年6月

	10
	东莞市谢岗污水处理厂

一期提标工程
	3万吨/日
	东莞市谢岗镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年6月

	11
	东莞市常平东部污水

处理厂一期提标工程
	7万吨/日
	东莞市常平镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年6月

	12
	东莞市桥头污水处理厂

一期提标工程
	4万吨/日
	东莞市桥头镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年6月


附表4-11-5  石马河旗岭断面2019年污水收集管网建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	凤岗镇截污次支管网工程
	71.41公里
	东莞市凤岗镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	2
	塘厦镇截污次支管网工程
	124.77公里
	东莞市塘厦镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	3
	清溪镇截污次支管网工程
	72.25公里
	东莞市清溪镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	4
	樟木头镇截污次支管网

工程
	11.55公里
	东莞市桥头镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	5
	常平镇截污次支管网工程

（全镇）
	117.63公里
	东莞市常平镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	6
	谢岗镇截污次支管网工程
	3.16公里
	东莞市谢岗镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	7
	桥头镇截污次支管网工程

（全镇）
	70.02公里
	东莞市桥头镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	8
	凤岗镇源头雨污分流

改造工程
	立管402公里，埋管357.3公里
	东莞市凤岗镇人民政府

东莞市城建工程管理局
	2019年12月

	9
	塘厦镇源头雨污分流

改造工程
	立管591.2公里，埋管526.1公里
	东莞市塘厦镇人民政府

东莞市城建工程管理局
	2019年12月

	10
	清溪镇源头雨污分流

改造工程
	立管474.2公里，埋管421.4公里
	东莞市清溪镇人民政府

东莞市城建工程管理局
	2019年12月

	11
	樟木头镇源头雨污分流

改造工程
	立管302.5公里，埋管268.9公里
	东莞市樟木头镇人民政府

东莞市城建工程管理局
	2019年12月

	12
	常平镇源头雨污分流

改造工程
	立管57.7公里，埋管51.3公里
	东莞市常平镇人民政府

东莞市城建工程管理局
	2019年12月

	13
	桥头镇源头雨污分流

改造工程
	立管199.9公里，埋管177.7公里
	东莞市桥头镇人民政府

东莞市城建工程管理局
	2019年12月

	14
	谢岗镇源头雨污分流改造工程
	立管201.4公里，埋管175.7公里
	东莞市桥头镇人民政府

东莞市城建工程管理局
	2019年12月


附表4-11-6  石马河旗岭断面2019年工业污染源控制目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	凤岗镇重点整治片区“散乱污”企业专项整治
	497家
	东莞市凤岗镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	2
	塘厦镇重点整治片区“散乱污”企业专项整治
	1625家
	东莞市塘厦镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	3
	清溪镇重点整治片区“散乱污”企业专项整治
	3378家
	东莞市清溪镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	4
	樟木头镇重点整治片区“散乱污”企业专项整治
	678家
	东莞市樟木头镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	5
	常平镇重点整治片区“散乱污”企业专项整治
	2375家
	东莞市常平镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	6
	桥头镇重点整治片区“散乱污”企业专项整治
	517家
	东莞市桥头镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	7
	谢岗镇重点整治片区“散乱污”企业专项整治
	252家
	东莞市谢岗镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月


4-12  东莞运河樟村国考断面水质攻坚目标与任务清单 

附表4-12-1  东莞运河樟村考核断面（河流）2019年水质攻坚目标表

	序号
	断面名称
	考核地市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	樟村
	东莞
	东莞运河
	国考断面
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	2
	赤岗村
	惠州
	东岸涌
	省考断面
	劣Ⅴ类
	V类


附表4-12-2 干流及重要支流控制断面2019年水质控制目标表
	序号
	断面名称
	责任城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	南坑王屋大桥
	东莞
	东引运河
	东引运河-寒溪水系干流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	2
	横岗埔
	东莞
	寒溪河
	东引运河-寒溪水系干流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	3
	生态园大道
	东莞
	寒溪河
	东引运河-寒溪水系干流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	4
	石鼓
	东莞
	东莞运河
	东引运河-寒溪水系干流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	5
	光正实验学校
	东莞
	黄沙河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	6
	黄沙河下
	东莞
	黄沙河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	7
	寮步河
	东莞
	寮步河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	8
	西溪河
	东莞
	西溪河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	9
	水口排渠
	东莞
	寒溪河支流
	二级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	10
	松木山水大陂海
	东莞
	寒溪河支流
	二级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	11
	梅塘水
	东莞
	寒溪河支流
	二级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	12
	岗梓
	东莞
	寒溪河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	13
	石涌新排渠
	东莞
	寒溪河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	14
	神山排站
	东莞
	东坑内河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	15
	莲湖新村
	东莞
	海仔河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	16
	东部快速干线
	东莞
	寒溪河
	一级地流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	17
	沙湖口
	东莞
	仁和水
	一级地流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类


附表4-12-3  东莞运河樟村断面2019年重点工程建设目标表

	  地市

任务
	东莞市
	惠州市

	城镇污水处理厂建设
	1、2座新建、扩建，处理规模11万吨/日；

2、12座提标改造，总处理规模79万吨/日
	2座新建、扩建，处理规模16.5万吨/日；

	污水收集

管网建设
	12项管网建设，总长度330.77公里
	6项管网建设，总长度82.85公里

	工业污染源控制
	茶山镇（1156家）、大朗镇（1840家）、大岭山镇（826家）、东坑镇（423家）、东城街道（974家）、横沥镇（1133家）、寮步镇（1249家）、黄江镇（834家）、石排镇（2074家）、企石镇（510家）、常平镇（2375家）、桥头镇（517家）、松山湖高新区（4家）散乱污企业综合整治
	陈江街道(231家)、惠环街道（57家）、

沥林镇（295家）、潼侨镇（162家）、

潼湖镇（26家）散乱污企业综合整治

	农村生活污水处理设施建设
	7座，总处理规模3600吨/日
	1座，总处理规模200吨/日

	重污染河道综合整治
	1、78条重点河流排污口整治，共计3695个排污口；40条/段重点河流清淤；

2、河长制专项行动：清淤36万立方米、清漂488.13公里
	水围河、甲子河潼侨段、谢岗涌河道整治，总长度为31.7公里


附表4-12-4  东莞运河樟村断面2019年城镇污水厂建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	寮步镇竹园污水处理厂提标改造工程
	10万吨/日
	东莞市寮步镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年12月

	2
	大岭山连马污水处理厂提标改造工程
	8万吨/日
	东莞市大岭山镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年9月

	3
	大朗松山湖南部污水处理厂提标改造工程
	10万吨/日
	东莞市大朗镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年12月

	4
	黄江污水处理厂（二期工程6万吨，提标工程4万吨）
	新建6万吨/日；提标4万吨/日
	东莞市黄江镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年6月

	5
	东城东部温塘污水处理厂

新扩建工程
	5万吨/日
	东莞市东城街道

东莞市水务集团
	2019年6月

	6
	东城牛山污水处理厂提标

改造工程
	3万吨/日
	东莞市东城街道

东莞市水务集团
	2019年12月

	7
	常平西部污水处理厂提标

改造工程
	6万吨/日
	东莞市常平镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年11月

	8
	常平东部污水处理厂提标

改造工程
	7万吨/日
	东莞市常平镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年12月

	9
	松山湖北部污水处理厂

提标改造工程
	5万吨/日
	东莞市松山湖管委会

东莞市水务集团
	2019年8月

	10
	企石污水处理厂提标改造

工程
	5万吨/日
	东莞市企石镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年8月

	11
	横沥东坑污水处理厂提标

改造工程
	12万吨/日
	东莞市横沥镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年10月

	12
	茶山污水处理厂提标改造

工程
	5万吨/日
	东莞市茶山镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年5月

	13
	桥头镇污水处理厂提标改造工程
	4万吨/日
	东莞市桥头镇人民政府

东莞市水务集团
	2019年6月

	14
	陈江街道办二号污水处理厂
	10万吨/日
	惠州市仲恺高新区

公用事业办
	2020年8月

	15
	第七污水处理厂三期
	6.5万吨/日
	惠州市仲恺高新区

公用事业办
	2020年8月


附表4-12-5  东莞运河樟村断面2019年污水收集管网建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	茶山镇污水收集管网建设
	10.85公里
	东莞市茶山镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	2
	大朗镇污水收集管网建设
	39.37公里
	东莞市大朗镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	3
	大岭山镇污水收集管网建设
	26.36公里
	东莞市大岭山镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	4
	东城街道污水收集管网建设
	4.81公里
	东莞市东城街道

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	5
	东坑镇污水收集管网建设
	11.57公里
	东莞市东坑镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	6
	横沥镇污水收集管网建设
	6.50公里
	东莞市横沥镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	7
	黄江镇污水收集管网建设
	6.90公里
	东莞市黄江镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	8
	寮步镇污水收集管网建设
	26.23公里
	东莞市寮步镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	9
	企石镇污水收集管网建设
	0.07公里
	东莞市企石镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	10
	石排镇污水收集管网建设
	10.47公里
	东莞市石排镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	11
	常平镇污水收集管网建设
	117.63公里
	东莞市常平镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	12
	桥头镇污水收集管网建设
	70.01公里
	东莞市桥头镇人民政府

东莞市水务集团

东莞市生态环境局
	2019年12月

	13
	陈江街道污水收集管网建设
	15公里
	惠州市仲恺高新区住建局

惠州市陈江街道
	2019年12月

	14
	惠环街道污水收集管网建设
	12公里
	惠州市仲恺高新区住建局

惠州市惠环街道
	2019年12月

	15
	沥林镇污水收集管网建设
	19公里
	惠州市仲恺高新区住建局

惠州市沥林镇人民政府
	2019年12月

	16
	潼侨镇污水收集管网建设
	14公里
	惠州市仲恺高新区住建局

惠州市潼侨镇人民政府
	2019年12月

	17
	潼湖镇污水收集管网建设
	12.85公里
	惠州市仲恺高新区住建局

惠州市潼湖镇人民政府
	2019年12月

	18
	中心区污水收集管网建设
	10公里
	惠州市仲恺高新区

公用事业办
	2019年12月


附表4-12-6  东莞运河樟村断面2019年工业污染源控制目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	茶山镇散乱污企业综合整治
	1156家
	东莞市茶山镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	2
	大朗镇散乱污企业综合整治
	1840家
	东莞市大朗镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	3
	大岭山镇散乱污企业综合

整治
	826家
	东莞市大岭山镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	4
	东城街道散乱污企业综合

整治
	974家
	东莞市东城街道

东莞市生态环境局
	2019年9月

	5
	东坑镇散乱污企业综合整治
	423家
	东莞市东坑镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	6
	横沥镇散乱污企业综合整治
	1133家
	东莞市横沥镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	7
	黄江镇散乱污企业综合整治
	834家
	东莞市黄江镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	8
	寮步镇散乱污企业综合整治
	1249家
	东莞市寮步镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	9
	企石镇散乱污企业综合整治
	510家
	东莞市企石镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	10
	石排镇散乱污企业综合整治
	2074家
	东莞市石排镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	11
	松山湖高新区散乱污企业

综合整治
	4家
	东莞市松山湖管委会

东莞市生态环境局
	2019年9月

	12
	常平镇散乱污企业综合整治
	2375家
	东莞市常平镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	13
	桥头镇散乱污企业综合整治
	517家
	东莞市桥头镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	14
	陈江街道散乱污企业综合

整治
	231家
	惠州市陈江街道

惠州市生态环境局仲恺分局
	2019年9月

	15
	惠环街道散乱污企业综合

整治
	57家
	惠州市惠环街道

惠州市生态环境局仲恺分局
	2019年9月

	16
	沥林镇散乱污企业综合整治
	295家
	惠州市沥林镇人民政府

惠州市生态环境局仲恺分局
	2019年9月

	17
	潼侨镇散乱污企业综合整治
	162家
	惠州市潼侨镇人民政府

惠州市生态环境局仲恺分局
	2019年9月

	18
	潼湖镇散乱污企业综合整治
	26家
	惠州市潼湖镇人民政府

惠州市生态环境局仲恺分局
	2019年9月


附表4-12-7  东莞运河樟村断面2019年农村生活污水处理设施建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	横沥田坑村分散式污水

处理站
	300吨/日
	东莞市横沥镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	2
	横沥张坑村分散式污水

处理站
	300吨/日
	东莞市横沥镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	3
	东坑角社村站
	200吨/日
	东莞市东坑镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	4
	石排鲤鱼洲分散式污水

处理站
	100吨/日
	东莞市石排镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	5
	大朗仙村分散式污水处理站
	1500吨/日
	东莞市大朗镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	6
	常平苏坑村分散式污水

处理站
	600吨/日
	东莞市常平镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	7
	常平松柏塘村分散式污水

处理站
	600吨/日
	东莞市常平镇人民政府

东莞市生态环境局
	2019年9月

	8
	潼湖镇农村生活污水

处理设施
	200吨/日
	惠州市潼湖镇人民政府
	（请补充完成时间）


4-13  潭江牛湾国考断面水质攻坚目标与任务清单

4-13-1  潭江牛湾考核断面（河流）2019年水质攻坚目标表

	序号
	断面名称
	考核城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	牛湾
	江门
	潭江
	国考断面
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	2
	新美
	江门
	潭江
	省考断面
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	3
	义兴
	江门
	潭江
	省考断面
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	4
	公义
	江门
	台城河
	省考断面
	Ⅲ类
	Ⅲ类


附表4-13-2 干流及重要支流控制断面2019年水质控制目标表

	序号
	断面名称
	责任城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	第六冲河口
	江门
	沙冲河
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅲ类

	2
	潭江桥
	江门
	址山河
	一级支流
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	3
	游谊桥
	江门
	址山河
	一级支流
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	4
	滘口坤辉桥
	江门
	公益水
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	5
	大安里桥
	江门
	白沙水
	一级支流
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	6
	白鳝龙村桥
	江门
	蚬冈水
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	7
	蚬冈桥
	江门
	蚬冈水
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	8
	北堤水闸
	江门
	百合河
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅲ类

	9
	潢步头林场
	江门
	琅彁河
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅲ类

	10
	交流渡大桥
	江门
	镇海水
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅲ类

	11
	新海桥
	江门
	台城河
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	12
	石头桥
	江门
	新桥水
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	13
	水口桥
	江门
	新桥水
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	14
	潮透水闸
	江门
	田金河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	15
	大罗村
	江门
	镇海水
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	16
	闹洞
	江门
	桥乡水
	二级支流
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	17
	双桥水文站
	江门
	双桥水
	二级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	18
	大安里桥
	江门
	白沙水
	二级支流
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	19
	三叉口桥
	江门
	曲水
	二级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类


附表4-13-3  潭江牛湾断面2019年重点工程建设目标表

	地市

任务
	江门市

	城镇污水厂建设
	1、台山市3座，总处理规模5.04万吨/日；

2、开平市6座，总处理规模4.33万吨/日；

3、新会区2座，总处理规模0.3万吨/日

	污水收集管网建设
	江门市共11项，总建设规模67.81公里

	工业污染源控制
	1、新会区296家“散乱污”企业专项整治；

2、台山市478家“散乱污”企业专项整治；

3、开平市532家“散乱污”企业专项整治；

4、鹤山市234家“散乱污”企业专项整治；

5、恩平市117家“散乱污”企业专项整治

	农村生活污水处理设施建设
	1、新会区108个农村生活污水处理设施建设；（请补充规模）

2、台山市96个农村生活污水处理设施建设；（请补充规模）

3、开平市200个农村生活污水处理设施建设；（请补充规模）

4、鹤山市14个农村生活污水处理设施建设；（请补充规模）

5、恩平市150个农村生活污水处理设施建设（请补充规模）

	养殖污染控制
	新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市开展畜禽养殖禁养区清理、畜禽养殖废弃物资源化利用（补充生态水产养殖措施）


附表4-13-4  潭江牛湾断面2019年城镇污水厂建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	台城第二污水处理厂
	4万吨/日
	台山市人民政府
	2019年10月

	2
	台山工业新城水步污水处理系统首期工程
	1万吨/日
	台山市人民政府
	2019年6月

	3
	白沙镇污水处理厂
	0.04万吨/日
	台山市人民政府
	2019年6月

	4
	新美污水处理厂
	4万吨/日
	开平市人民政府
	2019年5月

	5
	马冈镇污水处理厂
	0.025万吨/日
	开平市人民政府
	2019年6月

	6
	蚬岗镇污水处理厂
	0.025万吨/日
	开平市人民政府
	2019年6月

	7
	赤水镇污水处理厂
	0.025万吨/日
	开平市人民政府
	2019年6月

	8
	月山镇污水处理厂
	0.15万吨/日
	开平市人民政府
	2019年6月

	9
	大沙镇污水处理厂提标改造工程
	0.1万吨/日
	开平市人民政府
	2019年5月

	10
	大泽镇污水处理厂提标改造工程
	0.15万吨/日
	新会区人民政府
	2019年12月

	11
	罗坑镇污水处理厂提标改造工程
	0.15万吨/日
	新会区人民政府
	2019年12月


附表4-13-5  潭江牛湾断面2019年污水收集管网建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	司前镇污水处理厂管网完善工程
	5公里
	新会区人民政府
	2019年12月

	2
	台城截污管网工程
	11.1公里
	台山市人民政府
	2019年12月

	3
	台山工业新城污水处理系统首期工程污水管网配套工程
	24.5公里
	台山市人民政府
	2019年12月

	4
	大江镇污水处理厂管网完善工程
	3.36公里
	台山市人民政府
	2019年12月

	5
	新美污水处理厂配套管网工程
	10公里
	开平市人民政府
	2019年12月

	6
	马冈镇污水处理厂配套管网工程
	3.09公里
	开平市人民政府
	2019年12月

	7
	蚬冈镇污水处理厂配套管网工程
	1.79公里
	开平市人民政府
	2019年12月

	8
	赤水镇污水处理厂配套管网工程
	1.35公里
	开平市人民政府
	2019年12月

	9
	月山镇污水处理厂配套管网工程
	2.62公里
	开平市人民政府
	2019年12月

	10
	赤坎镇新增污水管网工程
	3.8公里
	开平市人民政府
	2019年12月

	11
	水口镇污水处理厂管网完善工程
	1.2公里
	开平市人民政府
	2019年12月


附表4-13-6  潭江牛湾断面2019年工业污染源控制目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	新会区“散乱污”企业专项整治
	296家
	新会区人民政府

江门市生态环境局
	2019年9月

	2
	台山市“散乱污”企业专项整治
	478家
	台山市人民政府

江门市生态环境局
	2019年9月

	3
	开平市“散乱污”企业专项整治
	532家
	开平市人民政府

江门市生态环境局
	2019年9月

	4
	鹤山市“散乱污”企业专项整治
	234家
	鹤山市人民政府

江门市生态环境局
	2019年9月

	5
	恩平市“散乱污”企业专项整治
	117家
	恩平市人民政府

江门市生态环境局
	2019年9月


附表4-13-7  潭江牛湾断面2019年农村污水处理设施建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	新会区农村生活污水处理设施建设项目
	81个
	新会区人民政府

江门市城市管理和综合执法局
	2019年12月

	2
	台山市农村生活污水处理设施建设项目
	96个
	台山市人民政府

江门市城市管理和综合执法局
	2019年12月

	3
	开平市农村生活污水处理设施建设项目
	200个
	开平市人民政府

江门市城市管理和综合执法局
	2019年12月

	4
	鹤山市农村生活污水处理设施建设项目
	14个
	鹤山市人民政府

江门市城市管理和综合执法局
	2019年12月

	5
	恩平市农村生活污水处理设施建设项目
	150个
	恩平市人民政府

江门市城市管理和综合执法局
	2019年12月


4-14  九洲江排里国考断面水质攻坚目标与任务清单
附表4-14-1  九洲江排里考核断面（河流）2019年水质攻坚目标表

	序号
	断面名称
	考核城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	排里
	湛江
	九洲江
	国考断面
	Ⅳ类
	Ⅲ类


附表4-14-2 干流及重要支流控制断面2019年水质控制目标表

	序号
	断面名称
	责任城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	合江桥
	湛江
	九洲江
	干流
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	2
	龙湾桥
	湛江
	九洲江
	干流
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	3
	平塘
	湛江
	廉江河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	4
	西山
	湛江
	沙铲河
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	5
	新村桥
	湛江
	武陵河
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅲ类


附表4-14-3  九洲江排里断面2019年重点工程建设目标表

	地市

任务
	湛江市

	城镇污水厂建设
	廉江市12座，总处理规模9.96万吨/日

	污水收集管网建设
	廉江市14项，总建设规模75.46公里

	工业污染源控制
	1、 廉江市3座污水厂建设，总处理规模2.1万吨/日；

2、 广东廉江经济开发区（产业园）污水处理厂配套管网（旧区雨污分流、新建管道）16.8公里；

3、廉江市25家“散乱污”企业专项整治；

	农村生活污水处理设施建设
	1、横山镇农村生活污水处理设施建设：1740吨/日（30座），总配套管网约23.679公里；

2、新民镇农村生活污水处理设施建设：500吨/日（10座），总配套管网约7.81公里；

3、吉水镇农村生活污水处理设施建设：2140吨/日（32座），总配套管网约72.41公里；

4、石岭镇农村生活污水处理设施建设：1600吨/日（26座），总配套管网约47.48公里；

5、石角镇农村生活污水处理设施建设：150吨/日（3座），总配套管网约3.8公里；

6、河唇镇农村生活污水处理设施建设：290吨/日（9座），总配套管网12.17公里；

7、和寮镇农村生活污水处理设施建设：300吨/日（10座），总配套管网约20公里；

8、长山镇农村生活污水处理设施建设：300吨/日（10座），管网约20公里

	畜禽养殖污染控制
	1、吉水镇39家禁养区规模化养殖场、养殖专业户清理；

2、石岭镇1家禁养区规模化养殖场清理；

3、廉江市畜禽养殖禁养区划定

4、廉江市1761家非禁养区规模化养殖场、养殖专业户整治；

5、廉江市2.56万亩生态施肥推广专项行动

	重污染河道综合整治
	1、廉江市5.6平方公里水面漂浮物清理；

2、廉江市13公里河道清淤；

3、九洲江违法排污口清理，（请补充规模）；

4、九洲江生态补水工程


附表4-14-4  九洲江排里断面2019年城镇污水厂建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	廉江市城西污水处理厂搬迁建设
	8万吨/日
	廉江市住建局
	2019年12月

	2
	廉江河一体化污水处理设施建设
	0.5万吨/日（5个）
	廉江市住建局
	2019年6月

	3
	廉江市石岭镇污水处理厂建设
	0.5万吨/日
	石岭镇人民政府

廉江市住建局
	2019年12月

	4
	廉江市河唇镇污水处理厂建设
	0.2万吨/日
	河唇镇人民政府

廉江市住建局
	2019年12月

	5
	廉江市横山镇污水处理厂建设
	0.2万吨/日
	横山镇人民政府

廉江市住建局
	2019年12月

	6
	廉江市长山镇污水处理厂建设
	0.12万吨/日
	长山镇人民政府

廉江市住建局
	2019年12月

	7
	廉江市和寮镇污水处理厂建设
	0.03万吨/日
	和寮镇人民政府

廉江市住建局
	2019年12月

	8
	廉江市新民镇污水处理厂改造
	0.03万吨/日
	新民镇人民政府

廉江市住建局
	2019年12月

	9
	廉江市吉水镇污水处理厂改造
	0.07万吨/日
	吉水镇人民政府

廉江市住建局
	2019年12月

	10
	廉江市雅塘镇污水处理厂改造
	0.08万吨/日
	雅塘镇人民政府

廉江市住建局
	2019年12月

	11
	廉江市塘蓬镇污水处理厂改造
	0.2万吨/日
	塘蓬镇人民政府

廉江市住建局
	2019年12月

	12
	廉江市石颈镇污水处理厂改造
	0.03万吨/日
	石颈镇人民政府

廉江市住建局
	2019年12月


附表4-14-5  九洲江排里断面2019年污水收集管网建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	廉江市新建城西污水处理厂

配套管网
	13.2公里
	石城镇人民政府

罗州、城北、城南街道办

廉江市住建局
	2019年12月

	2
	廉江市石岭镇污水处理厂

配套管网
	9.7公里
	石岭镇人民政府

廉江市住建局
	2019年12月

	3
	廉江市河唇镇污水处理厂

配套管网
	5.03公里
	河唇镇人民政府

廉江市住建局
	2019年12月

	4
	廉江市横山镇金山污水处理厂

配套管网
	3.2公里
	广东廉江经济开发区管理委员会

横山镇人民政府

廉江市住建局
	2019年12月

	5
	廉江市石岭镇沙塘污水处理厂

配套管网
	4.5公里
	广东廉江经济开发区管理委员会

石岭镇人民政府

廉江市住建局
	2019年12月

	6
	廉江市横山镇污水处理厂

配套管网
	5.93公里
	横山镇人民政府

廉江市住建局
	2019年12月

	7
	廉江市长山镇污水处理厂

配套管网
	3.67公里
	长山镇人民政府

廉江市住建局
	2019年12月

	8
	廉江市和寮镇污水处理厂

配套管网
	3.17公里
	和寮镇人民政府

廉江市住建局
	2019年12月

	9
	廉江市新民镇污水处理厂

配套管网
	3.36公里
	新民镇人民政府

廉江市住建局
	2019年12月

	10
	廉江市吉水镇污水处理厂

配套管网
	4.424公里
	吉水镇人民政府

廉江市住建局
	2019年12月

	11
	廉江市雅塘镇污水处理厂

配套管网
	5.407公里
	雅塘镇人民政府

廉江市住建局
	2019年12月

	12
	廉江市塘蓬镇污水处理厂

配套管网
	8.1公里
	塘蓬镇人民政府

廉江市住建局
	2019年12月

	13
	廉江市石颈镇污水处理厂

配套管网
	5.77公里
	石颈镇人民政府

廉江市住建局
	2019年12月


附表4-14-6  九洲江排里断面2019年工业污染源控制目标明细表.

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	广东廉江经济开发区（产业园）污水处理厂提标改造
	1.5万吨/日
	廉江市人民政府
	2019年12月

	2
	广东廉江经济开发区（产业园）污水处理厂配套管网（旧区雨污分流、新建管道）
	16.8公里
	广东廉江经济开发区管理委员会
	2019年12月

	3
	廉江市横山镇金山污水处理厂建设
	0.5万吨/日
	廉江市人民政府
	2019年12月

	4
	廉江市石岭镇沙塘污水处理厂建设
	0.1万吨/日
	廉江市人民政府
	2019年12月

	5
	廉江市“散乱污”企业专项整治
	25家
	廉江市生态环境局

廉江市发改局

廉江市经科局

廉江市市场监督管理局
	2019年10月


附表4-14-7  九洲江排里断面2019年农村生活污水建设目标明细表.

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	廉江市横山镇农村生活污水处理设施建设工程
	1740吨/日（30座），总配套管网约23.679公里
	横山镇人民政府
	2019年3月

	2
	廉江市新民镇农村生活污水处理设施建设工程
	500吨/日（10座），总配套管网

约7.81公里
	新民镇人民政府
	2019年3月

	3
	廉江市吉水镇农村生活污水处理设施建设工程
	880吨/日（14座），总配套管网

约26.407公里
	吉水镇人民政府
	2019年3月

	4
	廉江市石岭镇农村生活污水处理设施建设工程
	1600吨/日（26座），总配套管网

约47.48公里
	石岭镇人民政府
	2019年3月

	5
	廉江市吉水镇农村生活污水处理设施建设工程
	1260吨/日（18座），总配套管网约46公里
	吉水镇人民政府
	2019年12月

	6
	廉江市石角镇农村生活污水处理设施建设工程
	150吨/日（3座），总配套管网约3.8公里
	石角镇人民政府
	2019年8月

	7
	廉江市河唇镇农村生活污水处理设施建设工程
	290吨/日（9座），总配套管网12.17公里
	河唇镇人民政府
	2019年6月

	8
	廉江市和寮镇农村生活污水处理设施建设工程
	300吨/日（10座），总配套管网约20公里
	和寮镇人民政府
	2019年12月

	9
	廉江市长山镇农村生活污水处理设施建设工程
	180吨/日（3座），总配套管网约5.363公里
	长山镇人民政府
	2019年6月


4-15  小东江石碧国考断面水质攻坚目标与任务清单
附表4-15-1  小东江石碧考核断面（河流）2019年水质攻坚目标表

	序号
	断面名称
	考核城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	石碧
	茂名
	小东江
	国考断面
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类


附表4-15-2 干流及重要支流控制断面2019年水质控制目标表
	序号
	断面名称
	责任城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	山阁
	茂名
	小东江
	干流
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	2
	镇盛
	茂名
	小东江
	干流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	3
	彭村湖出口
	茂名
	彭村湖
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	4
	跃进河
	茂名
	跃进河
	一级支流
	Ⅳ-Ⅴ类
	Ⅳ类

	5
	烧酒
	茂名
	泗水河
	一级支流

区界
	Ⅴ类
	Ⅲ类

	6
	大塘
	茂名
	泗水河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	7
	西江桥
	茂名
	田心溪
	一级支流

区界
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	8
	柏桥
	茂名
	根子河


	一级支流

区界
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	9
	旧村
	茂名
	白沙河
	一级支流

区界
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	10
	州村桥
	茂名
	白沙河
	一级支流

河口
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类


附表4-15-3  小东江石碧断面2019年重点工程建设目标表

	  地市

任务
	茂名市

	城镇污水厂建设
	1、茂南区6座，总处理规模29.8万吨/日，其中2座污水厂升级改造；

2、高州市3座，总处理规模0.42万吨/日；

3、茂名市第一水质净化厂提标设备更新改造。

	污水收集管网建设
	1、茂南区3项，总建设规模16.37公里；

2、茂名市茂南大道污水2.4公里管网建设；

3、茂名市高山污水提升泵站溢流口整改及管网工程；（请补充工程量）；

4、茂名市大塘西路水沟截污工程；（请补充工程量）；

5、高州市4项，总建设规模共1.56公里。

	工业污染源控制
	1、茂南区1座污水厂建设，处理规模2500吨/日；

2、茂南区5家企业强制性清洁生产审核，茂南区“散乱污”企业专项整治；

3、高州市金山开发区污水处理厂管网建设21.1公里；

4、高州市10家企业强制性清洁生产审核，高州市“散乱污”企业专项整治。

	农村生活污水处理设施建设
	1、茂南区镇盛镇、羊角镇9个村污水处理设施建设，总处理规模850吨/日；

2、高州市石鼓镇5个村污水处理设施建设，总处理规模575吨/日，管网建设9.328公里。

	畜禽养殖污染控制
	1、茂名市扩大茂南区畜禽养殖禁养区；

2、茂南区非禁养区养殖场清理整治工程（732个养殖场）；

3、高州市非禁养区养殖场清理整治工程（87个养殖场）；

4、完成高州市禁养区内的养殖场、养殖专业户关闭工作；

	重污染河道综合整治
	1、茂南区57个劣V类河流排污口治理；大塘西路水沟清淤工程；

2、茂南区根子河（羊角镇段）治理工程，总长为9.1公里；

3、茂名市低埒河二期整治工程，总长为1.5公里；茂名市低埒河三期整治工程，总长为2.1公里。

4、高州市17个劣V类河流排污口治理；

5、高州市开展生态补水。


附表4-15-4  小东江石碧断面2019年城镇污水厂建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	河西污水处理厂

提标改造
	5万吨/日
	茂名市水务投资集团有限公司
	2019年12月

	2
	茂名市第一水质净化厂提标改造
	9.5万吨/日
	茂名市水务投资集团有限公司
	2019年6月

	3
	建设镇盛镇

水质净化厂（站）
	0.12万吨/日
	茂南区人民政府、

茂名市住建局
	2019年12月

	4
	建设山阁镇

水质净化厂（站）
	0.08万吨/日
	茂南区人民政府、

茂名市住建局
	2019年12月

	5
	分界镇水质净化厂（站）通水运行
	0.2万吨/日
	高州市人民政府、

茂名市住建局
	2019年4月

	6
	泗水镇水质净化厂建设
	0.05万吨/日
	高州市人民政府、

茂名市住建局
	2019年11月

	7
	完成根子镇水质净化厂建设
	0.17万吨/日
	高州市人民政府、

茂名市住建局
	2019年11月

	8
	彭村湖黄竹河入口二期人工湿地建设，黄竹河水提升处理项目
	15万吨/日
	茂南区人民政府
	2019年12月

	9
	金塘镇水质净化厂
	0.1万吨/日
	茂南区人民政府
	2019年1月

	10
	茂名市第一水质净化厂设备更新改造
	完成市生化池氧化沟曝气设备改造工作
	茂名市水务投资集团有限公司
	2019年5月


附表4-15-5  小东江石碧断面2019年污水收集管网建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	茂南区水质净化厂配套管网建设
	8公里
	茂南区人民政府
	2019年12月

	2
	镇盛镇水质净化厂配套管网建设
	4.66公里
	茂南区人民政府
	2019年12月

	3
	山阁镇水质净化厂配套管网
	3.71公里
	茂南区人民政府
	2019年12月

	4
	石鼓镇水质净化厂（站）配套管网建设
	3.6公里
	高州市人民政府、

茂名市住建局
	2019年11月

	5
	分界镇水质净化厂（站）配套管网建设
	3.1公里
	高州市人民政府、

茂名市住建局
	2019年4月

	6
	泗水镇水质净化厂配套管网建设
	5.2公里
	高州市人民政府、

茂名市住建局
	2019年11月

	7
	根子镇水质净化厂配套管网建设
	5.66公里
	高州市人民政府、

茂名市住建局
	2019年11月

	8
	茂南大道污水管网建设
	2.4公里
	茂名市城管局
	2019年6月

	9
	高山污水提升泵站溢流口整改及管网建设
	高山污水提升泵站溢流口整改，联通市第一水质净化厂总管与河西污水处理厂总管。
	茂名市城管局
	2019年6月

	10
	大塘西路水沟截污工程
	完成大塘西路水沟截污工程。
	茂名市城管局
	2019年11月


附表4-15-6  小东江石碧断面2019年工业污染源控制目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	茂南石化园区污水处理厂
	2500吨/日
	茂南区人民政府
	2019年12月

	2
	高州金山开发区污水处理厂管网建设
	21.1公里
	高州市人民政府

茂名市住建局
	2019年1月

	3
	茂南区“散乱污”企业专项整治
	开展小东江流域内“散、乱、污”企业摸查调查和专项整治，全面清理取缔无牌无证和“散、乱、污”企业。
	茂南区人民政府

茂名市生态环境局
	持续推进

	4
	高州市“散乱污”企业专项整治
	开展小东江流域内“散、乱、污”企业摸查调查和专项整治，全面清理取缔无牌无证和“散、乱、污”企业
	高州市人民政府

茂名市生态环境局
	持续推进

	5
	小东江流域企业强制性清洁生产审核
	5家
	茂南区人民政府茂名市生态环境局
	2019年6月

	6
	小东江流域企业强制性清洁生产审核
	10家
	高州市人民政府

茂名市生态环境局
	2019年12月


附表4-15-7  小东江石碧断面2019年农村生活污水处理设施建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	镇盛镇乌石村、公馆镇旧村2个污水处理设施建设
	150吨/日
	茂南区人民政府

茂名市住建局
	2019年3月

	2
	羊角镇栢屋村、大同村、共同村、绿段村、罗浮村、石曹村、爱群村污水处理设施建设
	8600吨/日
	茂南区人民政府

茂名市住建局
	2019年12月

	3
	石鼓镇深埇村、门前坡、塘陂村，泗水镇大联村，根子镇中间堂村污水处理设施建设
	5个站575吨/日管网9.328公里
	高州市人民政府

茂名市住建局
	2019年6月


4-16  鉴江江口门国考断面水质攻坚目标与任务清单
附表4-16-1  鉴江江口门考核断面（河流）2019年水质攻坚目标表
	序号
	断面名称
	考核城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	江口门
	茂名
	鉴江
	国考断面
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	2
	米急渡
	茂名
	鉴江
	国考断面
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	3
	罗江桥
	茂名
	罗江
	省考断面
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	4
	镇隆
	茂名
	鉴江
	省考断面
	Ⅲ类
	Ⅲ类


附表4-16-2  干流及重要支流控制断面2019年水质控制目标表
	序号
	断面名称
	责任城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	朱砂塘
	茂名
	鉴江
	干流
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	2
	化州北京桥
	茂名
	鉴江
	干流
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	3
	下郭大桥
	茂名
	鉴江
	干流
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	4
	高岭村
	茂名
	鉴江
	干流
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	5
	长岐吴川分界
	茂名
	鉴江
	干流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	6
	谭漏桥头
	茂名
	罗江
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	7
	星河尖沙嘴
	茂名
	罗江
	一级支流
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	8
	小坡低排出水口
	茂名
	小坡排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	9
	多谷排渠
	茂名
	多谷排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	10
	茅岭河低排渠
	茂名
	茅岭河
	二级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	11
	茅岭河高排渠
	茂名
	茅岭河
	二级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	12
	石湾河
	茂名
	石湾河
	二级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	13
	新路口下郭畜牧小区
	茂名
	大路埇
	二级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	14
	三里堂大路埇龙湖桥
	茂名
	大路埇
	二级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	15
	山车高排出水口
	茂名
	山车排渠
	二级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	16
	山车低排出水口
	茂名
	山车排渠
	二级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类


附表4-16-3  鉴江江口门断面2019年重点工程建设目标表
	地市

任务
	茂名市

	城镇污水厂建设
	1、化州市7座，总处理规模6.48万吨/日；

2、高州市8座，总处理规模9.38万吨/日；

3、信宜市3座，总处理规模6.3万吨/日。

	污水收集管网建设
	1、化州市6项，总建设规模共23公里；

2、高州市7项，总建设规模共44.6公里；

3、信宜市2项，总建设规模共16.65公里。

	工业污染源控制
	1、化州市民营科技工业园污水处理设施，处理规模6000吨/日；

2、化州市杨梅工业园污水处理设施，处理规模5000吨/日。

	农业污染源控制
	高州市重点区域农村生活污水处理设施建设工程，建设规模0.165万吨/日（110条自然村），总配套管网22公里。

	畜禽养殖污染控制
	1、化州市2家禁养区规模化养殖场、养殖专业户清理；2455家非禁养区规模化养殖场、养殖专业户整治。

2、高州市17个镇（区、街道）、535家规模化养殖场、养殖专业户整治。

	垃圾（污泥）处理处置中心建设
	化州市绿能环保发电厂建设，处理规模600吨/日。

	重污染河道综合整治
	1、化州市4项水体治理工程，总建设规模共60.5公里，包括石湾河治理工程、罗江（宝圩镇段）治理工程、平定河（文楼镇段）、旺耀河治理工程。

2、高州市5处河道“清违”专项行动；5公里河道“清淤”专项行动；5公里河道“清障”专项行动；5个排污口整治行动。

3、信宜市4项水体治理工程，总建设规模共40.3公里，包括东江河（水口镇段）、北界河（北界镇上、中、下段）。


附表4-16-4  鉴江江口门断面2019年城镇污水厂建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	南盛街道污水处理厂建设
	0.35万吨/日
	化州市人民政府；南盛街道办；化州市住建局
	2019年12月

	2
	丽岗镇污水处理厂建设
	0.14万吨/日
	化州市人民政府；丽岗镇人民政府；化州市住建局
	2019年12月

	3
	中垌镇污水处理厂建设
	0.35万吨/日
	化州市人民政府；

中垌镇人民政府；

化州市住建局
	2019年12月

	4
	官桥镇污水处理厂建设
	0.4万吨/日
	化州市人民政府；

官桥镇人民政府；

化州市住建局
	2019年12月

	5
	宝圩镇污水处理厂建设
	0.06万吨/日
	化州市人民政府；

宝圩镇人民政府；

化州市住建局
	2019年12月

	6
	石湾镇污水处理厂建设
	0.18万吨/日
	化州市人民政府；

石湾街道办；

化州市住建局
	2019年12月

	7
	化州市城市生活污水处理厂提标改造
	5万吨/日
	化州市人民政府；

化州市广业环保有限公司；

化州市住建局
	2019年12月

	8
	高州市城区污水处理厂二期扩建建设
	3.5万吨/日
	高州市人民政府；

高州市住建局
	2019年12月

	9
	高州市大井镇水质净化厂建设
	0.2万吨/日
	高州市人民政府；

高州市大井镇
	2019年12月

	10
	高州市长坡镇水质净化厂建设
	0.35万吨/日
	高州市人民政府；

高州市长坡镇、

高州市住建局
	2019年12月

	11
	高州市镇江镇水质净化厂建设
	0.1万吨/日
	高州市人民政府；

高州市镇江镇
	2019年12月

	12
	高州市新垌镇水质净化厂建设
	0.07万吨/日
	高州市人民政府；

高州市新垌镇、

高州市住建局
	2019年12月

	13
	高州市谢鸡镇水质净化厂建设
	0.07万吨/日
	高州市人民政府；

高州市谢鸡镇、

高州市住建局
	2019年12月

	14
	高州市荷花镇水质净化厂建设
	0.09万吨/日
	高州市人民政府；

高州市荷花镇、

高州市住建局
	2019年12月

	15
	高州市城区一期污水处理厂提标改造
	5万吨/日
	高州市人民政府；

高州市住建局
	2019年12月

	16
	信宜市第二水质净化厂PPP项目
	3万吨/日
	信宜市人民政府；

信宜市住建局
	2019年12月

	17
	信宜市镇隆镇污水处理厂建设
	0.3万吨/日
	信宜市人民政府；

镇隆镇人民政府、

信宜市住建局
	2019年12月

	18
	信宜市尚青污水污水处理厂提标改造
	3万吨/日
	信宜市人民政府；

信宜市开源股份有限公司
	2019年12月


附表4-16-5  鉴江江口门断面2019年污水收集管网建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	南盛街道污水处理厂配套管网建设
	3公里
	化州市人民政府；

南盛街道办；化州市住建局
	2019年12月

	2
	丽岗镇污水处理厂配套管网建设
	5公里
	化州市人民政府；

丽岗镇人民政府；

化州市住建局
	2019年12月

	3
	中垌镇污水处理厂配套管网建设
	5公里
	化州市人民政府；

中垌镇人民政府；

化州市住建局
	2019年12月

	4
	官桥镇污水处理厂配套管网建设
	5公里
	化州市人民政府；

官桥镇人民政府；

化州市住建局
	2019年12月

	5
	宝圩镇污水处理厂配套管网建设
	2公里
	化州市人民政府；

宝圩镇人民政府；

化州市住建局
	2019年12月

	6
	石湾镇污水处理厂配套管网建设
	3公里
	化州市人民政府；

石湾街道办；化州市住建局
	2019年12月

	7
	高州市城区污水处理厂配套管网建设
	15公里
	高州市人民政府；

高州市住建局
	2019年12月

	8
	大井镇水质净化厂配套管网建设
	4公里
	高州市人民政府；

高州市大井镇
	2019年12月

	9
	长坡镇水质净化厂配套管网建设
	3.6公里
	高州市人民政府；

高州市长坡镇
	2019年12月

	10
	镇江镇水质净化厂配套管网建设
	6.2公里
	高州市人民政府；

高州市镇江镇
	2019年12月

	11
	新垌镇水质净化厂配套管网建设
	5.8公里
	高州市人民政府；

高州市新垌镇
	2019年12月

	12
	谢鸡镇水质净化厂配套管网建设
	5.3公里
	高州市人民政府；

高州市谢鸡镇
	2019年12月

	13
	荷花镇水质净化厂配套管网建设
	4.7公里
	高州市人民政府；

高州市荷花镇
	2019年12月

	14
	信宜市第二水质净化厂配套管网
	10.5公里
	信宜市人民政府；

信宜市住建局
	2019年12月

	15
	信宜市镇隆镇污水处理厂配套管网
	6.15公里
	信宜市人民政府；

镇隆镇人民政府
	2019年12月


附表4-16-6  鉴江江口门断面2019年工业污染源控制目标明细表
	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	化州市民营科技工业园污水处理设施通水运行
	6000吨/日
	化州市人民政府
	2019年12月

	2
	化州市杨梅工业园污水处理设施通水运行
	5000吨/日
	化州市人民政府
	2019年3月


附表4-16-7  鉴江江口门断面2019年农村生活污水处理设施建设目标明细表
	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	高州市重点区域农村生活污水处理设施建设工程
	1650吨/日（110条自然村），总配套管网22公里
	高州市人民政府

相关各镇政府
	2019年9月

	2
	化州市重点区域农村生活污水处理设施建设工程
	3415吨/日（72条自然村），总配套管网77公里
	化州市人民政府

相关各镇政府
	2019年12月


4-17  榕江北河龙石国考断面水质攻坚目标与任务清单
附表4-17-1  榕江北河龙石考核断面（河流）2019年水质攻坚目标表

	序号
	断面名称
	考核城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	龙石
	揭阳
	榕江
	国考断面
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	2
	永安桥
	梅州
	榕江
	省考断面
	Ⅳ类
	Ⅲ类


附表4-17-2 干流及重要支流控制断面2019年水质控制目标表
	序号
	断面名称
	责任地市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	浮山
	揭阳
	榕江北河
	干流
	—
	Ⅲ类

	2
	硕榕(罗山桥)
	揭阳
	榕江北河
	干流
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	3
	锡中
	揭阳
	榕江北河
	干流
	Ⅴ类
	Ⅲ类

	4
	营浦施
	揭阳
	榕江北河
	干流
	—
	Ⅲ类

	5
	东寨码头
	揭阳
	榕江北河
	干流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	6
	古京渡北
	揭阳
	榕江北河
	干流
	—
	Ⅲ类

	7
	新溪河口
	揭阳
	新溪河
	一级支流
	—
	Ⅲ类

	8
	龙车渠口
	揭阳
	龙车渠
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	9
	北河口
	揭阳
	南北滘河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	10
	玉步内河口
	揭阳
	玉步内河
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅳ类

	11
	松山电排口
	揭阳
	松山电排
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	12
	松山王内河口
	揭阳
	松山王内河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	13
	松山林（郑）内河口
	揭阳
	松山林（郑）内河
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅳ类

	14
	北河村内河口
	揭阳
	棉浦（北河村）内河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	15
	徐洋内河口
	揭阳
	徐洋内河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	16
	肇沟内河口
	揭阳
	肇沟内河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	17
	尚礼内河
	揭阳
	尚礼内河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	18
	潭角内河口
	揭阳
	潭角内河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	19
	水利所支流口
	揭阳
	水利所支流
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	20
	下寨内河口
	揭阳
	下寨内河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	21
	乔东内河口1
	揭阳
	乔东内河
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅳ类

	22
	乔东内河口2
	揭阳
	乔东内河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	23
	乔南内河口1
	揭阳
	乔南内河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	24
	乔南内河口2
	揭阳
	乔南内河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	25
	善行桥
	揭阳
	善行桥来水
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅴ类

	26
	新林排洪沟口
	揭阳
	新林排洪沟
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	27
	新阳排洪沟口
	揭阳
	新阳排洪沟
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	28
	蓝和排水沟口
	揭阳
	蓝和排水沟
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	29
	东风河河口
	揭阳
	东风河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	30
	凤潮闸
	揭阳
	凤潮内溪
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	31
	玉浦闸
	揭阳
	玉浦内河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	32
	八号街市政排水涵
	揭阳
	八号街市政排水涵
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	33
	榕江大酒店排水涵口
	揭阳
	榕江大酒店排水涵
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	34
	揭阳楼后渠河口
	揭阳
	揭阳楼后渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	35
	彭南闸
	揭阳
	彭南内河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	36
	南厝村内溪口
	揭阳
	南厝村内溪
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	37
	玉城溪河口
	揭阳
	玉城溪
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	38
	湖岗电排口
	揭阳
	湖岗电排
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅴ类

	39
	李底支流口
	揭阳
	李底支流
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	40
	赤坎桥
	揭阳
	新西河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	41
	江滨支流口
	揭阳
	江滨支流
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	42
	前围电排闸
	揭阳
	前围电排
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	43
	潭蔡电排
	揭阳
	潭蔡支流
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅴ类

	44
	东仓电排闸
	揭阳
	东仓电排
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	45
	锡中支流河口
	揭阳
	锡中支流
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	46
	枫江河口
	揭阳
	枫江
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	47
	高速路原北斗出口
	揭阳
	北斗水
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	48
	黄壆桥
	揭阳
	南礤水
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	49
	修试大道中
	揭阳
	甲溪水
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	50
	龙车溪大桥
	揭阳
	龙车溪
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	51
	汶水桥
	揭阳
	纹溪水
	一级支流
	Ⅲ类
	Ⅲ类


附表4-17-3  榕江北河龙石断面2019年重点工程建设目标表

	地市

任务
	揭阳市

	城镇污水厂建设
	1、揭东区5座，总处理规模3.54万吨/日；

2、空港经济区2座，总处理规模1.85万吨/日

	污水收集管网建设
	1、揭东区6项，总建设规模共54公里；

2、揭东区环山路东段市政道路建设工程，全长2100米，配套道路、排水等；

3、榕城区7项，总建设规模共116.84公里；

4、空港经济区4项，总建设规模共80.89公里

	工业污染源控制
	1、榕城区376家“散乱污”清理整治；

2、揭东区226家“散乱污”清理整治；

3、空港经济区40家“散乱污”清理整治；

4、揭阳产业转移工业园4家“散乱污”清理整治

	农村生活污水处理设施建设
	1、榕城区142个自然村雨污分流；（请补充规模）

2、揭东区248个自然村雨污分流；（请补充规模）

3、空港经济区155个自然村雨污分流；（请补充规模）

4.揭阳产业转移工业园223个自然村雨污分流（请补充规模）

	畜禽养殖污染控制
	1、揭东区1家禁养区规模化养殖场、养殖专业户清理工程，32家非禁养区规模化养殖场、养殖专业户整治工程；

2、空港经济区2家非禁养区规模化养殖场、养殖专业户整治工程；

3.揭阳产业转移工业园1家养殖专业户清理工程，1家非禁养区规模化养殖场、养殖专业户整治工程

	重污染河道综合整治
	1、237宗“清四乱”专项行动；

2、120个入河排污口清理整治（包括龙江、练江）；

3、龙石断面以上34条主要支流（河涌）整治；

4、“五清”专项行动。（补充拟开展新的的支流名称）


附表4-17-4  榕江北河龙石断面2019年城镇污水厂建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	揭东开发区新区污水处理厂
	1万吨/日
	揭东区人民政府
	2019年12月

	2
	新亨镇污水处理厂
	1万吨/日
	揭东区人民政府
	2019年12月

	3
	锡场镇污水处理厂
	1万吨/日
	揭东区人民政府
	2019年12月

	4
	玉窖镇污水处理厂
	0.5万吨/日
	揭东区人民政府
	2019年12月

	5
	玉湖镇污水处理厂
	0.04万吨/日
	揭东区人民政府
	2019年12月

	6
	空港新城污水处理厂
	1.5万吨/日
	空港经济区管委会
	2019年12月

	7
	地都污水处理厂
	0.35万吨/日
	空港经济区管委会
	2019年12月


附表4-17-5  榕江北河龙石断面2019年污水收集管网建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	揭东开发区新区污水处理厂配套管网
	10公里
	揭东区人民政府
	2019年12月

	2
	新亨镇污水处理厂配套管网
	13.5公里
	揭东区人民政府
	2019年12月

	3
	锡场镇污水处理厂配套管网
	17公里
	揭东区人民政府
	2019年12月

	4
	玉窖镇污水处理厂配套管网
	11.2公里
	揭东区人民政府
	2019年12月

	5
	玉湖镇污水处理厂配套管网
	2.3公里
	揭东区人民政府
	2019年12月

	6
	揭东区环山路东段市政道路建设工程
	2100米
	揭东区人民政府
	2019年12月

	7
	揭阳楼后渠截污完善工程（标段一）
	9.46公里
	榕城区人民政府
	2019年12月

	8
	揭阳楼后渠截污完善工程（标段二）
	19.07公里
	榕城区人民政府
	2019年12月

	9
	莲花大道截污完善工程
	6.1公里
	榕城区人民政府
	2019年12月

	10
	仁义路截污完善工程
	6.02公里
	榕城区人民政府
	2019年12月

	11
	黄岐山大道（含新东路）截污完善工程
	6.81公里
	榕城区人民政府
	2019年12月

	12
	东升街道污水接驳工程
	20.08公里
	榕城区人民政府
	2019年12月

	13
	榕城区中部片区污水管网工程
	49.3公里
	榕城区人民政府
	2019年12月

	14
	空港经济区榕江新城污水管网建设工程一期项目
	44.03公里
	空港经济区管委会
	2019年12月

	15
	空港经济区榕江新城（空港大道段）污水管网建设工程
	4.16公里
	空港经济区管委会
	2019年12月

	16
	空港新城污水处理厂配套管网
	24.8公里
	空港经济区管委会
	2019年12月

	17
	地都污水处理厂配套管网
	7.9公里
	空港经济区管委会
	2019年12月


附表4-17-6  榕江北河龙石断面2019年工业污染源控制目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	榕城区“散乱污”清理整治
	376家
	榕城区人民政府
	2019年9月

	2
	揭东区“散乱污”清理整治
	226家
	揭东区人民政府
	2019年9月

	3
	空港经济区“散乱污”

清理整治
	40家
	空港经济区管委会
	2019年9月

	4
	揭阳产业转移工业园

“散乱污”清理整治
	4家
	揭阳产业转移工业园管委会
	2019年9月


附表4-17-7  榕江北河龙石断面2019年农村生活污水处理设施建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	榕城区农村雨污分流
	142个自然村
	榕城区人民政府
	2019年？月

	2
	揭东区农村雨污分流
	248个自然村
	揭东区人民政府
	2019年？月

	3
	空港经济区农村雨污分流
	155个自然村
	空港经济区管委会
	2019年？月

	4
	揭阳产业转移工业园农村雨污分流
	223个自然村
	揭阳产业转移工业园管委会
	2019年？月


4-18  榕江南河东湖国考断面水质攻坚目标与任务清单

附表4-18-1  榕江南河东湖考核断面（河流）2019年水质攻坚目标表

	序号
	断面名称
	考核城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	东湖
	揭阳
	榕江
	国考断面
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	2
	龟山塔
	揭阳
	榕江
	省考断面
	Ⅱ类
	Ⅱ类


附表4-18-2 干流及重要支流控制断面2019年水质控制目标表
	序号
	断面名称
	责任城市
	所在河段
	断面类型
	2018年水质
	2019年目标

	1
	仙耘
	揭阳
	榕江南河
	干流
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	2
	东园
	揭阳
	榕江南河
	干流
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	3
	篮头
	揭阳
	榕江南河
	干流
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	4
	硁下村
	揭阳
	榕江南河
	一级支流

市界
	Ⅳ类
	Ⅱ类

	5
	梅江河河口
	揭阳
	梅江河
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅱ类

	6
	上仓
	揭阳
	龙潭河
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅱ类

	7
	石牌河口
	揭阳
	石牌河
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅲ类

	8
	金鲤桥头排污口
	揭阳
	金鲤桥头排污口
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	9
	里湖镇排污渠口
	揭阳
	里湖镇排污渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	10
	火烧溪河口
	揭阳
	火烧溪
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	11
	圆山河河口
	揭阳
	圆山河
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅲ类

	12
	青头庵入河口
	揭阳
	青头庵
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	13
	丰吉函入河口
	揭阳
	丰吉函
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	14
	棉湖电排
	揭阳
	棉湖云湖水
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	15
	莪萃入河口
	揭阳
	莪萃
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅲ类

	16
	五经富河口
	揭阳
	五经富河
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅲ类

	17
	贡山电排
	揭阳
	贡山电排
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	18
	湖下电排
	揭阳
	湖下电排
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	19
	后港山电排
	揭阳
	后港山中排涝沟
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅲ类

	20
	典竹电排
	揭阳
	典竹电排
	一级支流
	—
	Ⅲ类

	21
	宝联
	揭阳
	白塔新溪（卅岭水）
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	22
	桐联排洪渠口
	揭阳
	桐联排洪渠
	一级支流
	—
	Ⅲ类

	23
	篮头内河口
	揭阳
	篮头内河
	
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	24
	新溪水闸
	揭阳
	排溪排渠
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	25
	德桥河口
	揭阳
	德桥河
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	26
	芳禄桥
	揭阳
	洪阳河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅲ类

	27
	沟美溪口
	揭阳
	沟美溪
	一级支流
	—
	Ⅲ类

	28
	洪阳河口
	揭阳
	洪阳河
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅲ类

	29
	五孔关内河口
	揭阳
	五孔关内河
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅲ类

	30
	城南内河口
	揭阳
	城南内河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	31
	石头河口
	揭阳
	石头河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	32
	马山滘河口
	揭阳
	马山滘河
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	33
	东郊排水涵口
	揭阳
	东郊排水涵
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅳ类

	34
	云光村内溪口
	揭阳
	云光村内溪
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	35
	梅溪泵站
	揭阳
	梅溪河
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅳ类

	36
	吊桥河南河口
	揭阳
	吊桥河
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅳ类

	37
	吊桥河北河口
	揭阳
	吊桥河
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅴ类

	38
	涂溪水闸
	揭阳
	仙桥河
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	39
	上义水闸
	揭阳
	上义排渠
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	40
	南河口
	揭阳
	南北滘
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	41
	仙阳河河口
	揭阳
	仙阳河
	一级支流
	Ⅴ类
	Ⅳ类

	42
	祠堂村内溪口
	揭阳
	祠堂村内溪
	一级支流
	劣Ⅴ类
	Ⅴ类

	43
	嗢咀水闸
	揭阳
	仙桥河
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅲ类

	44
	渔湖桥闸
	揭阳
	渔湖排渠
	一级支流
	Ⅳ类
	Ⅲ类


附表4-18-3  榕江南河东湖断面2019年重点工程建设目标表

	地市

任务
	揭阳市

	城镇污水厂建设
	1、榕城区1座，总处理规模1万吨/日；

2、普宁市3座，总处理规模0.73万吨/日；

3、揭西县17座，总处理规模7.96万吨/日；

4、揭阳产业转移工业园5座，总处理规模2.24万吨/日；

5、空港经济区2座，总处理规模1.85万吨/日

	污水收集管网建设
	1、榕城区3项，总建设规模78.96公里，建设东湖雨水泵站15m³/s、污水泵站2.7万吨/日；马山滘雨水泵站12m³/s、污水泵站0.9万吨/日；

2、普宁市3项，总建设规模33.94公里；

3、揭西县17项，总建设规模143.5公里；

4、揭阳产业转移工业园6项，总建设规模64.73公里；

5、空港经济区3项，总建设规模80.89公里；建设1座一体化污水提升泵站（榕江新城（空港大道段））

	工业污染源控制
	1、榕城区376家“散乱污”清理整治；

2、揭阳产业转移工业园4家“散乱污”清理整治；

3、普宁市528家“散乱污”清理整治；

4、空港经济区40家“散乱污”清理整治

	农村生活污水处理设施建设
	1、榕城区142个自然村雨污分流；（请补充规模）

2、普宁市1181个自然村雨污分流；（请补充规模）

3、揭西县1245个自然村雨污分流；（请补充规模）

4、普侨区6个自然村雨污分流；（请补充规模）

5、空港经济区155个自然村雨污分流；（请补充规模）

6、揭阳产业转移工业园223个自然村雨污分流（请补充规模）

	畜禽养殖污染控制
	1、榕城区2家非禁养区规模化养殖场、养殖专业户整治；

2、普宁市16家非禁养区规模化养殖场、养殖专业户整治；

3、揭西县24家禁养区规模化养殖场、养殖专业户清理，23家非禁养区规模化养殖场、养殖专业户整治；

4、空港经济区2家非禁养区规模化养殖场、养殖专业户整治；

5、揭阳产业转移工业园1家养殖专业户清理，1家非禁养区规模化养殖场、养殖专业户整治

	垃圾（污泥）处理处置中心建设
	揭西县生活垃圾焚烧发电厂（请补充规模）

	重污染河道综合整治
	1、揭阳市237宗“清四乱”专项行动；

2、揭阳市120个入河排污口清理整治（包括龙江、练江）；

3、东湖断面以上主要34条支流（河涌）整治；

4、揭阳市“五清”专项行动


附表4-18-4  榕江南河东湖断面2019年城镇污水厂建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	仙桥南污水处理厂
	1万吨/日
	榕城区人民政府
	2019年12月

	2
	广太镇污水处理厂
	0.16万吨/日
	普宁市人民政府
	2019年12月

	3
	赤岗镇污水处理厂
	0.32万吨/日
	普宁市人民政府
	2019年12月

	4
	南溪镇污水处理厂
	0.25万吨/日
	普宁市人民政府
	2019年12月

	5
	揭西县城污水处理厂二期
	2.67万吨/日
	揭西县人民政府
	2019年12月

	6
	凤江镇污水处理厂
	1万吨/日
	揭西县人民政府
	2019年12月

	7
	棉湖污水处理厂二期
	2万吨/日
	揭西县人民政府
	2019年12月

	8
	东园镇污水厂
	0.2万吨/日
	揭西县人民政府
	2019年12月

	9
	灰寨镇污水厂
	0.25万吨/日
	揭西县人民政府
	2019年12月

	10
	良田乡污水厂
	0.08万吨/日
	揭西县人民政府
	2019年12月

	11
	京溪园镇污水厂
	0.12万吨/日
	揭西县人民政府
	2019年12月

	12
	南山镇污水厂
	0.1万吨/日
	揭西县人民政府
	2019年12月

	13
	上砂镇污水厂
	0.35万吨/日
	揭西县人民政府
	2019年12月

	14
	五云镇污水厂
	0.12万吨/日
	揭西县人民政府
	2019年12月

	15
	钱坑镇北部污水厂
	0.25万吨/日
	揭西县人民政府
	2019年12月

	16
	钱坑镇南部污水厂
	0.1万吨/日
	揭西县人民政府
	2019年12月

	17
	金和镇污水厂
	0.25万吨/日
	揭西县人民政府
	2019年12月

	18
	龙潭镇污水厂
	0.1万吨/日
	揭西县人民政府
	2019年12月

	19
	坪上镇污水厂
	0.12万吨/日
	揭西县人民政府
	2019年12月

	20
	塔头镇污水厂
	0.15万吨/日
	揭西县人民政府
	2019年12月

	21
	大溪镇污水厂
	0.1万吨/日
	揭西县人民政府
	2019年12月

	22
	市区西区污水处理厂
	1.5万吨/日
	产业转移工业园管委会
	2019年12月

	23
	霖磐镇污水处理厂
	0.2万吨/日
	产业转移工业园管委会
	2019年12月

	24
	桂岭镇污水处理厂
	0.15万吨/日
	产业转移工业园管委会
	2019年12月

	25
	白塔镇污水处理厂
	0.3万吨/日
	产业转移工业园管委会
	2019年12月

	26
	龙尾镇污水处理厂
	0.09万吨/日
	产业转移工业园管委会
	2019年12月

	27
	空港新城污水处理厂
	1.5万吨/日
	空港经济区管委会
	2019年12月

	28
	地都污水处理厂
	0.35万吨/日
	空港经济区管委会
	2019年12月


附表4-18-5  榕江南河东湖断面2019年污水收集管网建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	仙桥南污水处理厂配套管网
	25.7公里
	榕城区人民政府
	2019年12月

	2
	榕城区望江北路截污干管和马山滘、东湖泵站工程
	截污干管3.96公里；东湖雨水泵站15m³/s、污水泵站2.7万吨/日；马山滘雨水泵站12m³/s、污水泵站0.9万吨/日。
	榕城区人民政府
	2019年12月

	3
	榕城区中部片区污水管网工程
	49.3公里
	榕城区人民政府
	2019年12月

	4
	广太镇污水处理厂配套管网
	8.8公里
	普宁市人民政府
	2019年12月

	5
	赤岗镇污水处理厂配套管网
	19.5公里
	普宁市人民政府
	2019年12月

	6
	南溪镇污水处理厂配套管网
	5.635公里
	普宁市人民政府
	2019年12月

	7
	揭西县城污水处理厂二期配套管网
	2.82公里
	揭西县人民政府
	2019年12月

	8
	凤江镇污水处理厂配套管网
	6.1公里
	揭西县人民政府
	2019年12月

	9
	棉湖污水处理厂二期配套管网
	26.33公里
	揭西县人民政府
	2019年12月

	10
	东园镇污水厂配套管网
	5.65公里
	揭西县人民政府
	2019年12月

	11
	灰寨镇污水厂配套管网
	13.25公里
	揭西县人民政府
	2019年12月

	12
	良田乡污水厂配套管网
	4.53公里
	揭西县人民政府
	2019年12月

	13
	京溪园镇污水厂配套管网
	5.21公里
	揭西县人民政府
	2019年12月

	14
	南山镇污水厂配套管网
	6.74公里
	揭西县人民政府
	2019年12月

	15
	上砂镇污水厂配套管网
	9.37公里
	揭西县人民政府
	2019年12月

	16
	五云镇污水厂配套管网
	4.87公里
	揭西县人民政府
	2019年12月

	17
	钱坑镇北部污水厂配套管网
	13.3公里
	揭西县人民政府
	2019年12月

	18
	钱坑镇南部污水厂配套管网
	5.11公里
	揭西县人民政府
	2019年12月

	19
	金和镇污水厂配套管网
	17.84公里
	揭西县人民政府
	2019年12月

	20
	龙潭镇污水厂配套管网
	4.41公里
	揭西县人民政府
	2019年12月

	21
	坪上镇污水厂配套管网
	7.25公里
	揭西县人民政府
	2019年12月

	22
	塔头镇污水厂配套管网
	6.05公里
	揭西县人民政府
	2019年12月

	23
	大溪镇污水厂配套管网
	4.64公里
	揭西县人民政府
	2019年12月

	24
	市区西区污水处理厂配套管网
	20公里
	揭阳产业转移工业园管委会
	2019年12月

	25
	霖磐镇污水处理厂配套管网
	8.18公里
	揭阳产业转移工业园管委会
	2019年12月

	26
	桂岭镇污水处理厂配套管网
	7.54公里
	揭阳产业转移工业园管委会
	2019年12月

	27
	白塔镇污水处理厂配套管网
	11.31公里
	揭阳产业转移工业园管委会
	2019年12月

	28
	龙尾镇污水处理厂配套管网
	4.5公里
	揭阳产业转移工业园管委会
	2019年12月

	29
	省道S234线霖磐高速口至浦东平交段改建工程
	13.2公里
	揭阳产业转移工业园管委会
	2019年12月

	30
	空港新城污水处理厂配套管网
	24.8公里
	空港经济区管委会
	2019年12月

	31
	地都污水处理厂配套管网
	7.9公里
	空港经济区管委会
	2019年12月

	32
	空港经济区榕江新城污水管网建设工程一期项目
	44.03公里
	空港经济区管委会
	2019年12月

	33
	空港经济区榕江新城（空港大道段）污水管网建设工程
	污水管网4.16公里，一体化污水提升泵站1座
	空港经济区管委会
	2019年12月


附表4-18-6  榕江南河东湖断面2019年工业污染源控制目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	榕城区“散乱污”清理整治
	376家
	榕城区人民政府
	2019年9月

	2
	产业园“散乱污”清理整治
	4家
	揭阳产业转移工业园管委会
	2019年9月

	3
	普宁市“散乱污”清理整治
	528家
	普宁市人民政府
	2019年9月

	4
	空港经济区“散乱污”清理整治
	40家
	空港经济区管委会
	2019年9月


附表4-18-7  榕江南河东湖断面2019年农村生活污水处理设施建设目标明细表

	序号
	工程名称
	项目内容
	责任单位
	完成时间

	1
	榕城区农村雨污分流
	142个自然村
	榕城区人民政府
	2019年？月

	2
	普宁市农村雨污分流
	1181个自然村
	普宁市人民政府
	2019年？月

	3
	揭西县农村雨污分流
	1245个自然村
	揭西县人民政府
	2019年？月

	4
	普侨区农村雨污分流
	6个自然村
	普侨区人民政府
	2019年？月

	5
	空港经济区农村雨污分流
	155个自然村
	空港经济区管委会
	2019年？月

	6
	产业园农村雨污分流
	223个自然村
	揭阳产业转移工业园管委会
	2019年？月
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