

# 临沂市人民政府

临政字〔2019〕209号

---

## 临沂市人民政府 关于印发 2020 年临沂中心城区基础设施及 重点项目建设计划的通知

各县区人民政府，市政府各部门、各直属机构，临沂高新技术产业开发区管委会，临沂经济技术开发区管委会，临沂临港经济开发区管委会，临沂商城管委会，临沂蒙山旅游度假区管委会，临沂综合保税区管委会，各县级事业单位，各高等院校：

《2020 年临沂中心城区基础设施及重点项目建设计划》已经市政府第 58 次常务会议研究通过，现予以印发，请认真抓好贯

彻落实。

临沂市人民政府

2019年12月28日

(此件公开发布)

# 2020年临沂中心城区基础设施 及重点项目建设计划

为加快转变城市发展方式，推动新旧动能转换，提升城市品质，以解决民生、环保问题为导向，以道路桥梁、拥堵点治理、内涝及积水点治理、黑臭水体治理、高铁片区和国际生态城片区等基础设施工程为重点，编制了《2020年临沂中心城区基础设施及重点项目建设计划》。具体情况如下：

## 一、市级新建工程

2020年市级新建项目84项，总投资170亿元，其中2020年投资123.2亿元，按资金来源划分：市财政综合预算28.6亿元、PPP运作15.3亿元、片区开发23.9亿元、市场化运作46亿元、其他9.4亿元。

### （一）道路桥梁工程

道路桥梁以完善“三环十三射七联”路网为目标，实现三环贯通，对重点射线进行快速化改造，治理重点路段交通拥堵。2020年投资59亿元，主要实施陶然路提升改造、北京东路提升改造等15项工程。

**1.陶然路提升改造：**总投资51.3亿元，其中2020年投资30.8亿元。工程西起京沪高速公路，东至滨河路，长15公里，为中心城区对外联系的重要射线。其中，京沪高速公路至蒙山高架路段为高架快速路，长9.6公里，在西中环、兖石铁路设互通立交，与京沪高速公路“高接高”快速连接。蒙山高架路至滨河路段为

地面道路改造工程，长 5.4 公里，改造通达路、沂蒙路、沂州路、中丘路等主要路口，拓宽陶然路为双向八车道。

**2.北京东路提升改造：**总投资 10.5 亿元，其中 2020 年投资 7.4 亿元。工程西起滨河东路，东至温泉路，长 4 公里。道路红线宽 60 米，为主辅路形式，主路为双向 8 车道，辅路为双向 2 车道。在东兴路设分离式立交，在沭埠岭一路设东西向下穿通道，在孝友路、智圣路、华龙路设 3 处南北向下穿通道。

**3.北京路沂河桥及两岸立交改造：**总投资 13.1 亿元，其中 2020 年投资 9.2 亿元。该工程为北京东路改造工程延伸部分，新建桥梁为双向 10 车道，同时对两岸立交进行全互通改造。

**4.通达南路拥堵和积水点改造：**投资 1.8 亿元。对通达南路高架落地处至湖北路段道路拓宽，双月园路设下穿通道，改造湖北路路口。

**5.南外环西延：**总投资 3.8 亿元，其中 2020 年投资 2.3 亿元。工程西起新西外环，东至西中环，长 6 公里。道路宽 30 米，建设双向 6 车道。

**6.沂河路西延：**总投资 2.3 亿元，其中 2020 年投资 1.6 亿元。工程西起新西外环，东至京沪高速公路，长 3 公里。道路红线宽 60 米，断面为主路加人非车道，主路为双向 8 车道。

**7.金雀山路西延：**总投资 5 亿元，其中 2020 年投资 2.5 亿元。工程西起新西外环，东至临西九路，长 7.8 公里。道路红线宽 42 米，道路断面为两块板形式，机动车道为双向 6 车道。

**8.沭河路：**投资 1.1 亿元。工程北起兰州路，南至西安路，长 1 公里。道路红线宽 60 米，主路为双向 8 车道，辅路为 2 车

道。

**9.滨河过街通道（五期）：**投资 3750 万元。建设中昇大街、育英街、朝阳路、沂河路东桥头南、人民医院北城院区 5 处过街通道。

**10.中心城区拥堵路口治理工程：**投资 3500 万元。治理中心城区 28 处拥堵路口。

**11.道路维修工程：**投资 1.7 亿元。实施联邦路南段大修、西环路路面大修、南京路路面大修、刘家道口桥南幅加固维修、市管不连续人行道贯通及部分市管道路路名牌更换工程等 5 项维修工程。

## （二）内涝及积水点治理

2020 年市、区共实施 39 项内涝及积水点治理工程，总投资 8.7 亿元。重点解决兰山老城区、北城新区五洲湖周围、罗庄区双月湖周围等区域积水问题，提高城区排涝能力。市级实施内涝及积水点治理工程如下：

**1.沂蒙路泵站：**投资 6000 万元。工程位于沂蒙路与陷泥河交汇处，排水能力为每秒 30 立方米。

**2.排水管涵工程：**实施金坛路雨水管、水田路雨水管、府前路雨水管顶管、府左路雨水管、府右路雨水管、兵圣路雨水管、沂州路东侧雨水管、王庄路北段雨水管、王庄路中段排水管、临西九路排水管、大山路泵站、临西十二路闸门改造、安装检查井安全装置、五洲湖明渠清淤、温泉路（沃尔沃路）南段积水改造等 15 项工程，解决兰山区老城区和北城新区等片区积水问题。

**3.鱼梁沟东段工程：**投资 2.2 亿元。建设 8×3 米排水箱涵

1.5 公里，明渠 2.5 公里，建设强排泵站 1 座。

### （三）照明工程

2020 年投资 5840 万元。实施节日亮化、华夏路和沂河路照明设施改造、广播电视塔照明修复、北城新区纵向亮化中轴线等 4 项工程。

### （四）公用事业工程

2020 年投资 3.8 亿元，实施 6 个项目。

1.供气：投资 7000 万元。实施中压燃气管网工程。

2.供水：投资 9200 万元。实施供水管网工程、自来水深度处理项目。

3.供热：投资 7600 万元。实施智诚路、启阳路等供热管网工程。

4.供电：投资 1.4 亿元。实施七里沟 110 千伏电力管网工程、工业大道 110 千伏电力管网工程，建设电力隧道 4.7 公里。

### （五）园林绿化工程

2020 年投资 0.7 亿元，实施直管绿地灌溉工程、橡胶坝设备更换及加固除险工程、口袋公园、经开区水上乐园拆除后绿化恢复建设项目、三河口隧道大修工程、滨河景区新党校段滩内外提升工程、阳光沙滩洗沙等 7 项工程。

### （六）公共服务设施

2020 年投资 11.9 亿元，实施 12 个项目。

1.公交设施：投资 2800 万元。实施罗庄区湖北路换乘中心、罗庄区册山公交停保场、罗庄区付庄换乘中心等 3 个项目。

2.机场扩建：总投资 6.6 亿元，其中 2020 年投资 5.5 亿元。

实施临沂沭埠岭机场航站楼改扩建工程。

**3.环卫设施：**投资 5100 万元。实施市垃圾填埋处理场生产管理用房项目、临沂市固体废弃物综合处置中心项目二期、人民公园和人民广场公厕改造项目等 3 项工程。

**4.规划展览馆提升改造：**投资 5000 万元。对规划展览馆一层及二层进行拆除、装饰、布展、设备设施安装等改造。

**5.老旧小区供热改造：**投资 1.9 亿元。对建成十五年以上的老旧小区进行供热改造，涉及建筑面积 925 万平方米。

**6.人防工程：**投资 3.2 亿元。实施市政务服务中心广场、高新区龙湖公园、河东区中昇大街等 3 项人防工程。

#### （七）水利设施

2020 年投资 1.6 亿元，主要实施茶山拦河闸向孝河补水工程、河湾水源向小李官水库和石屯水库补水工程、小涑河与龙头沟连通工程、河湾水源—西沂沟—汤河连通工程等 4 项中心城区水系连通工程和桃园橡胶坝坝袋更换维修工程。

#### （八）黑臭水体治理

2020 年投资 29.7 亿元。实施四大类，45 个项目。一是扩建市第二污水处理厂、柳青河第二污水处理厂，新建国际生态城污水处理厂、商谷片区污水处理厂、南涑河污水处理厂及经开区第二污水处理厂。新增污水处理能力 21 万吨/天，建设配套管网 33.2 公里。二是建设一平台、三示范项目，主要是建设黑臭水体监测系统平台，实现城市水环境监测一体化，打造陷泥河、南涑河、李公河西支综合整治示范项目。三是实施涑河、陷泥河、沂河主管网疏通修复工程，总长度 50.5 公里，实现管网提质增效；实施

沭河支流水系连通工程，实现沭河支流、双岭路水系源头活水，打造商谷片区厂网河湖一体化示范区。四是在各区原有整治工程的基础上，各区实施黑臭水体治理示范城市建设提升工程 24 项。

### （九）规划编制

2020 年投资 5600 万元，编制临沂市国土空间总体规划、临沂市中心城区街区控规动态维护、临沂城区现状道路测绘、国际生态城核心区国土空间总体规划、临沂市国际生态城交通专项规划、国际生态城村庄布局和村民安置规划、临沂中心城区基础设施建设近期规划（2021-2025 年）、临沂市乡村风貌规划、临沂市城市住宅建设规划（2021-2025 年）、临沂市中心城区水系治理总体规划、汤河沭河流域生态治理及修复规划、国际生态城生态水系专项规划、临沂市国省道国土空间规划、临沂市医疗卫生机构空间布局规划（2021-2025 年）、临沂综合保税区一期配套区控规及城市设计等 15 个项目。

### （十）片区基础设施工程

#### 1. 国际生态城

2020 年投资 1.8 亿元。实施 2 个项目。

（1）临沂市河东区祝丘河（理工学院段）综合治理工程：投资 1200 万元。对临沂市河东区祝丘河（理工学院段）进行开挖连通、疏浚清淤、生态修复、景观亮化等综合治理。

（2）汤河流域—管仲河生态治理工程：总投资 2.4 亿元，其中 2020 年投资 1.7 亿元。治理国际生态城核心区河道 8 公里。

#### 2. 高铁片区

2020 年投资 5.8 亿元。实施永安路、文化路、清凉河路 3 项



道路工程，孝河治理、茶山干渠（圣城三路渠）、圣园街东分洪渠、圣园三路分洪渠、圣城二路渠、鸭蛋沟治理、干渠西支疏浚等7项河道治理工程，核心区域中低压电缆迁改工程。

### 3.商谷片区

2020年投资1.2亿元。实施临西十路、聚才九路、双屠路等3条道路工程。

### 4.火车站南片区

2020年投资2亿元，实施临沂市体育公园项目。项目位于清河路与陷泥河之间，建设全民健身馆1座、气膜馆1座，建筑面积20000平方米，同时配置室外运动场地。

## 二、市级2020年项目库

2020年项目库共四大类22项，预计总投资305亿元，安排可研、测绘、初勘等前期研究费用共计5455万元。

### （一）道路桥梁工程项目库

共11项工程，预计总投资273亿元，前期研究费用3165万元。包括沂蒙路北段快速化改造、滨河大道提升改造、雄安大道、南京路东延、长春路东延、长春路西段提升改造、沭河北路、湖北路沂河桥、皇山路北延、南疏港公路等。

### （二）水利设施项目库

共9项工程，预计总投资31亿元，前期研究费用1230万元。包括滨河堤防加固治理可研报告、临沂市中心城区水系连通工程、临沂市沭河左岸滨河大道工程、沭河临沂城区段巩固提升工程、分沂入沭堤防提升工程。

### （三）园林绿化项目库

共 1 项工程，预计总投资 1 亿元，前期研究费用 20 万元。进行阳光沙滩绿化改造提升。

#### （四）轨道交通项目库

共 1 项工程，前期研究费用 1040 万元，为临沂市轨道交通首条线路可行性研究报告及相关专题报告编制项目。

### 三、各区新建工程

2020 年各区新建项目 152 项，总投资 87.9 亿元，其中 2020 年投资 71.6 亿元。各区打通断头路 8 条，投资 2.4 亿元；治理积水点 22 处，投资 4.6 亿元；消除城区内裸露土地，绿化面积 92.85 公顷，投资 1.6 亿元。

（一）兰山区：投资 32.5 亿元，实施 10 项道路工程，2 项断头路打通工程，7 项积水点治理工程，1 项裸露土地绿化工程，1 项排水工程，3 个绿化项目，4 个教育项目，6 个其他民生项目。

（二）罗庄区：投资 10.2 亿元，实施 7 项道路桥梁工程，5 项断头路打通工程，6 项积水点治理工程，1 项裸露土地绿化工程，1 项两排工程，1 项照明亮化工程，1 个公共服务项目，1 个绿化项目，2 个教育项目。

（三）河东区：投资 20.3 亿元，实施 31 项道路桥梁工程，3 项积水点治理工程，1 项裸露土地绿化工程，2 项四供两排工程，1 项河道治理工程，2 个公共服务项目，5 个其他民生项目。

（四）临沂高新技术产业开发区：投资 4.6 亿元，实施 4 项道路桥梁工程，1 项断头路打通工程，3 项积水点治理工程，1 项裸露土地绿化工程，5 个绿化项目，2 项河道治理工程，6 个公用事业项目，3 个教育项目。

(五) 临沂经济技术开发区：投资 3.9 亿元，实施 8 项道路桥梁工程，3 项积水点治理工程，1 项裸露土地绿化工程，6 项地下管网工程，2 个其他民生项目。

- 附件：1. 2020 年临沂中心城区基础设施及重点项目建设计划表（市级新建工程）
2. 2020 年临沂中心城区基础设施及重点项目建设项目库
3. 2020 年临沂中心城区基础设施及重点项目建设计划表（区级新建工程）

2020年临沂中心城区基础设施及重点项目建设计划表（市级新建工程汇总表）

项目类别	项目投资（万元）		2020年资金来源（万元）				
	总投资	2020年投资	市财政资金		片区开发	市场化运作	其他
			综合预算	PPP运作			
道路桥梁工程	913869	590499	117429		165270	307800	
积水点治理	40830	40830	40830				
照明工程	5840	5840	1940			3900	
公用事业	76700	37800			14000	23800	
园林绿化工程	7353	7353	7353				
公共服务设施	163925	118675	47410			60000	11265
水利设施	15500	15500	15500				
黑臭水体治理	297082	297082	45530	152680	28000		70872
规划编制	11461	5600	5600				
国际生态城	25200	18000			18000		
高铁片区	92605	57563				57563	
商谷片区	19496	11698					11698
火车站南片区	25000	20000			13000	7000	
项目库项目	5455	5455	4505		950		
合计	1700316	1231895	286097	152680	239220	460063	93835

2020年临沂中心城区基础设施及重点项目建设计划表（市级项目）

序号	项目名称	实施范围	建设内容	建设规模	建设性质	项目投资（万元）		2020年资金来源（万元）					开工竣工时间	建设主体	备注
						总投资	2020年投资	市财政资金		片区开发	市场化运作	其他			
								综合预算	PPP运作						
1	陶然路提升改造	京沪高速-滨河路	道路桥梁及附属设施	京沪高速至蒙山高架段，长9.6公里，为高架快速路；蒙山高架至滨河路段，长5.4公里，对地面道路进行改造，对通达路、沂蒙路、沂洲路、中丘路等节点进行改造，主路拓宽至双向八车道	新建	513000	307800				307800		2020.06-2021.12	市城投集团	2020年4月底完成拆迁
2	北京东路提升改造	滨河东路-温泉路	道路及附属设施	全长4公里，红线60米，建设主辅路加人非，主路双向8车道，辅路双向2车道+人非	新建	105100	73570			73570			2020.05-2021.10	河东区政府	打入河东区10平方公里封闭运行片区 2020年4月底完成拆迁
3	北京路沂河桥及两岸立交改造	滨河路	桥梁及附属设施	主桥为双向10车道，两岸立交全互通改造	新建	131000	91700			91700			2020.05-2021.12	河东区政府	打入河东区10平方公里封闭运行片区 2020年4月底完成拆迁
4	通达南路拥堵和积水点改造	蒙山高架南-湖北路	道路及附属设施，含积水点改造	全长1.8公里，红线60米，	改造	18000	18000	18000					2020.03-2020.12	市住建局	2020年2月底完成拆迁
5	南外环西延	西中环-新西外环	道路及附属设施	全长6公里，道路宽30米，建设双六主干道	新建	38000	22800	22800					2020.05-2021.10	市住建局	2020年4月底完成拆迁
6	沂河路西延	京沪高速-新西外环	道路及附属设施	全长3公里，红线60米，建设主路加人非，主路双向8车道	新建	22800	15960	15960					2020.05-2021.05	市住建局	2020年4月底完成拆迁
7	金雀山路西延	临西九路-新西外环	道路及附属设施	全长7.8公里，红线42米，建设主路加人非，主路双向6车道	新建	50600	25300	25300					2020.05-2021.10	市住建局	2020年4月底完成拆迁

序号	项目名称	实施范围	建设内容	建设规模	建设性质	项目投资(万元)		2020年资金来源(万元)					开工竣工时间	建设主体	备注
						总投资	2020年投资	市财政资金		片区开发	市场化运作	其他			
								综合预算	PPP运作						
8	沭河路	西安路-兰州路	道路及附属设施	全长1公里,建设主辅路,主路双向8车道	新建	11450	11450	11450					2020.03-2020.10	市住建局	2020年2月底完成拆迁
9	滨河过街通道(五期)	中心城区	过街通道及附属设施	中昇大街、育英街、朝阳路、沂河路东桥头南、人民医院北城院区	新建	3750	3750	3750					2020.09-2020.12	市住建局	
10	中心城区拥堵路口治理工程	临沂市中心城区	治理中心城区28处拥堵路口		新建	3524	3524	3524					2020.02-2020.06	市公安局交警支队	
11	联邦路南段大修	解白河至南外环	路面及道路附属设施大修	全长5.5公里,路面宽度23米,进行路面及附属设施大修	改造	8500	8500	8500					2020.06-2020.12	市城管局	
12	西中环路面大修工程	长春路-龙潭路	局部基础修复、主路面沥青铺设、路沿石整理、人行道修复等	9个路口,207000平方米	大修	4100	4100	4100					2020.06-2020.10	市城管局	
13	南京路路面大修工程	沭河路-沂河路	局部基础修复、主路面沥青铺设、路沿石整理、人行道修复等	172000平方米	大修	1500	1500	1500					2020.06-2020.10	市城管局	
14	刘家道口桥南幅加固维修工程	刘家道口桥南幅	裂缝修补、伸缩缝更换、支座更换等	7000平方米	大修	1200	1200	1200					2020.06-2020.10	市城管局	
15	市管不连续人行道贯通及部分市管道路名牌更换工程	卧虎山路、沂山路、南京路、北京路、上海路、沭河路、府前路、柳青河东西路等路段	人行道不连续段贯通、人行道与斑马线连接、市管道路名牌更换,柳青河东西路人行道及部分照明设施建设	40000平方米(含部分彩色透水混凝土人行道);9米160wLED路灯44棵。	改造	1345	1345	1345					2020.06-2020.12	市城管局	
<b>小计</b>						913869	590499	117429		165270	307800				
1	内涝及积水点治理工程	沂蒙路泵站	雨水泵站,沂蒙路与陷泥河交汇处附近(兰山区)	30立方米/秒	新建	6000	6000	6000					2020.02-2020.06	市城管局	

序号	项目名称	实施范围	建设内容	建设规模	建设性质	项目投资（万元）		2020年资金来源（万元）					开工竣工时间	建设主体	备注	
						总投资	2020年投资	市财政资金		片区开发	市场化运作	其他				
								综合预算	PPP运作							
2	内涝及积水点治理工程	重点积水点治理工程	金坛路雨水管道	通达路-八一路 d1500	1公里	12830	12830	12830					2020.02-2020.06	市城管局		
3			水田路雨水管道	蒙山大道-商城路 d1500	1.1公里				新建							
4			府前路雨水管道顶管	孝河路（北京路-五洲湖）东侧； 汶河路（北京路-五洲湖）西侧顶管D1200	0.5公里				新建							
5			府左路雨水管	算圣路-兰陵路 D1200	0.85公里				新建							
6			府右路雨水管	算圣路-兰陵路 D1200	0.85公里				新建							
7			兵圣路雨水管	算圣路-柳青河 D1200	1公里				新建							
8			沂州路东侧雨水管道	金雀山路-金源路 D1200	0.65公里				新建							
9			王庄路北段雨水管道	双岭路-沭河 D1500	1.35公里				新建							
10			王庄路中段排水管道	水田路-涑河 DN1500 泵站	0.62公里				新建							
11			临西九路排水管道工程	水田路-涑河 DN1500	1.1公里				新建							
12			大山路泵站	大山路北端泵站 DN800					新建							
13			临西十二路闸门改造	改造闸、路面雨水口，连接管 闸门改造					改建							
14			安装检查井安全装置	工业大道、临西十三路、沂河路等20条内环、中环、主要干道的检查井检查井安全改造及防盗智能设备安装	12000套				新建							
15			五洲湖明渠清淤	五洲湖出水口-泵站）； 五洲湖出口电力方涵改造明渠清淤	1.2万立方米				改造							
16			温泉路（沃尔沃路）南段积水改造	临工路-山建路 明渠清淤疏通	改造明渠13公里，改造过路管涵5处				改造							

序号	项目名称		实施范围	建设内容	建设规模	建设性质	项目投资（万元）		2020年资金来源（万元）					开工竣工时间	建设主体	备注
							总投资	2020年投资	市财政资金		片区开发	市场化运作	其他			
									综合预算	PPP运作						
17	内涝及积水点	重点积水点治理工程	鱼梁沟东段	8×3米排水箱涵1.5公里，明渠2.5公里，建设强排泵站1座	4公里	新建	22000	22000	22000					2020.02-2020.06	市住建局	
小计							40830	40830	40830							
1	照明工程	节日亮化	北京路及周边景观亮化、解放路（春节节日亮化）			新建	400	400	400					2020.01-2020.01	市城管局	
2		华夏路、沂河路照明设施改造	华夏路（滨河东路-东外环）更换电缆、沂河路（滨河东路-程梅路）更换电缆			改造大修	1540	1540	1540					2020.03-2020.12	市城管局	
3		广播电视塔照明修复	电视塔主体及裙楼照明改造提升			新建	2000	2000				2000		2020.03-2020.12	市城投集团	
4		北城新区纵向亮化中轴线项目	文化中心亮化提升，博物馆亮化提升，展览馆、科技馆亮化提升，大剧院亮化提升，五洲湖周边楼宇亮化			新建	1900	1900				1900		2020.03-2020.12	市城投集团	
小计							5840	5840	1940			3900				
1	供气	中压燃气管网	中心城区	管道敷设	90公里	新建	7000	7000				7000		2020.04-2020.12	有关燃气企业	
2	供水	供水管网	中心城区	新建及更新改造城区公共供水管网	50公里	新建（含改造）	8500	8500				8500		2020.04-2020.12	市区有关供水企业	
3		自来水深度处理项目	兰山区	在30万吨半程水厂现址周边扩建一套自来水深度处理生产线及扩建一条日产10万吨的净水生产线。	中型；项目可研、立项、土地手续办理等前期工作	扩建	36000	700				700		2020-2022	市水务集团	
4	供热	智诚路、启阳路等供热管网	中心城区	供热管网	10公里	新建	7600	7600				7600		2020.04-2020.12	市区有关供热企业	
5	供电	七里沟110千伏电力管网工程	金雀山路（蒙山大道-沂蒙路）	2.4米×2.1米电力隧道	3公里	新建	12000	8400			8400		2020.05-2020.12	临沂供电公司		
6		工业大道110千伏电力管网工程	工业大道（双岭路-沂河）	2.4米×2.1米电力隧道	1.7公里	新建	5600	5600			5600		2020.05-2020.12	临沂供电公司		



序号	项目名称	实施范围	建设内容	建设规模	建设性质	项目投资（万元）		2020年资金来源（万元）				开工竣工时间	建设主体	备注	
						总投资	2020年投资	市财政资金		片区开发	市场化运作				其他
								综合预算	PPP运作						
小计						76700	37800			14000	23800				
1	直管绿地灌溉工程	滨河景区	涑河浇灌系统44公顷(沂河至临西十二路), 陷泥河浇灌系统21公顷(蒙山大道至涑河), 双岭路浇灌系统60公顷, 沭河浇灌系统新增取水系统8套, 管道改造。	125公顷	新建	560	560	560					2020.02-2020.12	市城管综合服务中心	
2	橡胶坝设备更换及加固除险工程	角沂橡胶坝, 柳青河橡胶坝	充排水设备及管道、电气控制设备、发电机更换, 坝袋维修, 泵房机房维修, 照明及监控系统更换, 消力池及护岸除险加固。		新建	560	560	560					2020.02-2020.12	市城管综合服务中心	
3	口袋公园	市区	市区2处绿地改造提升, 增加铺装、花架、座凳、亮化等设施, 建设口袋公园。		新建	600	600	600					2020.02-2020.12	市城管综合服务中心	
4	经开区水上乐园拆除后绿化恢复建设项目	原水上乐园	原水上乐园拆迁后, 项目用地范围内绿化景观建设。	10公顷	新建	3000	3000	3000					2020.02-2020.12	市城管综合服务中心	
5	三河口隧道大修工程	三河口隧道	处置结构裂缝、结构渗漏水、路面涌水等病害177处, 更新(增加)监控系统、报警系统、环境监测设备、光线通话系统、控制系统、消防系统等, 安装考棚街出口龙门架2处, 情报板4块、监控3台及配套机电设备。		新建	953	953	953					2020.02-2020.12	市城管综合服务中心	
6	滨河景区新党校段滩内外提升工程	沂河左岸西安路以北500米范围内滩内外	沂河左岸西安路以北500米范围内滩内外景观提升, 包括苗木提升, 增加铺装广场、园路、小品、护栏、给排水、强电、座椅、果皮箱、指示牌等。	8公顷	新建	1280	1280	1280					2020.02-2020.12	市城管综合服务中心	
7	阳光沙滩洗沙	滨河景区	沙滩洗沙	41公顷	改造	400	400	400					2020.02-2020.12	市城管综合服务中心	
小计						7353	7353	7353							

序号	项目名称	实施范围	建设内容	建设规模	建设性质	项目投资（万元）		2020年资金来源（万元）					开工竣工时间	建设主体	备注	
						总投资	2020年投资	市财政资金		片区开发	市场化运作	其他				
								综合预算	PPP运作							
1	公交设施	罗庄区湖北路换乘中心	湖北路与电厂路交汇东北角	综合调度中心、修理车间、地面硬化、充电站、换乘设施及配套设施	占地10亩、总建筑面积约1500平方米、地面硬化约5900平方米	新建	800	800	800					2020.03-2020.12	临沂市公共交通集团有限公司	
2		罗庄区册山公交停保场	沂蒙南路与沂册路交汇南700米路西	综合调度中心、修理车间、地面硬化、充电站、换乘设施及配套设施	占地20亩、总建筑面积约3000平方米、地面硬化约11200平方米	新建	1200	1200	1200					2020.03-2020.12	临沂市公共交通集团有限公司	
3		罗庄区付庄换乘中心	通达南路与沂册路交汇东200米路北	综合调度中心、修理车间、地面硬化、充电站、换乘设施及配套设施	占地10亩、总建筑面积约1500平方米、地面硬化约5900平方米	新建	800	800	800					2020.03-2020.12	临沂市公共交通集团有限公司	
4	机场扩建	临沂沭埠岭机场航站楼改扩建工程	临沂机场现有候机楼北侧预留发展用地区域，占地约165亩	扩建候机楼约3.3万平方米，新增8个廊桥机位，配套建设停车场、管网、路网等附属工程	扩建候机楼约3.3万平方米，新增8个廊桥机位，配套建设停车场、管网、路网等附属工程	改扩建	66000	55000				55000		2020.03-2021.12	临沂国际机场有限公司	
5	环卫设施	市垃圾填埋处理场生产管理用房项目	市垃圾填埋处理场场内	生产管理用房及配套设施等	1130平方米	新建	800	800	800					2020.05-2020.12	市城管局	
6		临沂市固体废物综合处置中心项目二期	北城新区	环卫车辆停车场、仓库餐厅、公厕、门卫等及配套工程。	环卫车辆停车场、仓库餐厅、公厕、门卫等及配套工程。	新建	3900	3900	3900					2020.03-2020.12	市城管局	
7		人民公园、人民广场公厕改造项目	人民公园、人民广场	人民公园2座、人民广场2座			改建	400	400	400					2020.03-2020.08	市城管局
8	展览馆改造	临沂市城市规划展览馆提升改造	展览馆一层及二层	拆除、装饰、布展、设备设施安装等	建筑面积9444平方米	改建	8500	5000				5000		2020.06-2021.06	市城投集团	
9	老旧小区改造	老旧小区供热改造项目	中心城区15年以上老旧小区	供热设施改造	涉及建筑面积约925万平方米	改造	30525	18775	7510				11265	2020.03-2020.11	市住建局	其他县区、供暖企业补助资金

序号	项目名称	实施范围	建设内容	建设规模	建设性质	项目投资（万元）		2020年资金来源（万元）					开工竣工时间	建设主体	备注
						总投资	2020年投资	市财政资金		片区开发	市场化运作	其他			
								综合预算	PPP运作						
10	临沂市政务服务中心广场人防工程	北城新区北京路与汶河路交汇处	地下人防工程	3.4万平方米	新建	26000	15000	15000					2019.12-2020.12	市人防办	
11	临沂市高新技术产业开发区龙湖公园人防工程	高新区湖北路与科苑路交汇处	地下人防工程	2万平方米	新建	15000	9000	9000					2019.10-2020.12	市人防办	
12	临沂市河东区中昇大街人防工程	河东区中昇大街和智诚路交汇	地下人防工程	1.5万平方米	新建	10000	8000	8000					2019.10-2020.12	市人防办	
<b>小计</b>						163925	118675	47410			60000	11265			
1	临沂市中心城区水系连通工程	茶山拦河闸向孝河补水工程	开挖连通沟，从茶山闸向孝河补水	小型	新建	2200	2200	2200					2020.03-2020.12	市水利局	
		河湾水源向小李官水库和石屯水库补水工程	河湾水源向小李官水库和石屯水库补水工程	小型	新建	2500	2500	2500							
		小涑河和龙头沟连通工程	实施小涑河和龙头沟连通工程	小型	新建	4000	4000	4000							
		河湾水源-西沂沟-汤河连通工程	利用河湾水源，通过西沂沟，向汤河进行补水，满足下游国际生态城的用水需求	小型	新建	4800	4800	4800							
2	桃园橡胶坝坝袋更换维修工程	桃园橡胶坝	坝袋更换维修	大型	改造	2000	2000	2000					2020.05-2020.12	市水利局	
<b>小计</b>						15500	15500	15500							

序号	项目名称	实施范围	建设内容	建设规模	建设性质	项目投资（万元）		2020年资金来源（万元）				开工竣工时间	建设主体	备注		
						总投资	2020年投资	市财政资金		片区开发	市场化运作				其他	
								综合预算	PPP运作							
1	污水处理厂及配套管网工程	中心城区	市第二污水处理厂扩建及配套管网工程、商谷片区污水处理厂建设及配套管网工程、国际生态城污水处理厂及配套管网工程、柳青河第二污水处理厂扩建及其配套管网工程、南涑河污水处理厂扩建工程、经开区第二污水处理厂及配套管网工程等共计6项工程	市第二污水处理厂扩建5万吨，配套管网19.4公里；商谷片区污水处理厂近期建设2万吨，远期扩建至5万吨，配套管网6.8公里；国际生态城污水处理厂建设2万吨；柳青河二污扩建8万吨，污水泵站6万吨、南涑河污水处理厂扩建2万吨、经开区新建2万吨	新扩建	174780	174780		152680				22100	2019.12-2020.12	市财政局、市住建局、兰山区、经开区	
2	一平台三示范项目	中心城区	一个黑臭水体监测系统平台建设；三示范项目陷泥河综合整治工程；李公河西支、南涑河整治示范项目及商谷示范区	截污管网检测修复工程共计24公里；河道综合整治13公里	新建	49000	49000	21000		28000				2019.08-2020.12	市住建局、市生态环境局、市城市管理局、火车站片区、商谷片区	
3	管网疏通修复及水系连通项目	中心城区	沂河二滩、涑河管网检测修复工程、青龙河截污管网修复工程评估、沭河支流水系连通工程、老城区管网检测疏通与修复工程、北城新区雨污水管网错接整治及全过程咨询服务等16项工程	截污管网检测修复工程共计58.5公里；水系连通工程2.2公里；老城区管网检测疏通与修复工程约10平方公里；北城新区雨污管错接整治范围30平方公里。	新建	31530	31530	24530				7000	2019.08-2020.12	市住建局、市生态环境局、市城市管理局、商谷片区		
4	黑臭水体治理示范城市建设提升工程	各区	西部新城污水一体化设备等设施类项目7项；龙头沟上游污染源综合整治等截污纳管类项目6项；管网普查整治类1项；水系连通类2项；岸线提升与环境整治类2项；上游整治类1项	设施类项目共计14项污水设施；截污纳管共计39.72公里；水系连通工程2.1公里；岸线提升与环境整治工程15万平方米与710米；上游整治1平方公里	新建	41772	41772					41772	2019.08-2020.12	市住建局、兰山区、罗庄区、河东区、经开区、高新区		
小计						297082	297082	45530	152680	28000		70872				

序号	项目名称	实施范围	建设内容	建设规模	建设性质	项目投资（万元）		2020年资金来源（万元）					开工竣工时间	建设主体	备注
						总投资	2020年投资	市财政资金		片区开发	市场化运作	其他			
								综合预算	PPP运作						
1	临沂市国土空间总体规划	市域	总体规划	市域	新建	4200	2600	2600					2019.07-2021.12	市自然资源和规划局	
2	临沂市中心城区街区控规动态维护	临沂市中心城区（规划建成区范围）	街区控规动态维护	临沂市中心城区（规划建成区范围）	新建	300	220	220					2020.01-2021.12	市自然资源和规划局	
3	临沂城区现状道路测绘	市区五区	现状测绘	市区五区	新建	200	40	40					2020.01-2021.12	市自然资源和规划局	
4	国际生态城核心区国土空间总体规划	待定	按照新一轮国土空间规划要求，编制生态城核心区国土空间总体规划	待定	新建	1500	200	200					2020.06-2022.06	市自然资源和规划局	
5	临沂市国际生态城交通专项规划	国际生态城片区	对生态城核心发展指标进行深入研究，形成生态城发展建设的量化引导	1500平方公里	新建	299	210	210					2020.01-2021.12	市自然资源和规划局	
6	国际生态城村庄布局和村民安置规划	国际生态城片区	对生态城内村庄布局进行研究，并提出合村并点及拆迁村庄村民的安置方案	1500平方公里	新建	200	120	120					2020.01-2021.12	市自然资源和规划局	
7	临沂中心城区基础设施建设近期规划（2021-2025）	中心城区	专项规划	中心城区	新建	400	100	100					2020.05-2021.12	市住建局	
8	临沂市乡村风貌规划	市域	专项规划	市域	新建	150	60	60					2020.05-2021.12	市住建局	
9	临沂市城市住宅建设规划（2021-2025）		专项规划		新建	450	100	100					2020.05-2021.06	市住建局	
10	临沂市中心城区水系治理总体规划	中心城区（包括国际生态城）	对中心城区（包括国际生态城）的水系连通、水景观打造、水文化展示、水生态修复、水环境提升进行整体规划提升	中心城区	新建	500	350	350					2020.03-2021.12	市水利局	

序号	项目名称	实施范围	建设内容	建设规模	建设性质	项目投资（万元）		2020年资金来源（万元）					开工竣工时间	建设主体	备注
						总投资	2020年投资	市财政资金		片区开发	市场化运作	其他			
								综合预算	PPP运作						
11	汤河、沐河流域生态治理及修复规划	汤河沐河全线	汤河、沐河道路、绿化、景观及水环境治理规划	汤河沐河全线	新建	700	210	210					2020.03-2021.12	市水利局	
12	国际生态城生态水系专项规划	国际生态城片区	水系联通、景观提升规划	1500平方公里	新建	1000	400	400					2020.03-2021.12	市水利局	
13	临沂市国省道国土空间规划	临沂市		1009.654公里	新建	1212	800	800					2019.08-2020.08	市公路事业发展中心	
14	临沂市医疗卫生机构空间布局规划（2021-2025）	临沂市	专项规划	临沂市	新建	200	40	40					2020.07-2021.12	市卫健委	
15	临沂综合保税区一期配套区控规及城市设计	综合保税区一期	控规及城市设计	综合保税区一期	新建	150	150	150					2020.01-2020.12	临沂综合保税区管委会	
<b>小计</b>						11461	5600	5600							
1	临沂市河东区祝丘河（理工学院段）综合治理工程	河东区	对临沂市河东区祝丘河（理工学院段）进行开挖连通、疏浚清淤、生态修复、景观亮化等综合治理，实现学院东校门景观亮化提升，水系互联互通，丰枯互济，达到“长流水、流清水”的目标	小型	新建	1200	1200			1200			2020.05-2020.12	临沂国际生态城建设投资有限公司	2020年4月底完成拆迁
2	汤河流域-管仲河生态治理工程	生态城核心区	清淤、绿化、桥涵	河道治理8公里	新建	24000	16800			16800			2020.05-2020.12	临沂国际生态城建设投资有限公司	2020年4月底完成拆迁
<b>小计</b>						25200	18000			18000					
1	高铁片区 永安路	张南路-汤河路	道路及附属设施	1.6公里	新建	21645	12987				12987		2020.03-2021.07	临沂铁路建设投资有限公司	2020年3月底完成拆迁

序号	项目名称	实施范围	建设内容	建设规模	建设性质	项目投资（万元）		2020年资金来源（万元）					开工竣工时间	建设主体	备注
						总投资	2020年投资	市财政资金		片区开发	市场化运作	其他			
								综合预算	PPP运作						
2	文化路	沭河路-张南路	道路及附属设施	2.56公里	新建	21760	13056				13056		2020.03-2021.07	临沂铁路建设投资有限公司	2020年3月底完成拆迁
3	清凉河路	雄安路-孝圣街	道路及附属设施	1.7公里	新建	14450	8670				8670		2020.03-2021.07	临沂铁路建设投资有限公司	2020年3月底完成拆迁
4	高铁片区核心区中低压电缆迁改	高铁片区	高铁片区	高铁片区	新建	3900	3900				3900		2020.02-2020.12	临沂铁路建设投资有限公司	
5	孝河治理	雄安路-圣园街	河道扩挖护坡，两岸滨河路、污水管线	2.6公里	新建	20000	10000				10000		2020.03-2021.12	临沂铁路建设投资有限公司	
6	茶山干渠（圣城三路渠）	鲁南高铁-圣园街	河道扩挖护坡，两岸滨河路、污水管线	3.3公里	新建	3900	3000				3000		2020.03-2020.12	临沂铁路建设投资有限公司	
7	圣园街东分洪渠	圣城路-沂河	河道扩挖护坡，两岸滨河路，含节制闸1座、强排泵站1座	1.1公里	新建	2200	1800				1800		2020.03-2020.12	临沂铁路建设投资有限公司	
8	圣园三路分洪渠	圣城二路-温凉河路	河道扩挖护坡，含节制闸1座	1.4公里	新建	1800	1500				1500		2020.03-2020.12	临沂铁路建设投资有限公司	
9	圣城二路渠	圣园街-圣园三街	河道扩挖护坡，含节制闸2座	1.5公里	新建	2200	1900				1900		2020.03-2020.12	临沂铁路建设投资有限公司	
10	鸭蛋沟治理	安沂路-茶山六路	清淤疏浚，改造桥梁4座	1.8公里	新建	400	400				400		2020.03-2020.09	临沂铁路建设投资有限公司	
11	干渠西支疏浚	张南路-汤河路、干渠路-安沂路	渠道疏浚，小桥梁6座	2.4公里	新建	230	230				230		2020.03-2020.09	临沂铁路建设投资有限公司	
12	高铁片区交通集疏运系统规划	高铁片区	高铁片区	专项规划	新建	120	120				120		2020.03-2020.12	临沂铁路建设投资有限公司	
<b>小计</b>						92605	57563				57563				

序号	项目名称	实施范围	建设内容	建设规模	建设性质	项目投资（万元）		2020年资金来源（万元）					开工竣工时间	建设主体	备注	
						总投资	2020年投资	市财政资金		片区开发	市场化运作	其他				
								综合预算	PPP运作							
1	商谷片区	临西十路	北中环-双屠路	道路、排水及其附属设施	长约810米，宽30米	新建	10526	6316					6316	2020.06-2021.07	临沂商城控股集团有限公司	
2		聚才九路	临西十一路-临西十路	道路、排水及其附属设施	长约340米，宽24米	新建	4191	2515					2515	2020.06-2021.07	临沂商城控股集团有限公司	
3		双屠路	临西十一路-临西十路； 临西九路-聚才十二路	道路、排水及其附属设施	长约340米，宽15米； 长约210米，宽15米	新建	4779	2867					2867	2020.06-2021.07	临沂商城控股集团有限公司	
<b>小计</b>							19496	11698					11698			
1	火车站南片区	临沂市体育公园	清河路至陷泥河，清河西路以东	全民健身馆1座，冰场气膜馆1座，配置室外运动场地	建筑面积20000平方米	新建	25000	20000			13000	7000		2020.05-2021.05	市住建局	
<b>小计</b>							25000	20000			13000	7000				
<b>合计</b>							1694861	1226440	281592	152680	238270	460063	93835			



## 2020年临沂中心城区基础设施及重点项目建设项目库

序号	项目名称	实施范围	建设内容	建设规模	建设性质	项目投资（万元）		2020年资金来源（万元）					项目储备时间	实施主体	备注
						总投资	2020年投资	市财政资金			市场化运作	其他			
								综合预算	PPP运作	片区开发					
1	沂蒙路北段快速化改造工程	长春路-日兰高速	道路及附属设施	红线60米，全长21公里	改造	478000	285	285					2020年	市住建局	2020年投资为可研、测绘、初勘等前期费用
2	滨河大道提升改造工程	沂河段	道路及附属设施	长23公里	改造	184000	240	240					2020年	市住建局	2020年投资为可研、测绘、初勘等前期费用
		沂河段	道路及附属设施	长53公里	改造	380000	480	480					2020年	市住建局	2020年投资为可研、测绘、初勘等前期费用
		高铁片区段	道路及附属设施	长13.2公里，	改造	90000	130	130					2020年	市住建局	2020年投资为可研、测绘、初勘等前期费用
3	雄安大道工程	新西外环-东外环	道路及附属设施	红线60米，全长32公里	新建	443000	340	340					2020年	市住建局	2020年投资为可研、测绘、初勘等前期费用
4	南京路东延工程	温泉路至东外环	道路及附属设施	红线60米，全长9.3公里	新建	186000	140	140					2020年	市住建局	2020年投资为可研、测绘、初勘等前期费用
5	长春路东延工程	东外环-沭河滨河路	道路及附属设施	红线60米，全长10公里	新建	40000	120	120					2020年	市住建局	2020年投资为可研、测绘、初勘等前期费用
6	长春路西段提升改造工程	沂河路-新西外环	道路及附属设施	红线60米，长9.7公里	改造	270000	150	150					2020年	市住建局	2020年投资为可研、测绘、初勘等前期费用
7	湖北路沂河桥	滨河路-滨河西路	桥梁及其附属设施	桥长1.7公里，桥面宽48米	新建	90000	110	110					2020年	市住建局	2020年投资为可研、测绘、初勘等前期费用
8	皇山路北延	沭埠岭一路-临腾高速出入口	道路及附属设施	红线60米，长度18公里	新建	360000	220	220					2020年	市住建局	2020年投资为可研、测绘、初勘等前期费用
9	沭河北路	长春路-G205	道路及附属设施	长12公里，建设主辅路，主路双向8车道	新建	169000	150			150			2020年	临沂铁路建设投资有限公司	2020年投资为可研、测绘、初勘等前期费用
10	南疏港公路	东外环至莒南板泉	开展工可、项目审批、工程设计等前期工作	长约15公里，路基宽30米	新建	450	450			450			2020年	国际生态城指挥部	2020年投资为可研、测绘、初勘等前期费用
11	206国道改线工程	莒南官西坡至河东汤头段	道路主体工程	改建11.483公里一级公路	新建	40000	350			350			2020年	国际生态城指挥部	2020年投资为可研、测绘、初勘等前期费用
12	西安路沂河桥	滨河西路-滨河东路	桥梁及附属设施	主桥长1.1公里，两岸建设全互通立交	新建	76000							2019年	市住建局	
13	滨河路节点改造	滨河路	道路及附属设施	育才路、清河南路、凤凰大街、人民大街路口改造	新建	18000							2019年	市住建局	

序号	项目名称	实施范围	建设内容	建设规模	建设性质	项目投资 (万元)		2020年资金来源 (万元)					项目储备时间	实施主体	备注
						总投资	2020年投资	市财政资金			市场化运作	其他			
								综合预算	PPP运作	片区开发					
14	通达路沭河桥及两岸立交改造	通达路与沭河交汇处	桥梁及附属设施, 滨河道拓宽改造600米	新建主桥双向8车道加入非, 两岸立交全互通改造, 双岭路滨河路交汇至通达路桥段进行道路改造	新建	94700							2019年	市住建局	
15	西安路西延	西中环-新西外环	道路及附属设施	红线60米, 长5.5公里, 建设主辅路, 主路双向8车道	新建	79300							2019年	市住建局	
16	凤凰大街东段	铁路-新东外环	道路及附属设施	红线60米, 全长10.7公里, 建设主辅路, 主路双向8车道	新建	174000							2019年	市住建局	
17	沂河路快速化改造	沂河-新西外环	道路桥梁及附属设施	红线60米, 全长20公里, 沂河至京沪高速段建设高架快速路高架双六, 地面双六+辅道, 京沪高速至新西外环段建设主辅地面快速路, 主道双八+辅道	新建	704000							2019年	市住建局	
<b>小计</b>						2730450	3165	2215		950					
1	滨河堤防加固治理可研报告	沂河、沭河城区段	编制可研及评审	中心城区	新建	900	900	900					2020年	市水利局	
2	临沂市中心城区水系连通工程	罗庄区“四湖”连通工程	沂河-四湖补水工程	小型	新建	5000	20	20					2020年	市水利局	
3		龙形水系恢复工程	疏浚、打通过去的老河道, 连通石拉渊总干和汤河	小型	新建	5500	20	20					2020年	市水利局	
4		经开区小埠东橡胶坝-李公河、解白河、玉白河连通工程	经开区小埠东橡胶坝-李公河、解白河、玉白河连通工程	小型	新建	3500	20	20					2020年	市水利局	
5		河湾水源工程向刘庄水库及沭河补水工程	河湾水源工程向刘庄水库及沭河补水工程	小型	新建	20000	30	30					2020年	市水利局	
6		沭河华夏拦河闸工程	新建沭河华夏拦河闸工程	大型	新建	15000	15	15					2020年	市水利局	

序号	项目名称	实施范围	建设内容	建设规模	建设性质	项目投资（万元）		2020年资金来源（万元）					项目储备时间	实施主体	备注
						总投资	2020年投资	市财政资金			市场化运作	其他			
								综合预算	PPP运作	片区开发					
7	临沂市沂河左岸滨河大道工程	沂河兰山北外环段至费县兰山分界处	新建沂河滨河大道，宽24米，穿堤建筑物以及河道险工护砌工程等。	治理长度22.6公里	新建	43000	40	40					2020年	市水利局	
8	水利设施	沭河临沂城区段巩固提升工程	对沭河堤防进行拓宽加固，建筑物改建，滩地护坡整治，沿线绿化	大型	新建	180000	150	150					2020年	市水利局	
9		分沂入沭堤防提升工程	对分沂入沭堤防进行拓宽加固，建筑物改建，滩地护坡整治，沿线绿化	长度约18公里	新建	42000	35	35					2020年	市水利局	
小计						314900	1230	1230							
1	园林绿化	阳光沙滩绿化改造提升	阳光沙滩水杉林至三河口段，沙滩改造成为湿地、绿地，土方换填、绿道、浇灌、绿化等。	40公顷	新建	10400	20	20					2020年	市城管综合服务中心	
2		绿道建设工程	涑河两岸、陷泥河两岸绿道及附属物	38公里	新建	5027							2019年	市城管综合服务中心	
3		沂河湿地公园建设	左岸沂蒙路至蒙山大道沿河栽植水生植物、绿化、甬路、增加木栈道、亭廊等设施，长约3.7公里	栈道约10000平方米，总面积约15公顷	新建	1550							2019年	市城管综合服务中心	
小计						10400	20	20							
1	轨道交通	临沂市轨道交通首条线路可行性研究报告编制项目	临沂市轨道交通首条线路可行性研究报告及相关专题报告编制项目	中心城区	新建	1040	1040	1040					2020年	市交通运输局	

序号	项目名称	实施范围	建设内容	建设规模	建设性质	项目投资 (万元)		2020年资金来源 (万元)					项目储备时间	实施主体	备注
						总投资	2020年投资	市财政资金			市场化运作	其他			
								综合预算	PPP运作	片区开发					
<b>小计</b>						1040	1040	1040							
1	两排工程	八一路方涵	银雀山路—陶然路—沂蒙路—陷泥河	3×2.5m 4×2.5m方涵	3千米	新建	8000						2019年	市住建局	
2		陶然路方涵	通达路-沂蒙路	6×3m方涵	1.3千米	新建	3500						2019年	市住建局	
3		银雀山路雨水管道	通达路-沂蒙路	d1200雨水管道	2.6千米	新建	1300						2019年	市住建局	
4		启阳路雨水管道	新华路-沂蒙路	d1200雨水管道	1千米	新建	500						2019年	市住建局	
5		开阳路雨水管道	通达路-沂蒙路	d1500雨水管道	1.3千米	新建	750						2019年	市住建局	
6		宏大路方涵	双岭路-育才路	3×2m方涵	2.1千米	新建	3850						2019年	市住建局	
7		通达路方涵	滨河路-涑河	3×2m 4×2m方涵	4千米	新建	9450						2019年	市住建局	
8		临西九路方涵	双岭路-涑河北街	3×2m 4×2m方涵	2.88千米	新建	5760						2019年	市住建局	
<b>小计</b>															
1	公共服务设施	城市出入口沂蒙精神红色文化景观建设	高铁站、京沪高速义堂出口、汪沟出口、罗庄出口	沂蒙精神红色文化景观及背景建设		新建	4200						2019年	市城管局	
<b>小计</b>															
<b>合计</b>						3056790	5455	4505		950					

2020年临沂中心城区基础设施及重点项目建设计划表（区级新建工程汇总表）

项目类别	项目投资（万元）		2020年资金来源（万元）		
	总投资	2020年投资	上级资金	区财政资金	市场化运作
兰山区	328803	325207	51402	253325	20480
罗庄区	149551	102395		40639	61756
河东区	310428	203228	6300	91140	105788
高新技术产业开发区	46281	46281		34281	12000
经济技术开发区	43605	38605		38105	500
合计	878668	715716	57702	457490	200524

### 2020年临沂中心城区基础设施及重点项目建设计划表（兰山区）

序号	项目名称	实施范围	建设内容	建设规模	建设性质	项目投资（万元）		2020年资金来源（万元）			开工竣工时间	建设主体	备注
						总投资	2020年投资	上级资金	区财政资金	市场化运作			
<b>道路工程</b>													
1	八一路提升改造工程	平安路至陶然路	重新铺装沥青路面、人行道、路沿石、交警指示线	铺装沥青路面9500平方米，安装大理石路沿石1900米，安装人行道7600平方米、交警指示线	提升改造	500	500		500			区住建局	
2	王庄路提升改造工程	水田路至银雀山路	铺装沥青路面、人行道、路沿石、交警指示线	铺装沥青路面2.1万平方米，安装大理石路沿石3000米，安装人行道1.2万平方米、交警指示线	提升改造	600	600		600			区住建局	
3	水田路提升改造工程	临西九路至临西十一路	重新铺装沥青路面、人行道、路沿石、交警指示线，安装排水管道	将原有破损道路基础拆除，重新铺装水稳后，铺装沥青混凝土面层2.1万平方米，安装大理石路沿石3000米，铺装人行道2.1万平方米，划设交警指示线，道路两侧安装排水管道	提升改造	1300	1300		1300			区住建局	
4	聚才三路	蒙山大道至王庄路	铺装沥青路面、人行道、大理石路沿石，设置绿化带，敷设雨水管、污水管及检查井，安装路灯等	全长550米，新建沥青路面宽21米，人行道宽5米，铺设大理石路沿石1100米，绿化带宽5米，沿路两侧敷设雨水管及检查井（间距20米），单侧敷设污水管并砌检查井（间距20米），安装路灯（间距30米）等	新建	1030	1030		1030			区住建局	
5	兴业路	沂河右岸-镇界	道路、管网、绿化、亮化、交通设施	6500米	新建	72410	72410		72410		2020.1-2021.3	西城开发建设服务中心	需要土地指标55.7亩，土地规模3.8亩

6	总部经济区路网	木业总部经济区	道路、管网、绿化、亮化、交通设施	11600米	新建	29697	29697		29697		2020.01-2020.11	西城开发建设服务中心	
7	朱七路改造	长春路至玉平连接线	铺设5公分沥青和格栅	长12公里 宽20米	改建	2160	2160	2160			2020.03-2020.07	白沙埠镇政府	
8	圣城三路	亲和家园至玉平路连接线	路基3层 16公分水稳透层、封层、面层	长9公里 宽15米	新建	3375	3375	3375			2020.03-2020.07	白沙埠镇政府	
9	干渠路扩建	柏庄村至西安静村	扩建1车道、铺设5公分沥青、加格栅	长15公里 宽7米加3米	改建	2295	2295	2295			2020.03-2020.07	白沙埠镇政府	
10	S229省道大修	S229兰山段	路面大修、路基排水	26.66公里	提升改造	15820	15820	15820			2020.01-2020.12	区公路局	建议资金来源全部为公路部门上级专项资金
<b>小计</b>						129187	129187	23650	105537				
<b>断头路打通工程</b>													
11	前十街打通工程	临西十一路至临西十二路	铺装沥青路面、人行道、大理石路沿石,设置绿化带,敷设雨水管、污水管及检查井,安装路灯等	全长580米,新建沥青路面宽10米,北侧设1.5米人行道,南侧设1.5米绿化带,铺设大理石路沿石1160米,沿路两侧敷设雨水管及检查井、单侧敷设污水管并砌检查井、安装路灯等	新建	1100	1100		1100			区住建局	
12	临西十二路打通工程	前十街至涑河南街	铺装沥青路面、人行道、大理石路沿石,设置绿化带,敷设雨水管、污水管及检查井,安装路灯等	全长210米,新建沥青路面宽24米,两侧设1.5米人行道和1.5米绿化带,铺设大理石路沿石420米,沿路两侧敷设雨水管及检查井、单侧敷设污水管并砌检查井、安装路灯等	新建	650	650		650			区住建局	
<b>小计</b>						1750	1750		1750				
<b>积水点治理</b>													

13	兰山区经济开发区俄黄路马埠岭公铁立交桥抽水泵站改造提升工程	兰山区经济开发区俄黄路马埠岭村	维修抽水泵房、清淤、更换抽水泵、破损路面修复	抽水、排水系统升级改造；水泥混凝土路面挖补维修800平方米；	维修改造	60	60		60		2019.09-2019.12	兰山交通局	
14	沂蒙路柳青河桥南陶庄村积水路段排水工程	兰山区沂蒙路枣园镇陶庄村路段	设置雨水排水管道	0.7公里	新建	70	70		70		2019.09-2019.12	兰山交通局	
15	沂蒙路柳青河桥南龙虎庄村积水路段	兰山区沂蒙路枣园镇龙虎庄村路段	设置雨水排水管道	1公里	新建	100	100		100		2019.09-2019.12	兰山交通局	
16	兰山区柳青河堤下路金锣万亩荷塘路段排水工程	兰山区枣园镇柳青河堤下路	设置雨水排水管道；抬高路肩高度。	3公里	新建	400	400		400		2019.09-2019.12	兰山交通局	
17	汪沟镇南环高速公路桥底排水工程	东集前至大柳汪村	高速桥下石砌明渠及河道清淤护堤	2.5公里	治堵、治涝	250	250		250		2019.09-2019.12	兰山交通局	
18	汪沟镇夫程路京沪高速桥底排水工程	柳树庄村路段	桥底顶管排水	1公里	治堵、治涝	100	100		100		2019.09-2019.12	兰山交通局	
19	汪沟镇老西外环西侧敢胜庄排水疏通工程	敢胜庄至柳青河	顶管排水	2公里	治堵、治涝	200	200		200		2019.09-2019.12	兰山交通局	
<b>小计</b>						1180	1180		1180				
<b>裸露土地绿化</b>													
20	裸露土地绿化工程	兰山区	玉平连接线（临沂北东出入口-老205国道）	5公顷	新建	1100	1100		1100		2020.01-2020.12	兰山区	
<b>小计</b>						1100	1100		1100				
<b>排水工程</b>													
21	安沂路东段管网	朱七路至干渠路	污水管网、雨水管网	长2.86公里	新建	543	543	543			2020.03-2020.07	白沙埠镇政府	
<b>小计</b>						543	543	543					
<b>绿化工程</b>													
22	2020年城区绿化补植及附属设施提升工程	兰山区	1、城区常规补植及附属设施日常维护。2、城区老旧节点、游园苗木及附属设施提升	8万平米	提升改造	2000	2000		2000		2020.01-2020.12	区综合行政执法局	



23	京沪高速汪沟出入口景观提升及沿线绿化恢复工程	兰山区	1、汪沟高速出入口绿化提升。2、玉平线高速出入口至老205国道两侧绿化恢复	6万平米	提升改造	1000	1000		1000		2020.03-2020.06	区综合行政执法局
24	红叶谷	于双岭路与谷城路交汇处南约17米，东侧为古城路渠，西侧为谷城路，占地面积43260平方米。	公园、绿化、健身休闲	在保留原有农田上的核桃树及银杏树的基础上，以红叶石楠苗为主题打造红叶谷	新建	5000	5000		5000		2020.1-2020.7	西城开发建设服务中心
<b>小计</b>						8000	8000		8000			
<b>教育项目</b>												
25	教师进修学校	兰山区半程镇	综合楼、报告厅、服务楼	22567平方米	新建	9371	9371		9371		2020.03-2020.12	区教体局
26	临沂第十二中学餐厅、体育馆	沂蒙路6号	餐厅、体育馆	5250平方米	改扩建	1575	1575		1575		2020.03-2020.12	区教体局
27	临沂四中新校区		教学楼、办公楼、食堂、宿舍、体育场馆	新校区拟建90个班，可容纳学生4500人，总建筑面积约14.4万平方米	新建	55000	55000		55000		2020.01-2020.09	区教体局
28	朱保中学提升改造		操场、餐厅改造		提升改造	1200	1200		1200		2020.01-2020.05	义堂镇政府
<b>小计</b>						67146	67146		67146			
<b>其他民生项目</b>												
29	老旧住宅小区综合整治改造工程	兰山区46个老旧小区	主要进行墙体粉刷、路面硬化、楼顶防水等基础改造	涉及建筑面积59.44万平方米，居民5900户	改造	5983	5983	2393	1795	1795	2020.03-2020.11	金雀山街道办事处 兰山街道办事处
30	兰山区方城河西东蒋拦河闸除险加固工程	拦河闸主体工程、护岸及两岸连接路等	拦河闸拆除改建、泵站及管理单位建设、两岸连接路等	中型	改建	2600	2600	2220	380		2020.01-2020.11	区水务局

31	李官镇沂河引水工程	李官镇沂河苑社区	引水干渠、拦河闸	河湾拦河闸至云泊河段(开挖引水渠1.88km, 铺设箱涵3节); 云泊河拦河闸; 云泊河至调蓄池段(开挖引水渠1.2km)	新建	1033					2019.05-2020.04	李官镇政府	项目已开工建设, 资金由镇上自筹, 待项目完工并验收合格后, 支付309.9万, 第二年支付413.2万元, 剩余部分在确定责任期满后支付。
32	福源社区旧村改造	整村搬迁	拆除58位民房、21家企业并进行本村还建	拟建设居民楼面积80640m <sup>2</sup> , 其中11层4栋, 17层4栋	还建安置	20000	20000		20000		2019-2021	柳青街道办事处	
33	宏美社区旧村改造	北店子村整村搬迁	拆除208位民房、商业用房23户, 企业厂房21755平方米	拟建设居民楼面积6.5万m <sup>2</sup>	还建安置	28000	28000		28000		2020-2022	枣园镇政府	
34	中心城区住宅小区供热设施改造移交	对中心城区已经供热的小区供热设施进行改造	对2005年1月1日前建成的住宅小区供热设施全部进行改造(已经移交给供热企业维护管理的住宅小区除外); 对2005年1月1日后建成的住宅小区供热设施(缴纳了住宅小区规划红线内供热配套费及已经移交给供热企业维护管理的住宅小区除外), 问题突出、确需改造的, 经第三方评估机构认定后再改造。	计划改造628个小区供热设施	改建	62281	59718	22596	18437	18685	2019-2020	恒源热力 新城热力 蓝天热力	
<b>小计</b>						119897	116301	27209	68612	20480			
<b>合计</b>						328803	325207	51402	253325	20480			

### 2020年临沂中心城区基础设施及重点项目建设计划表（罗庄区）

序号	项目名称	实施范围	建设内容	建设规模	建设性质	项目投资（万元）		2020年资金来源（万元）			开工竣工时间	建设主体	备注
						总投资	2020年投资	上级资金	区财政资金	市场化运作			
<b>道路桥梁工程</b>													
1	文化南路改造工程	通达南路至朝阳路	道路及附属设施改造	全长1.1公里	改建	1500	1000			1000	2019.07-2020.06	罗庄区住建局	
2	湖北路大修工程	通达南路至罗六路	路面大修及附属设施改造	全长1.9公里	改建	1600	1600			1600	2020.01-2020.05	罗庄区住建局	
3	清河南路大修工程（东段）	滨河西路至沂州路	路面大修及附属设施改造	全长2.2公里	改建	1300	1300			1300	2020.01-2020.05	罗庄区住建局	
4	祝丘路大修工程	兰山区界至沂河路	路面大修及附属设施改造	全1.62公里	改建	1100	1100			1100	2020.01-2020.05	罗庄区住建局	
5	文化路西段改造工程	罗七路至高新区界	道路及附属工程	全长3.3公里	新建	4000	3000			3000	2019.07-2020.06	罗庄交通分局	
6	双月园南路工程	湖东路至罗六路	道路及附属工程	全长920米	新建		1000			1000	2019.07-2020.06	罗庄交通分局	
7	银凤湖片区路网项目	罗三路、工业北路	道路及附属工程	全长3公里、7.2万平方米	新建	15000	10000			10000	2019.07-2020.06	罗庄区财金集团	银凤湖片区
<b>小计</b>						24500	19000			8000	11000		
<b>断头路打通工程</b>													
8	罗三路南段工程	文化路-南外环	道路及附属设施	全长2.2公里	新建	5980	5980			5980	2019.09-2020.12	罗庄区住建局	双侧建设DN1500-DN2000mm雨水管道约4.4公里，将小清河汇水提前分流至南涑河，减轻罗庄区城区主排洪通道泄洪渠汇水压力，缓解文化路片区、北老屯片区汛期积涝问题
9	中丘路南段工程	横二路至湖北路	道路及附属设施	全长1公里，红线30米	新建	2300	500			500	2019.07-2020.07	百花湖片区指挥部	双侧建设DN1000mm雨水管道约2公里，解决国际花卉城片区排水问题。
10	沂州路	沂河路至湖北路	道路及附属工程	全长2.2公里	新建	6321	4321			4321	2019.07-2020.12	百花湖片区指挥部	双侧建设DN1000mm雨水管道约4.4公里，解决国际花卉城片区排水问题。

11	横二路工程	祝丘路至沂州路	道路及附属工程	全长1.3公里	新建	3000	1000			1000	2019.07-2020.06	百花湖片区指挥部	双侧建设DN800-1200mm雨水管道约2.6公里，解决国际花卉城片区排水问题。
12	三江路工程	双月园路至湖北路	道路及附属设施	长度776米，红线60米	新建	4670	4000			4000	2019.09-2020.06	盛能湖片区指挥部	双侧建设DN1200mm雨水管道约1.55公里，解决盛能湖片区部分排水问题。
<b>小计</b>						22271	15801			15801			
<b>积水点治理</b>													
13	电厂河拓宽清淤工程	湖北路至南外环	河道清淤拓宽，两侧沿河道路以及污水管网配套工程	全长10.7公里	改扩建	20000	10000			10000	2020.03-2021.07	罗庄区	
14	湖东路排水箱涵工程	沂河路至双月湖路	建设3×2米排水箱涵，配套污水管网	全长4.2公里	新建	8600	8600			8600	2020.01-2020.05	罗庄区	
15	湖东二排水箱涵工程	沂河路至双月湖路	建设3×2米排水箱涵，配套污水管网	全长4.2公里	新建	8600	4000			4000	2020.04-2021.06	罗庄区	
16	罗六路排水箱涵工程	沂河路至鱼梁沟	建设3×2米排水箱涵，配套污水管网	全长2公里	新建	4100	1800			1800	2020.04-2021.06	罗庄区	
17	罗庄工业园排水设施改造工程	罗庄工业园内永盛路、清河南路、罗七路、罗八路段	排水管涵进行清淤疏浚，将现有立式井篦改造为平式井篦	20公里	新建	300	300			300	2020.01-2020.05	罗庄区	
18	城区排水管涵清淤	城区主要道路	道路排水设施进行全面清淤，约60公里	60公里	清淤	400	400			400	2020.01-2020.05	罗庄区	
<b>小计</b>						42000	25100			25100			
<b>裸露土地绿化</b>													
19	裸露土地绿化工程	罗庄区	裸露土地绿化39.1公顷	39.1 公顷	新建	5504	5504			5504	2020.01-2020.12	罗庄区	
<b>小计</b>						5504	5504			5504			
<b>两排工程</b>													
20	南涑河污水管网工程	罗七路至区第二污水处理厂	污水管网建设	全长9.4公里	新建	4000	3000			3000	2019.09-2020.12	罗庄区住建局	
<b>小计</b>						5560	4000			1000	3000		

照明工程													
21	湖北路中段亮化工程	滨河西路至通达南路	道路照明设施安装	约450棵	新建	675	675		675		2020.01-2020.12	罗庄区住建局	
小计						675	675		675				
公共服务													
22	城市驿站	城区	2座高标准城市公厕	900平方米	新建	360	360		360		2020.04-2020.10	罗庄区综合行政执法局	
小计						360	360		360				
园林绿化													
23	湖北路中段绿化工程	滨河西路至通达南路	道路绿化工程	绿化面积约30万平方米	新建	9000	9000		9000		2019.05-2019.10	罗庄区住建局	
小计						9000	9000		9000				
教育项目													
24	盛能湖第一实验小学	双月园南路与苗花路交界口西南侧	教学楼等工程	拟建办学规模为42个班的小学，用地面积56.1亩	新建	12955	12955		12955		2019.08-2020.08	罗庄区财金集团	盛能湖片区
25	盛能湖中学	双月园路与苗花路交界口	教学楼等工程	拟建办学规模72班，面积100.5亩	新建	26726	10000		10000		2020.05-2021.05	罗庄区财金集团	
小计						39681	22955		22955				
合计						149551	102395		40639	61756			

### 2020年临沂中心城区基础设施及重点项目建设计划表（河东区）

序号	项目名称	实施范围	建设内容	建设规模	建设性质	项目投资（万元）		2020年资金来源（万元）			开工竣工时间	建设主体	备注
						总投资	2020年投资	上级资金	区财政资金	市场化运作			
<b>道路工程</b>													
1	正大路南延	凤凰岭街道	按照原正大路红线30米，向南延伸，约1公里	全长约1000米	新建	10000	10000		10000		2020-2021	凤凰岭街道	
2	郑太路（万德福小屋）-长春路	太平街道	道路硬化、管网	4公里	新建	840	840		840		2020.03-2020.06	太平街道	
3	办事处门前-总干渠	太平街道	道路硬化、管网	1公里	新建	200	200		200		2020.03-2020.05	太平街道	
4	朱老大酒店-八间屋	太平街道	道路硬化、管网	3.5公里	新建	720	720		720		2020.03-2020.08	太平街道	
5	八间屋-长春路	太平街道	道路硬化、管网	3.3公里	新建	700	700		700		2020.04-2020.09	太平街道	
6	国道（中兴市政）-滨河东路	太平街道	道路硬化、管网	1.7公里	新建	355	355		355		2020.07-2020.10	太平街道	
7	大姚庄村东-胶新铁路-万德福路	太平街道	道路硬化、管网	3公里	新建	600	600		600		2020.08-2020.11	太平街道	
8	农高区核心区提下路	太平街道	滨河东路提下路	亭子头村南至郑太路4.5千米	新建	1000	600		600		2020.06-2021.06	区住建局	
9	坊洪路	八湖镇 郑旺镇	路基、路面、桥涵等	全长15.613公里	改建	1551	1551		1551		2020.03-2020.06	河东交通分局	
10	东南村-长沟	汤头街道	路基、路面、桥涵等	8.7公里	改建	1462	1462		1462		2020.05-2020.06	河东交通分局	
11	宋庄子-坊洪路	郑旺镇	路基、路面、桥涵等	5.2公里	改建	1010	1010		1010		2020.07-2020.08	河东交通分局	
12	谭庄-程子河	郑旺镇	路基、路面、桥涵等	6.6公里	改建	1226	1226		1226		2020.07-2020.08	河东交通分局	
13	郑太路	太平街道、八湖镇、 郑旺镇	路基、路面、桥涵等	16公里	改建	2168	2168		2168		2020.08-2020.09	河东交通分局	

14	商贸产业园基础设施	相公街道商贸产业园	一期修建4横2纵6条道路	一期修建4横2纵6条道路，总长度约4公里	新建	3500	3500		3500		2020.03-2023.12	相公街道	
15	利源街	温泉路-陶然东路	道路、管网、亮化	全长916米，道路红线30米，主路面宽21米	续建	1900	1900		1900			火车站片区	
16	利坊街	温泉路-陶然东路	道路、管网、亮化	全长1060米，道路红线30米，主路面宽21米	续建	2200	2200		2200			火车站片区	
17	凤仪街	温泉路-火车北站	道路、管网、亮化	全长1590米，道路红线60米，主路面宽36米	续建	8500	8500		8500			火车站片区	
18	凤临街	温泉路-铁路	道路、管网、亮化	全长1500米，道路红线30米，主路面宽15米	续建	3600	3600		3600			火车站片区	
19	军部街	新东兴路-温泉路	道路、管网、亮化	全长1600米，道路红线30米，主路面宽15米	续建	3500	3500		3500			南京路片区	
20	凤仪街	老东兴路-温泉路	扩建	全长800米，道路红线60米，主路面宽36米	续建	4700	4700		4700			南京路片区	
21	凤翔街	新东兴路-温泉路	道路、管网、亮化	全长1370米，道路红线24米，主路面宽15米	续建	3288	3288		3288			南京路片区	
22	凤鸣街	堤下路-温泉路	道路、管网、亮化	全长2050米，道路红线30米，主路面宽15米	续建	4900	4900		4900			南京路片区	
23	沐埠岭一路	凤临街-南京东路	道路、管网、亮化、电力隧道	全长1430米，道路红线60米，主路面宽24米	续建	9200	9200		9200			南京路片区	
24	西安路	沐埠岭一路-温泉路	道路、管网、亮化	全长650米，道路红线60米，机动车道宽21米	续建	1500	1500		1500			南京路片区	
25	柳杭街	新东兴路-温泉	道路、管网、亮化	全长1300米，道路红线42米，主路面宽21米	新建	6000	6000		6000			南京路片区	
26	郑旺镇路网改造提升工程	郑旺镇镇域内	实施商业街西延、42米街北接郑大路新建工程，打通断头路	路网总长4公里	新建	2000	2000		2000		2020.01-2020.12	郑旺镇	
27	御泉路西延	227省道-滨河东路	道路建设、管网、绿化、亮化	1300米	新建	1500	1500		1500		2020.03-2020.12	汤泉管委会	

28	旅品三路	产业一路-产业三路	道路建设、管网、绿化、亮化	1100米	新建	1200	1200		1200		2020.03-2020.12	汤泉管委会	
29	汤九路	长深连接线-影视城北路	道路建设、管网、绿化、亮化	4000米	新建	20000	20000		20000		2020.03-2020.12	汤泉管委会	
30	产业三路拓宽	旅品一路-胶新铁路	道路拓宽至15米、管网、绿化、亮化	1100米	拓宽	800	800		800		2020.03-2020.12	汤泉管委会	
31	鲁商一路	御汤街-观唐街	道路建设、管网、绿化、亮化	1300米	新建	1400	1400		1400		2020.03-2020.12	汤泉管委会	
<b>小计</b>						101520	101120		51832	49288			
<b>积水点治理</b>													
32	顺达路与凤仪大街道路提升	顺达路与凤仪街交汇处以东	改造原有路面；增设雨水集水井和连接支管。	0.8公里	改造	38	38		38		2019.08-2020.04	区综合行政执法局	
33	利坊街道路建设工程	利坊街与新东兴路交汇处	道路建设及排水管网设施建设	0.2公里	新建道路、排水管道	100	100		100		2019.08-2020.05	区综合行政执法局	
34	解放东路与陶然路交汇处穿涵改造及方涵建设工程	陶然东路以东铁路穿涵片区	协调铁路部门对穿涵进行改造；同时，对铁路涵洞西增设方涵。	0.5公里	改造	100	100		100		2019.08-2020.08	区综合行政执法局	
<b>小计</b>						238	238		238				
<b>裸露土地绿化</b>													
35	裸露土地绿化工程	河东区	裸露土地绿化29.1公顷	29.1公顷	新建	4350	4350		4350		2020.01-2020.12	河东区	
<b>小计</b>						4350	4350		4350				
<b>四供两排</b>													
36	农高区核心区四供两排	太平街道	完善农高区核心区12平方公里沿滨河东路供水、供电、供气、排污等四供两排配套设施	沿滨河东路长春路至郑大路6千米	新建	4000	2500		2500		2020.06-2021.06	区住建局	
37	凤凰岭街道污水处理厂	凤凰岭街道	污水处理厂及配套管网	日处理量1.5万吨	新建	8500	8500		8500		2020.01-2020.12	临空区	
<b>小计</b>						12500	11000		2500	8500			
<b>河道治理</b>													



38	汤河大坝拆除重建	郑旺镇	10孔闸拆除重建、建设管理房等	大型	重建	8300	3000	2400	600		2019.10-2020.12	区水务局	
39	李公河涝洼地治理	九曲街道	清淤、绿化、桥涵	河道治理11公里	新建	3900	3900	3900			2020.02-2021.02	区水务局	
<b>小计</b>						12200	6900	6300	600				
<b>公共基础设施</b>													
40	凤凰岭东夷文化遗址公园	凤凰岭街道, 联邦路东, 凤凰大街以北	建设文化公园配套设施	项目总用地面积300亩	新建	30000	30000		30000		2020-2021	凤凰岭街道	
41	临沂市公安局交通警察支队河东大队相公营房建设项目	相公街道刘团村	中队营房	约4700平方米	续建	1200	1200		1200		2019-2020	河东交警大队	
<b>小计</b>						31200	31200		31200				
<b>其他民生项目</b>													
42	区城投科研中心(农高区三中心)	太平街道九曲街道	建设科技研发中心、成果转化中心等	占地35亩, 建筑面积26000平方米	新建	12000	8000		8000		2020.03-2021.12	区城投集团	
43	东城医院	太平街道	建设门诊楼、病房楼等	占地308亩, 总建筑面积8万平方米	新建	80000	30000		30000		2020.03-2022.12	区城投集团	
44	孟子埠小学	九曲街道	教学及辅助用房	30000平方米	新建	6000					2020.01-2020.12	九曲街道	
45	建设临沂市中心医院(新院区)	北京路与东外环交汇处	建设病房楼、门诊楼、健康管理中心等	占地160亩	新建	50000	10000		10000		2020-2023	区城投集团	
46	新建公厕	相关镇街、开发区	新建三位一体公厕	共计6座	新建	420	420		420		2020.01-2020.12	区综合行政执法局	
<b>小计</b>						148420	48420		420	48000			
<b>合计</b>						310428	203228	6300	91140	105788			

## 2020年临沂中心城区基础设施及重点项目建设计划表（临沂高新技术产业开发区）

序号	项目名称	实施范围	建设内容	建设规模	建设性质	项目投资（万元）		2020年资金来源（万元）			开工竣工时间	建设主体	备注
						总投资	2020年投资	上级资金	区财政资金	市场化运作			
<b>道路桥梁工程</b>													
1	永康路	新西外环-能源路	道路、雨水、污水、路灯、交通安全设施	道路：长0.55公里，宽21米 雨水：双侧，管径：1000毫米 污水：双侧，管径：600毫米、路灯：12棵、红绿灯、划线	新建	1000	1000		1000		2020.01-2020.12	高新区管委会	
2	俄黄路南段改建	前黄土埝-沂堂界	道路、雨水、路灯、交通安全设施	道路：长0.8公里，宽15米 雨水：双侧，径：1000毫米、红绿灯、划线	新建	880	880		880		2020.01-2020.12	高新区管委会	
3	金雀山南路杭头桥	金雀山南路老龙沟桥	桥梁	桥梁长20米，宽15米	改造	350	350		350		2020.01-2020.12	高新区管委会	危桥重建
4	双月园前路道路工程	火炬大道-俄黄路	道路、雨水、污水、路灯、交通安全设施	道路：长2.3公里，宽15米，人行道宽2米、雨水：双侧，管径：1000毫米-1200毫米、污水：双侧，管径：600毫米-800毫米、路灯：92棵 红绿灯、划线	新建	2791	2791		2791		2020.01-2020.12	高新区管委会	
<b>小计</b>						5021	5021		5021				
<b>断头路打通工程</b>													
5	广场路	龙湖北路-龙湖路	道路、雨水、污水、路灯、交通安全设施	道路：长0.2公里，宽14米 人行道：宽2.5、雨水：双侧，管径：1000毫米、污水：双侧，管径：600毫米、路灯：8棵、红绿灯、划线	新建	292	292		292		2020.01-2020.12	高新区管委会	
<b>小计</b>						292	292		292				
<b>积水点治理</b>													
6	临西十二路排水	临西十二路-老龙沟	雨水管道、清淤、截污井	雨水：单侧，400米 原管道清淤：双侧，3公里	新建	120	120		120		2020.01-2020.12	高新区管委会	解决临西十二路道路积水问题
7	龙湖路西段雨水改造工程	中矿金鼎-老龙沟	雨水管网	DN1000雨水管，2公里（双侧）	改造	600	600		600		2020.01-2020.12	高新区管委会	
8	湖北路雨水改造工程	火炬路-老龙沟	改造雨水管道	1.1公里	改造	300	300		300		2020.01-2020.12	高新区管委会	
<b>小计</b>						1020	1020		1020				

裸露土地绿化												
9	裸露土地绿化工程	高新区	裸露土地绿化0.6公顷.	0.6公顷	新建	30	30		30		2020.01-2020.12	高新区管委会
小计						30	30		30			
绿化工程												
10	体育休闲长廊	湖北路—龙湖路	综合景观提升	对206国道（湖北路-龙湖路）路东侧进行打造提升，打造为集休闲娱乐运动等各项功能的综合性带状公园	新建	3400	3400		3400		2020.01-2020.12	高新区管委会
11	双月园前路绿化	罗六路—科技大道	绿化	绿化：宽10米，长1.3公里绿化面积1.3万平方米	新建	195	195		195		2020.01-2020.12	高新区管委会
12		科技大道—龙腾路	绿化	绿化：宽10米，长0.5公里，绿化面积5000平方米	新建	128	128		128		2020.01-2020.12	高新区管委会
13		火炬大道—俄黄路	绿化	绿化：宽10米，长1.7公里，绿化面积1.7万平方米	新建	225	225		225		2020.01-2020.12	高新区管委会
14	双月湖路中段	火炬大道—沙埠庄	绿化	绿化：宽11米（含6米隔离带），长1.4公里，绿化面积1.54万平方米	新建	180	180		180		2020.01-2020.12	高新区管委会
15	广场路	龙湖北路—龙湖路	绿化	绿化：宽15米，长200米，绿化面积3000平方米	新建	50	50		50		2020.01-2020.12	高新区管委会
16	罗六路绿化提升	科南路-科北路	绿化提升	长0.4公里；宽11米	改建	200	200		200		2020.01-2020.12	高新区管委会
小计						4378	4378		4378			
河道治理												
17	龙湖公园二期	湖北路-俄黄路	敷设污水管道，景观提升	1、沿河绿化景观 2、东侧敷设截污管； 3、沿线清淤； 4、沿线防渗处理； 5、沿河路长1.7公里，宽7米。	新建	12000	12000		12000		2020.01-2020.12	未来科技城
18	南淝河流域片区综合整治	解放路-后黄土堰	河道整治	DN600污水管道14公里（金山路、工业四路、扫帚沟、九九河），雨水管道2公里。	新建	3000	3000		3000		2020.01-2020.12	高新区管委会
小计						15000	15000		3000	12000		
公用事业												
19	金山社区供水管道	双月园路—湖北路	自来水管	800米	新建	180	180		180		2020.01-2020.12	高新区管委会

20	双月湖路西段供水管道	科苑路—老龙沟	自来水管	1000米	新建	160	160		160		2020.01-2020.12	高新区管委会	
21	金宝山路自来水管	解放路-启阳路	自来水管	2200米	新建	300	300		300		2020.01-2020.12	高新区管委会	
22	六合路自来水管	解放路-启阳路	自来水管	2200米	新建	400	400		400		2020.01-2020.12	高新区管委会	
23	科教路供暖管道	双月园路-东朱隆社区	供暖管道	1000米	新建	700	700		700		2020.01-2020.12	蓝天热力	
24	双月园前路供暖管道	罗六路-龙腾路	供暖管道	1800米	新建	1000	1000		1000		2020.01-2020.12	蓝天热力	
<b>小计</b>						2740	2740		2740				
<b>教育项目</b>													
25	二十九中学扩建	教学楼、办公楼			扩建	4600	4600		4600		2020.01-2020.12	高新区管委会	
26	三十中学扩建	教学楼、办公楼			扩建	6500	6500		6500		2020.01-2020.12	高新区管委会	
27	二十八中学新建	教学楼、操场、餐厅、办公楼、实验楼			新建	6700	6700		6700		2020.01-2020.12	高新区管委会	
<b>小计</b>						17800	17800		17800				
<b>合计</b>						46281	46281		34281	12000			

## 2020年临沂中心城区基础设施及重点项目建设计划表（临沂经济技术开发区）

序号	项目名称	实施范围	建设内容	建设规模	建设性质	项目投资（万元）		2020年资金来源（万元）			开工竣工时间	建设主体	备注
						总投资	2020年投资	上级资金	区财政资金	市场化运作			
<b>市政工程</b>													
1	临工路东段	东外环-沐河西路	道路、排水、绿化、亮化、交通设施	红线50米、长2200米、宽30米	新建	15000	10000		10000		2020.08-2021.12	经开区管委会	
2	横一路	温州路-香港路	道路、排水、绿化、亮化、交通设施	长460米，宽26米	新建	1400	1400		1400		2020.06-2020.12	经开区管委会	
3	横三路	临金路-厦门路	道路、排水、绿化、亮化、交通设施	长810米，宽20米	新建	2500	2500		2500		2020.06-2020.12	经开区管委会	
4	德馨路	横二路-沈阳路	道路、排水、绿化、亮化、交通设施	长1300米，宽12米	新建	2200	2200		2200		2020.06-2020.12	经开区管委会	
5	临金路	沈阳路-合肥路	道路、排水、绿化、亮化、交通设施	长830米，宽12米	新建	1600	1600		1600		2020.06-2020.12	经开区管委会	
6	李公河危桥加固	南楼子村和马石河村2座危桥改造	桥梁加固	长90米，宽10米；长80米，宽10米；	改造	400	400		400		2020.03-2020.12	经开区管委会	
7	朝阳街道玉白河张坊头段危桥改造	玉白河张坊头段	旧桥拆除，新建桥梁	长35米，宽4米	改造	60	60		60		2020.03-2020.12	经开区管委会	
8	香港路、柳州路等路面大修	香港路、柳州路等路段	路面大修	修补面积约10万平方米	改造	1000	1000		1000		2020.03-2020.12	经开区管委会	
<b>小计</b>						24160	19160		19160				
<b>积水点治理</b>													
9	学府路积水改造	皇山社区	新建排水方涵，改造部分原有管道，清除现有排水管道	排水方涵200米，改造雨水管道1000米	改造	700	700		700		2020.03-2020.12	经开区管委会	
10	沈阳路铁路桥积水改造	沂河路至临工路	区域分流、河道清淤、增加泵站强排能力	河道清淤长度3200米	改造	1000	1000		1000		2020.03-2020.12	经开区管委会	
11	长安路东段积水改造	胶新铁路-昆明路	建设约1200米排水管道分流至李公河；同时增加强排能力	建设排水管道1200米	改造	500	500		500		2020.03-2020.12	经开区管委会	
<b>小计</b>						2200	2200		2200				

裸露土地绿化												
12	裸露土地绿化工程	经开区	裸露土地绿化19.05公顷	19.05 公顷	新建	5110	5110		5110		2020.01-2020.12	经开区管委会
小计						5110	5110		5110			
地下管网工程												
13	城区污水管网工程	合肥路、翔宇路、长安路、联邦路等路段	污水管网敷设	5千米	新建	1500	1500		1500		2020.04-2020.12	经开区管委会
14	路灯线路改造	芝麻墩路、沈阳路、延安路等5条道路	更换LED灯及部分电缆	/	改造	300	300		300		2020.01-2020.12	经开区建设局
15	山建路供水主管道铺设	山建路(翔宇路-联邦路)	DN400防腐钢管	3400米	新建	210	210		210		2020.03-2020.12	经开水务
16	皇山水厂主管道升级改造项目	沂河路(香港路-翔宇路)	DN600防腐钢管	4400米	新建	1000	1000		1000		2020.03-2020.12	经开水务
17	农村饮水项目	开发区55个村	农村供水到户	55个村	新建	2500	2500		2500		2020.03-2020.12	经开水务
18	燃气管道建设工程	随道路新建	敷燃气管道	10千米	新建	500	500		500		2020.06-2020.12	奥德中裕
小计						6010	6010		5510	500		
其他民生项目												
19	临沂经济技术开发区特勤消防站暨应急救援指挥中心	沃尔沃路与山建路交汇处	临沂经济技术开发区特勤消防站暨应急救援指挥中心建设	占地约34亩	新建	5000	5000		5000		2019.12-2020.12	经开区管委会
20	区级全民健身中心	全区	全民健身中心	建筑面积2000-4000平方米	新建	1125	1125		1125		2020.01-2020.09	经开区管委会
小计						6125	6125		6125			
合计						43605	38605		38105	500		

---

抄送：市委各部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，  
市检察院，临沂军分区。各人民团体。

---

临沂市人民政府办公室

2019年12月31日印发

---